



Szczecin, 14 marca 2012 r.

BOZ.0003-12.12.2012.MK

Pan Jerzy Kotłęga
Radny Województwa Zachodniopomorskiego

Szanowny Panie Radny,

odpowiadając na złożoną przez Pana interpelację informuję, że mając na uwadze zarówno termin próby Pańskiej interwencji w drodze uruchomienia inicjatywy na szczeblu samorządu województwa oraz zakres zadaniowy ustawowo przypisany samorządom, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego nie ma możliwości udziału w procedurach dotyczących budowania i montażu finansowego projektu realizowanego przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie, Regionalne Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o. w Białogardzie, Miejskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o. z Kołobrzegu, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinku, które to działania, de facto zostały zakończone i ostatecznie zatwierdzone decyzją Komisji Europejskiej.

Przedmiotowa sprawa sięga swymi początkami roku 2003. Pomijając etap przygotowania dokumentacji aplikacyjnej, studium wykonalności i rozpoczęcie wdrażania projektu (lata od 2004 do 2006) w 2007 spółki wprowadziły pierwsze zmiany do zakresu rzeczowego projektu - zatwierdzonego w 2005 r. Decyzją KE (zgodnie z informacją przedstawioną przez przedstawicieli Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty).

W 2007 r. został wprowadzony, jako ostateczny, zmodyfikowany zakres zadań nowego projektu. Beneficjent w uzgodnieniu z NFOŚiGW, MRR i MŚ dokonał restrukturyzacji projektu. W wyniku podjętych, wspólnie z wymienionymi konsultantami, decyzji projekt podzielono na dwie fazy. Faza I - ujęta we wniosku zaakceptowanym przez Komisję Europejską w listopadzie 2008 r. - nie uwzględnia Rejonu Szczecinka, który został umieszczony na liście krajowej projektów indywidualnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Mając powyższe na uwadze, przytoczony bieg i szczebel gdzie zapadły wcześniejsze decyzje, samorząd województwa pozostawał poza kręgiem organów decyzyjnych, a na obecnym etapie sprawy nie ma ani możliwości, proponowanej przez Pana Radnego, powrotu do pierwotnej Decyzji KE (z 2005 r.), ani nie ma żadnych możliwości ingerowania w określoną wnioskiem kwotę dofinansowania z uwagi na fakt, iż konstrukcja zasad finansowania przy wsparciu środkami Unii Europejskiej, co do zasady, nie pozwala na zwiększenie zaangażowania środków unijnych w projekt powyżej kwoty, o którą wnioskowano.

Jednocześnie należy mieć na uwadze kompetencje i zakres zadań własnych poszczególnych organów samorządowych. Z uwagi na fakt, że realizowany projekt obejmuje zadania własne gmin stawia w niekorzystnej sytuacji propozycję wsparcia finansowego działań związku gmin przez samorząd województwa.

Urząd Marszałkowski realizując jedno ze swoich zadań tj. naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska buduje budżety funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, których statutową działalnością jest wsparcie finansowe inwestycji pro środowiskowych.

W załączeniu przekazuję materiał jaki był omawiany 7 marca br. na spotkaniu przedstawicieli Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz zaprezentowany na zorganizowanej konferencji prasowej.

Z wyrazami szacunku

MARSZAŁK WOJEWÓDZTWA

Olgiard Geblewicz



„ZINTEGROWANA GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W DORZECZU PARSEŃTY”



Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską,
przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych
pomiędzy obywatelami Unii.



Rys historyczny projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”

1



„ZINTEGROWANA GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W DORZECZU PARSEŃTY”



Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską,
przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych
pomiędzy obywatelami Unii.



BENEFICJENCI:

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Białogardzie
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Kołobrzegu
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinku



RWIK



2



„ZINTEGROWANA GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA
W DORZECZU PARSETY”



Podmioty odpowiedzialne za realizację Projektu w poszczególnych Rejonach:

Rejon I - Regionalne Wodociąg i Kanalizacja Sp. z o.o. w Białogardzie,
Rejon II - Miejskie Wodociąg i Kanalizacja Sp. z o.o. w Kołobrzegu,
Rejon III - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinku.



3



„ZINTEGROWANA GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA
W DORZECZU PARSETY”



Podmiotem odpowiedzialnym za koordynację i monitoring
jest

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie,
który utworzył
Jednostkę Realizującą Projekt.

4



Kalendarium wydarzeń poprzedzających stworzenie Projektu

09.2003r. - Przygotowanie na zlecenie ZMiGDP raportu pn. „Zarys koncepcji organizacyjno-prawnej zarządzania gospodarką wodno-ściekową w dorzeczu Parsęty”.

07.11.2003r. - zatwierdzenie przez Ministra Środowiska Projektu do dofinansowania z Funduszu Spójności, wskazanego do przygotowania w 2004 roku.



Uchwały Rad Gmin w/s rozpoczęcia działań zmierzających do realizacji przedsięwzięcia z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

Lp.	Data Uchwały	Nr Uchwały	Gmina
1	23.12.2003	XVI/91/2003	Barwice
2	30.12.2003	XIV/102/03	Biały Bór
3	07.04.2004	XVI/155/04	Miasto Białogard
4	28.11.2003	XII/99/03	Gmina Białogard
5	29.11.2003	XI/81/03	Gieścień
6	27.11.2003	XI/108/03	Bobolice
7	30.12.2003	XII/133/2003	Borne Sulinowo
8	02.12.2003	XI/67/2003	Orygów
9	30.12.2003	XII/105/2003	Gościno
10	04.12.2003	XIII/64/2003	Grzmiąca
11	07.04.2004	XI/271/04	Miasto Kołobrzeg
12	02.12.2003	XI/55/2003	Gmina Kołobrzeg
13	28.11.2003	XVI/115/2003	Karlino
14	22.12.2003	XVI/136/2003	Polecyn Zdrój
15	05.12.2003	XI/64/03	Rąbino
16	29.12.2003	X (77)2003	Rymań
17	05.12.2003	69/XI/03	Sienyś
18	30.01.2004	XII/80/04	Sławoborz
19	29.03.2004	XI/153/04	Miasto Szczecinek
20	12.12.2003	XVI/106/03	Gmina Szczecinek
21	04.12.2003	XI/142/03	Tychowo
22	22.06.2004	XIX/121/04	Ustronie Morskie



„ZINTEGROWANA GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA
W DORZECZU PARSEŃY”



Chronologia wydarzeń dotyczących dokumentacji aplikacyjnej
i Studium Wykonalności

03.2004 r. - przyznanie dla Związku Miast i Gmin Dorzecza Parseńy środków na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej,

27.05.2004 r. - przygotowanie zakresu rzeczowego i rozpoczęcie prac nad Studium Wykonalności dla projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parseńy”,

06.12.2004 r. - przekazanie aktualizacji karty potencjalnego przedsięwzięcia wraz załącznikami.

7



„ZINTEGROWANA GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA
W DORZECZU PARSEŃY”



Terminy uzgodnienia
zakresu rzeczowego
z Wójtami, Burmistrzami
lub wskazanymi pracownikami Gmin, zgodnie
z protokołami.

Lp.	Data akceptacji	Data uzgodnienia po popr.	Gmina
1	12.01.2005	-	Barwice
2	12.01.2005	18.01.2005	Białe Bórze
3	12.01.2005	-	Miasto Białogard
4	12.01.2005	07.07.2005	Gmina Białogard
5	13.01.2005	-	Wielki Dąb
6	13.01.2005	-	Bobolice
7	13.01.2005	-	Borne Sulinowo
8	13.01.2005	-	Dągowo
9	14.01.2005	-	Gościno
10	13.01.2005	-	Grzmiąca
11	13.01.2005	-	Miasto Kołobrzeg
12	13.01.2005	-	Gmina Kołobrzeg
13	12.01.2005	-	Karlino
14	12.01.2005	-	Połczyn Zdrój
15	14.01.2005	-	Rabino
16	14.01.2005	-	Rymań
17	12.01.2005	-	Siemysł
18	14.01.2005	-	Ślawoborze
19	13.01.2005	-	Miasto Szczecinek
20	14.01.2005	-	Gmina Szczecinek
21	13.01.2005	-	Tychowo
22	13.01.2005	-	Ustronie Morskie

8



„INTEGROWANA GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA
W DORZECZU PARSETY”



Uchwały Rad Gmin w/s
zatwierdzenia zakresu
rzeczowego projektu
i źródeł finansowania

Lp.	Data Uchwały	Nr Uchwały	Gmina
1	10.02.2005	XXXIII/178/2005	Barwice
2	15.02.2005	XXVII/368/2005	Białe Bórze
3	16.03.2005	XXVII/259/05	Miasto Białogard
4	09.02.2005	XXVII/178/2005	Gmina Białogard
5	12.02.2005	XXIII/171/2005	Biesiekierz
6	16.02.2005	XXIV/236/05	Bobolice
7	10.02.2005	XXI/252/05	Borne Sulinowo
8	11.02.2005	XXII/140/2005	Dygowo
9	25.02.2005	XXIV/178/05	Gościno
10	31.03.2005	XXI/148/2005	Grzmiąca
11	21.03.2005	XXIV/138/05	Miasto Kołobrzeg
12	24.02.2005	XXIII/145/2005	Gmina Kołobrzeg
13	16.02.2005	XXIII/244/05	Karlino
14	16.02.2005	XXI/253/2005	Połczyn Zdrój
15	15.02.2005	XXIII/110/05	Rąbino
16	14.02.2005	XXI/141/2005	Rymań
17	14.02.2005	152/PODII/05	Ślemień
18	25.02.2005	XXIV/143/2005	Ślawoborze
19	28.02.2005	XXIV/248/2005	Miasto Szczecinek
20	18.02.2005	XXVIII/176/2005	Gmina Szczecinek
21	31.01.2005	XXIII/229/2005	Tychowo
22	11.02.2005	XXVII/150/2005	Ustronie Morskie

9



„INTEGROWANA GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA
W DORZECZU PARSETY”



Korekty zakresu rzeczowego oraz ich wpływ na postępowania
przetargowe

2007 r. - w trakcie przygotowywania SIWZ przez Pomoc Techniczną, Spółki wprowadziły pierwsze uwagi oraz zmiany do zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w stosunku do zapisanego w Decyzji KE. Część postępowań została unieważniona, ponieważ ceny złożonych ofert przekraczały kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie poszczególnych zadań. Kilka Kontraktów zostało na wniosek Spółek podzielonych, a zakres rzeczowy ponownie zmodyfikowany. Ostateczny zakres rzeczowy Projektu został wprowadzony do Wniosku o zmianę warunków realizacji Projektu "Integrowana gospodarka wodno-ściekowa w Dorzeczu Parsęty".

10



Etapy przyznania pomocy z Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności oraz rozpoczęcie wdrażania Projektu

25.08.2005r. - został złożony w NFOŚiGW kompletny wniosek o dofinansowanie.

13.09.2005r.- Komisja Europejska, po wstępnej weryfikacji dokumentów, zarejestrowała wniosek.

09.12.2005r. - Komisja Europejska wydała decyzję nr K(2005)5436 w sprawie przyznania pomocy w ramach Funduszu Spójności dla projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu ParseŃy” CCI 2005/PL/C/PE/015

09.08.2006 r. - rozpoczęcie wdrażania Projektu - ogłoszenie pierwszego postępowania o zamówienie publiczne - Usługa Pomocy Technicznej I.

11



Przyczyny restrukturyzacji Projektu

W latach 2006-2009 na krajowym rynku budowlanym nastąpiła bardzo istotna zmiana warunków. Funkcjonujący od wielu lat „rynek inwestora” w ciągu kilku miesięcy stał się rynkiem wykonawcy. Zaistniałe przyczyny były niezależne od inwestora /Beneficjentów/.

Zaistniałe w tamtym czasie zjawiska takie jak: masowy wyjazd fachowców budowlanych do pracy w krajach zachodnich, zwiększony popyt na wykonawstwo infrastruktury komunikacyjnej i obiektów rekreacyjno-hotelowych (organizacja Mistrzostw Europy w piłce nożnej) oraz dopływ środków Unijnych na niespotykaną skalę, jak również ich koncentracja w czasie, po kilkunastu latach bessy, spowodowały, iż ceny robót budowlanych istotnie wzrosły. Zjawisko to, wysoce niekorzystne z punktu widzenia inwestora, spowodowało, iż wcześniej przyjęty poziom cen na etapie sporządzania SW (lata 2004 - 2005) okazał się nierealny, zwłaszcza iż tendencja wzrostu cen miała charakter stały.

12



Restrukturyzacja Projektu

W celu pokrycia niedoborów powstałych na etapie procedowania zamówień publicznych, Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty zmuszony został do szukania dodatkowych środków.

W uzgodnieniu z NFOŚiGW, MRR i MŚ Projekt został podzielony na dwie Fazy.



Restrukturyzacja Projektu

Faza I obejmuje Rejon I Białogard i Rejon II Kołobrzeg. Przewidywana kwota I Fazy wynosi 177,015 mln euro (wydatki kwalifikowane).

W dniu 20.11.2008r. został zarejestrowany przez Komisję Europejską wniosek o zmianę Decyzji Komisji Europejskiej dla Fazy I.

Faza II obejmuje Rejon III Szczecinek, którego Beneficjentem jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku. Kwota II Fazy wynosi 85,3 mln euro (wydatki kwalifikowane). Fazowanie obejmuje tylko część finansową. Projekt został umieszczony na liście projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.



**„ZINTEGROWANA GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA
W DORZECZU PARSEŃY”**



02.06.2006r. - została podpisana Umowa o dofinansowanie Projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” w ramach Funduszu Spójności.

Koszty Projektu wg pierwotnej Decyzji KE i uwzględniające wniosek o zmianę Decyzji KE

Beneficjent	Koszty wg pierwotnej decyzji KE w EUR			Koszty po zmianie decyzji KE w EUR		
	Wydatki kwalifikowane	Dofinansowanie FS (85%)	Wkład własny	Wydatki kwalifikowane	Dofinansowanie FS (85%)	Wkład własny
ZMI GDP	2 080 000,00	1 768 000,00	312 000,00	2 080 000,00	1 768 000,00	312 000,00
RWIK Białogard	67 269 000,00	57 178 650,00	10 090 350,00	102 796 504,37	87 377 028,71	15 419 475,66
MWIK Kolobrzeg	49 983 000,00	42 485 550,00	7 497 450,00	72 138 495,63	61 317 721,29	10 820 774,34
PWIK Szczecinek	57 683 000,00	49 030 550,00	8 652 450,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	177 015 000,00	150 462 750,00	26 552 250,00	177 015 000,00	150 462 750,00	26 552 250,00

15



**„ZINTEGROWANA GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA
W DORZECZU PARSEŃY”**



10.12.2009r. - została podpisana Umowa o dofinansowanie na realizację Projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - Faza II”.

Koszty Projektu wg umowy o dofinansowanie POIS.01.01.00-00-067/08 (w EUR)

Beneficjent/ Podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków	wydatki kwalifikowane	Dofinansowanie FS 79,81%	wkład własny
	EUR (netto)	EUR (netto)	EUR (netto)
ZMI GDP	2 142 857,14	1 710 139,29	432 717,86
PWIK Szczecinek	80 569 826,99	64 299 958,97	16 269 868,01
RAZEM	82 712 684,13	66 010 098,26	16 702 585,87

16