

Tabela 5. PROBLEMY WE WDRAŻANIU ORAZ PODJĘTE LUB PLANOWANE DO PODJĘCIA ŚRODKI ZARADCZE				
L.p.	Problemy, trudności we wdrażaniu, sytuacje opóźniające lub zakłócające realizację programu	Na czym polegają/ z czego wynikają zidentyfikowane problemy/trudności/ sytuacje opóźniające /zakłócające	Opis podjętych środków zaradczych w okresie sprawozdawczym	Planowane do podjęcia środki zaradcze
	2.		4.	5.
1.				
1.	Nabór projektów	W odpowiedzi na ogłoszony konkurs dla Działania 7.1, typ II wpłynęła niewielka liczba projektów (28 na łączną kwotę dofinansowania ok. 35 mln zł przy alokacji 75 mln) a jakość złożonych wniosków była niska. W związku z powyższym rekomendowane do dofinansowania zostały tylko 3 projekty, które wykorzystwały dostępną alokację w ok. 8%. Powyższa sytuacja wynika przede wszystkim z nowego sposobu wyboru projektów, który nie przewiduje negocjacji oraz zakłada tylko i wyłącznie jedną poprawę wniosku.	Kwestia niezależna od IZ	Planuje się ogłoszenie kolejnych naborów w I kwartale 2017 r. oraz spotkań z wnioskodawcami, na których omawiane będą błędy popełniane przy sporządzaniu wniosków o dofinansowanie. Organizowane są również szkolenia ze sporządzania wniosków w systemie LSI "od pomysłu do projektu" prowadzone przez trenera zewnętrznego.
2.	Problemy związane z funkcjonowaniem systemu SL2014	Działanie SL2014 - awaryjność, częste problemy z logowaniem, problemy techniczne zarówno od strony IP jak i beneficjentów	Kwestia niezależna od IZ	Kwestia niezależna od IZ
3.	Prace nad spełnieniem warunku 6.2 gospodarka odpadami w ramach warunkowości ex-ante.	W ramach projektu PGO WZ województwo zostało podzielone na 2 regiony (były 4), z czego w każdym będzie spalarnia. Taki podział uniemożliwia uruchomienie środków w ramach działań 3.7 i 3.8 RPO WZ, z uwagi na wskazaną w Umowie Partnerstwa demarkację działań pomiędzy programami. Zakłada ona, że na poziomie krajowym jest możliwość realizacji kompleksowych inwestycji w zakresie rozwoju systemu gospodarki odpadami komunalnymi w regionach gospodarki odpadami (wyznaczonymi w wojewódzkich planach gospodarki odpadami), w których uwzględniono komponent dotyczący termicznego przekształcania odpadów (spalarnię). Z RPO WZ zatem można finansować inwestycje w regionach, gdzie nie ma i nie jest planowana budowa spalarni.	IZ RPO WZ przedstawiła IK UP proponując przesunięcia części środków z PI 6a do PI 6c	IZ RPO WZ jest w trakcie planowania środków zaradczych. IZ przedstawiło do MR propozycję przesunięcia części środków z priorytetu inwestycyjnego 6a do PI 6c, aktualnie określany jest wpływ tej zmiany na wskaźniki programu. Planowana zmiana powiązana jest z trwającym procesem przyjmowania PGO WZ, który zakończy się w IV kwartale 2016 roku.
4.	Możliwość wsparcia MSP z sektora przetwórstwa rolno-spożywczego.	Brak ostatecznego stanowiska KE odnośnie możliwości wsparcia sektora przetwórstwa w RPO (w tym doprecyzowanie linii demarkacyjnej dotyczącej podziału interwencji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w sektorze przetwórstwa).	IZ RPO WZ konsultowało kwestię z desk officerem KE. Przeprowadzono szereg korespondencji pomiędzy IZ a IK UP i Komisją.	IZ RPO WZ wystosowało kolejne pismo do DG Regio z prośbą o zajęcie stanowiska. Odpowiedzi Komisji nie odnoszą się do przedstawianych argumentów.
5.	Aktualizacja KPOŚK	Brak V aktualizacji KPOŚK utrudnia ocenę czy projekt dot. aglomeracji zgodnej z aktualną wersją KPOŚK	Zaktualizowano kryteria dla działania 3.6.	Szczegółowy sposób weryfikacji czy projekt spełnia warunki udziału w naborze zostanie określony w Regulaminie Konkursu w oparciu o wskazania zawarte w pismach IK UP.
6.	Zbyt późne przygotowywanie i zatwierdzanie dokumentów strategicznych przez MR	W zakresie ochrony zdrowia do chwili obecnej nie opracowano wszystkich Map Potrzeb Zdrowotnych, linii demarkacyjnej pomiędzy RPO a działaniami MZ na poziomie krajowym, co znacząco utrudnia zaplanowanie naborów w zakresie działań zdrowotnych w RPO.	Monitorowanie na forach współpracy z MR (m.in. w ramach spotkań kierownictwa IZ RPO, IP POWER, MR).	Dalsze monity w tej kwestii, m.in. za pośrednictwem Komitetu Sterującego. Aktywny udział w pracach Komitetu Sterującego powołanego przez Ministra Zdrowia.
7.	Przedłużające się procedowanie dokumentów strategicznych dla gospodarki wodnej	W zakresie projektów dotyczących ochrony przeciwpowodziowej do chwili obecnej nie przyjęto ostatecznie dokumentów strategicznych dla gospodarki wodnej, m.in. drugiego cyklu Planów Gospodarowania Wodami w dorzeczach Wisły i Odry, aktualizacji Planów zarządzania ryzykiem powodziowym, map zagrożenia i ryzyka powodziowego. Ich brak powoduje opóźnienia dla możliwości ogłoszenia przez IZ RPO naborów projektów i dla rozpoczęcia realizacji projektów.	Monitorowanie procedowania dokumentów na stronach MŚ, KZGW, MR.	Bieżące śledzenie postępu prac, udział w grupach środowiskowych.
8.	Rezygnacja z realizacji projektu dużego.	Beneficjent projektu dużego ze względu na ograniczone środki zdecydował o zmniejszeniu zakresu inwestycji	Przeprowadzono negocjacje, pozwalające na realizację projektu w ograniczonym zakresie, ale zachowując najważniejszy parametr. Zgłoszono zmianę w programie, przyjętą przez KM.	Identyfikacja i kontrakcja projektu w ograniczonym zakresie.
9.	IZ RPO WZ w okresie sprawozdawczym oczekiwała na odpowiedź Ministra Rozwoju w sprawie rozszerzenia grupy docelowej dla priorytetu inwestycyjnego bii o osoby poniżej 29 r.ż.	Grupa docelowa dla priorytetu 8iii wskazuje z góry na trudności we wdrażaniu instrumentów finansowych (pożyczek) dla osób bezrobotnych powyżej 29 r.ż.	Przygotowanie i przyjęcie stanowiska Konwentu Marszałków w sprawie zasadności rozszerzenia grupy docelowej dla priorytetu 8iii realizowanego w formie instrumentów finansowych o osoby poniżej 30 r.ż.	Dalsze prace nad zmianą grupy docelowej dla PI 8iii i ewentualna zmiana RPO WZ
10.	Zapowiedź zmian w systemie oświaty.	Brak jednoznacznych rozstrzygnięć prawnych, ogłoszenie planów reorganizacji całego systemu oświaty, w tym likwidacji poszczególnych typów szkół, podstawy programowej itp.. Skutkować będą trudnościami w organizacji konkursów, a następnie wdrażania ich według założeń (wskaźniki, kwoty, rezultaty). Wnioskodawcy już teraz zgłaszają obawy co do składania wniosków oraz podpisywania umów ze względu na brak informacji, jak będzie wyglądał system. Konieczność wypłaty odpraw nauczycielom przez gminy może również skutkować brakiem środków na wniesienie obowiązkowego wkładu własnego w ramach projektów.	Skontaktowano się z IK UP w celu pozyskania bliższych informacji na temat planowanych zmian.	Dalsza współpraca z MR i MEN, samorządami oraz KE w zakresie prowadzonych zmian.
11.	Zbyt późne przygotowywanie i zatwierdzanie dokumentów strategicznych przez MR	W zakresie ochrony zdrowia do chwili obecnej nie opracowano wszystkich Mapy Potrzeb Zdrowotnych, linii demarkacyjnej pomiędzy RPO a działaniami MZ na poziomie krajowym, co znacząco utrudnia zaplanowanie naborów w zakresie działań zdrowotnych w RPO.	Monitorowanie na forach współpracy z MR (m.in. w ramach spotkań kierownictwa IZ RPO, IP POWER, MR).	Dalsze monity w tej kwestii, m.in. za pośrednictwem Komitetu Sterującego. Aktywny udział w pracach Komitetu Sterującego powołanego przez Ministra Zdrowia.
12.	Brak uruchomienia Rejestru Usług Rozwojowych	Brak platformy BUR uniemożliwia uruchomienie działań wspierających przedsiębiorców w ramach usług rozwojowych EFS.	Monitorowanie na forach współpracy z MR (m.in. w ramach spotkań kierownictwa IZ RPO, IP POWER, MR).	Dalsze monity w tej kwestii, przygotowanie kryteriów do wyboru operatora celem przedstawiania ich do zatwierdzenia przez Komitet Monitorujący
13.	Niespójne i zbyt szczegółowe wytyczne MR	W zakresie edukacji wymagane są działania niemożliwe do zrealizowania (m.in. wymóg powiązania kształcenia zawodowego z SSE, co jest sprzeczne z wymogami RPO WZ wynegocjowanymi z KE, wymóg powiązania wsparcia edukacyjnego do poziomu wyników egzaminów, podczas gdy nie wszystkie aspekty wsparcia są możliwe do zweryfikowania w ramach egzaminów zewnętrznych - np. nabywanie kompetencji kluczowych, zajęcia rewalidacyjne itp.).	Monitorowanie na forach współpracy z MR (m.in. w ramach spotkań kierownictwa IZ RPO, IP POWER, MR) oraz pisemnie, przesłanie informacji o trudnościach do MR.	Dalsze monity w tej kwestii.

Część ta zawiera przedstawienie najważniejszych problemów, które pojawiły się podczas wdrażania programu (np. związane z wyborem projektów, kontrakcją, rozliczaniem itp.), wraz z opisem podjętych środków zaradczych. Należy ogólnie opisać ewentualne problemy, sytuacje zakłócające, bądź opóźniające realizację programu oraz podjęte przez instytucję zarządzającą, państwo członkowskie, komitet monitorujący środki zaradcze.

W przypadku gdy w okresie sprawozdawczym nie zidentyfikowano problemów/ trudności /sytuacji opóźniających lub zakłócających realizację programu, w należy w tabeli podać taką informację.