

INTERPELACJA/ZAPYTANIE Nr. 44  
 Data rej. 20.08.15  
 Data przekazania 20.08.15  
 Data udzielenia odp. do 19.09.15

## INTERPELACJA

W związku z wieloma rozbieżnymi informacjami, przekazywanymi przez media - głównie w prasie - oraz wielokrotnie przekładanym terminem zakończenia inwestycji związanej z realizacją projektu pn. Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie proszę o udzielenie szczegółowych wyjaśnień w następujących kwestiach:

1. Jakie umowy na usługi, dostawy i roboty budowlane związane z realizacją projektu Przebudowy Opery na Zamku w Szczecinie zostały zawarte do dnia 14.08.2015 r. ?

Proszę o podanie:

- a) nazw i adresów podmiotów, z którymi zawarto umowy,
  - b) wartość brutto każdej umowy,
  - c) tryb zamówienia publicznego zastosowany dla danej umowy,
  - d) szczegółowy zakres przedmiotu każdej umowy,
  - e) termin realizacji umowy (pierwotny, wg zawartej umowy)
  - f) jakie jest źródło finansowania danej umowy ( podział kwoty umowy na fundusze: RPO, budżet samorządu województwa, inne źródła).
2. Proszę o wskazanie osób określających przedmiot zamówienia oraz szacowaną wartość zamówienia, odpowiedzialnych za przygotowanie poszczególnych przetargów, w okresie od września 2013 r. do dziś.
  3. Czy w trakcie realizacji usług, dostaw lub robót budowlanych w ramach zawartych umów związanych z realizacją projektu pn. Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie zostały wprowadzone do tych umów zmiany? Jaka była podstawa prawna, merytoryczna i faktyczna wprowadzonej zmiany oraz jaki miało to wpływ na wartość umowną zamówienia i termin realizacji zamówienia?
  4. Czy podnoszone wielokrotnie w mediach kwestia błędów w dokumentacji projektowej miała faktycznie miejsce? Jeżeli tak, to jakie to były błędy oraz jakie poczyniono w związku z tym działania?
  5. Jakie kontrole i kiedy oraz przez kogo zostały przeprowadzone na realizowanym projekcie? Proszę o udostępnienie protokołów pokontrolnych.
  6. Proszę o informacje, czy zmianie uległ zakres przedmiotowy umowy o dofinansowanie, zawartej pomiędzy Operą na Zamku a Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego oraz jaki jest zakres wprowadzonych zmian?
  7. Ile umów o dofinansowanie ww. Projektu zostało zawartych do dnia 14.08.2015 r. oraz na jakie kwoty?
  8. Kiedy jest planowane złożenie kompletnego wniosku o pozwolenie na użytkowanie oraz w jakim terminie planowane jest, zgodnie z aktualnym Harmonogramem Robót, zakończenie inwestycji?

*Krzysztof Daniluk*