

Pan Paweł Mucha

Radny

Województwa Zachodniopomorskiego

Szanowny Panie Radny,

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 24 października 2019 r. dotyczącą katastrofy budowlanej oraz zagospodarowania tarasów na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, informuję co następuje:

1. Ustalenie przyczyn katastrofy budowlanej na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie oraz planowane i podjęte działania w zakresie przywrócenia Zamku do stanu pierwotnego. Po wystąpieniu katastrofy budowlanej przystąpiono do prac zabezpieczających miejsce katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Przedmiotowe prace trwały do listopada 2018 roku. Następnie zgodnie z zaleceniami wydanymi przez członków Zespołu Ekspertów PINB wyjaśniających przyczyny zaistniałego zdarzenia wykonane zostały następujące prace:
 - a) Wykonanie robót budowlanych polegających na demontażu słupa znajdującego się w miejscu katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, poprzez nacinanie piłą i skuwanie do poziomu posadzki zgodnie z zaleceniami Zespołu Ekspertów PINB.
 - b) Wykonanie robót budowlanych dotyczących prowadzonych prac rozpoznawczo-badawczych miejsca katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie zgodnie z zaleceniami Zespołu Ekspertów PINB.
 - c) Wykonanie robót budowlanych w trakcie czynności związanych z ustaleniem przyczyn katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie zgodnie z zaleceniami Zespołu Ekspertów PINB.

W sierpniu 2018 roku przedstawicielom Zespołu Ekspertów PINB został przekazany teren prac związany z katastrofą budowlaną. W okresie od sierpnia 2018 roku do września 2019 roku działał Zespół Ekspertów powołany przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Grodzkim Szczecin w celu ustalenia przyczyn katastrofy budowlanej, jaka miała miejsce w dniu 11 maja 2015 roku w budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie oraz jej oddziaływania na skrzydło północne Zamku. W chwili obecnej trwają prace Komisji powołanej na podstawie art. 76 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Budowlane przez PINB w Powiecie Grodzkim Szczecin zmierzające do zakończenia postępowania związanego z ustaleniem przyczyn katastrofy budowlanej.

W III kwartale 2019 roku przeprowadzone zostało postępowanie na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych na wykonanie opinii technicznej w zakresie geotechnicznych warunków posadowienia skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie po katastrofie budowlanej, która miała miejsce w dniu 11.05.2017 roku". Termin realizacji umowy: 20.12.2019r.

W dniu 13 września 2019 roku Zespół Ekspertów PINB wystosował do Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie zalecenia do wykonania w związku z zakończeniem czynności związanych z ustaleniem przyczyn katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

W ramach działań związanych z realizacją zaleceń Zespołu Ekspertów PINB oraz prac związanych z przywróceniem skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie planowane jest wykonanie następujących prac:

- 1) Zeskalenie iniekcją rozluźnionych gruntów oraz wypełnienie przestrzeni po rozebranej kolumnie gruncementem zgodnie z wytycznymi Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie.
 - a) Uzyskanie pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
 - b) Opracowanie technologii realizacji.
 - c) Wykonanie prac.Termin realizacji 4.11.-31.12.2019r.

- 2) Wypełnienie powstałych rys w klatce skrzydła północnego oraz wschodniego. Prace w trakcie realizacji.
- 3) Zdjęcie rysomierzy, które nie wykazują jakichkolwiek odchyień w wynikach pomiarowych od czasu katastrofy budowlanej oraz dokonanie sklejenia rys wraz z odtworzeniem struktury tynku. W dniu 30.10.2019 roku ogłoszone zostało postępowanie na wykonanie prac remontowych w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, którego jedną z części jest wykonanie ww. prac. Termin otwarcia postępowania 15.11.2019 roku. Termin realizacji prac 14 dni od podpisania umowy.

Po zakończeniu przez PINB postępowania dot. ustalenia przyczyn katastrofy budowlanej oraz jej oddziaływania na skrzydło północne oraz po otrzymaniu decyzji, która zawierać będzie ostateczne wnioski i zalecenia Zamek przystąpi niezwłocznie do wyłonienia Wykonawcy w celu opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem koniecznych uzgodnień i pozwoleń. Po uzyskaniu wszystkich uzgodnień i decyzji- pozwolenie na budowę przeprowadzone zostanie postępowanie w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych.

2. Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie:
W IV kwartale 2018 roku wyłoniony został Wykonawca w celu opracowania aktualizacji dokumentacji projektowej pn. „Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie” wraz z uzyskaniem koniecznych uzgodnień i pozwoleń. W maju 2019 roku Zamek otrzymał prawomocną decyzję pozwolenie na budowę zmieniającą pierwotną decyzję. Zamek 31 października 2019 roku zlecił wykonanie opracowania technicznego dotyczącego dokumentacji projektowej pn. „Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie”. Przedmiotowe opracowanie obejmuje m. in.: weryfikację zastosowań opisanych w dokumentacji projektowej pod kątem rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa i uszczelnienia przegród betonowych i ceglanych.

Po zakończeniu przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Grodzkim Szczecin postępowania dotyczącego wykonania ekspertyzy w zakresie niezbędnym do ustalenia przyczyn katastrofy budowlanej jaka miała miejsce 11 maja 2017 roku w budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie oraz jej oddziaływania na skrzydło północne dokonana zostanie aktualizacja posiadanej dokumentacji technicznej o zalecenia zawarte w ww. opracowaniu. Następnie Zamek niezwłocznie przystąpi do dalszych prac związanych z wyłonieniem Wykonawcy, nadzoru autorskiego i inwestorskiego w celu realizacji przedmiotowego zadania.

Ponadto, inwestycja związana z Kompleksowym zagospodarowaniem tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie ze względu na swoją specyfikę oraz stopień trudności prac prowadzona będzie równoległe z odbudową skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich (m. in. ilość powiązanych instalacji, rozwiązania zw. z koniecznością zabezpieczenia stateczności skarp i tarasów).

z pobieżaniem

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Stanisław Wziątek
CZŁONEK ZARZĄDU

Załączniki:

1. Kopia umowy nr 7/IR/2019 z dnia 17.01.2019 r.
2. Kopia umowy nr 11/IR/2019 z dnia 15.02.2019 r.
3. Kopia umowy nr 76/IR/2019 z dnia 20.08.2019r.
4. Kopia umowy nr 37/IR/2019 z dnia 21.05.2019r.
5. Kopia aneksu nr 1 z dnia 27.09.2019 r. do umowy nr 37/IR/2019
6. Kopia zlecenia nr IR/20/2019 z dnia 16.10.2019 r.
7. Kopia zlecenia nr IR/22/2019 z dnia 31.10.2019 r.