

Sz. P. Małgorzata Jacyna-Witt
Radna Województwa
Zachodniopomorskiego

Dotyczy: interpelacji nr 1/18 z dnia 5 grudnia 2018 r.

W odpowiedzi na interpelację nr 1/2018 z 5 grudnia 2018 r. w sprawie projektu pn. „Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo-składowe” zrealizowanego przez Gminę Miasto Szczecin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (IZ RPO WZ) informuję jak niżej.

- 1) Projekty zrealizowane w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 są objęte monitoringiem w okresie trwałości, tj. w okresie pięciu lat od zakończenia ich realizacji. Beneficjenci zobowiązani są do corocznego składania sprawozdań, IZ RPO WZ ma dodatkowo możliwość przeprowadzenia kontroli trwałości projektu.

Monitoring prowadzony jest na zasadach określonych w dokumencie „Wytyczne do monitoringu i kontroli trwałości projektu w ramach RPO WZ na lata 2007-2013” przyjętym uchwałą nr 210/14 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z 11 lutego 2014 r. Badanie zachowania trwałości projektu polega na ustaleniu, czy w okresie trwałości projekt nie został poddany zasadniczej modyfikacji.

Obowiązek zachowania przez beneficjenta trwałości projektu, osiągnięcia oraz utrzymywania wskaźników produktu i rezultatu, a także przekazywania IZ RPO WZ informacji o projekcie po zakończeniu fazy inwestycyjnej wynika z umowy o dofinansowanie.

Realizacja projektu zakończyła się 15 października 2014 r., w związku z czym jego trwałość badana jest w okresie od zakończenia realizacji do 15 października 2019 r. Pierwsze sprawozdanie z trwałości zostało przez beneficjenta złożone za rok 2015, w którym zakończyły się czynności kontrolne związane z kontrolą planową na zakończenie realizacji inwestycji.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Ks. Kardynała S. Wyszyńskiego 30, 70-203 Szczecin, tel. +48 91 44 11 100, fax +48 91 48 89 994
e-mail: wwrpo@wzp.pl, www.wzp.pl, www.rpo.wzp.pl

W przedmiotowym projekcie nie została przeprowadzona kontrola trwałości projektu, monitoring prowadzony jest na podstawie składanych przez beneficjenta sprawozdań. Sprawozdania przedstawione przez Gminę Miasto Szczecin¹ za lata 2015, 2016 i 2017 stanowią załącznik do niniejszego pisma.

- 2) Beneficjent wnioskował o zmiany dotyczące wskaźników rezultatu projektu. W 2015 r. zwrócił się z prośbą o przesunięcie terminu osiągnięcia docelowej wartości wskaźnika rezultatu „Wartość inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach” z roku 2019 na 2021 oraz zmiany wartości tego wskaźnika w poszczególnych latach. W związku z tym, że zgłoszenie zostało dokonane na początku pięcioletniego okresu trwałości, IZ RPO WZ nie wyraziła zgody na wydłużenie terminu na osiągnięcie wartości docelowej. Jednocześnie biorąc pod uwagę, że przedstawiona przez beneficjenta propozycja przesunięć wartości wskaźnika w poszczególnych latach uwzględniała określoną dla naboru zasadę, że pierwsze inwestycje zlokalizowane na przygotowanych terenach powinny się pojawić nie później niż w ciągu 24 miesięcy od zakończenia projektu, a następnie wartość wskaźnika może rosnąć, IZ RPO WZ zaakceptowała wniosek beneficjenta w tym zakresie. Gmina Miasto Szczecin została jednocześnie zobowiązana do zintensyfikowania działań mających na celu osiągnięcie założonych wartości.

Wskaźnik rezultatu „Wartość inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach” [PLN]		
ROK	Przed zmianą ²	Po zmianie ³
2015	0,00	0,00
2016	36 452 000,00	4 043 500,00
2017	72 904 100,00	32 408 500,00
2018	54 649 800,00	72 904 100,00
2019	36 395 500,00	91 045 300,00
RAZEM	200 401 400,00	200 401 400,00

W tym samym czasie zaktualizowana została również docelowa wartość wskaźnika rezultatu „Wartość terenów inwestycyjnych”. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie uzbrojone w wyniku realizacji projektu tereny miały osiągnąć wartość 30 132 320,00 zł, po zmianie 19 962 662,00 zł. Przyczyną obniżenia wartości docelowej wskaźnika była dokonana przez beneficjenta w połowie roku 2015 aktualizacja operatów szacunkowych na potrzeby sprzedaży gruntów, wobec szacunkowej wartości wskaźnika z wniosku o dofinansowanie złożonego w roku 2010.

W sprawozdaniach z trwałości projektu za lata 2016-2017 Gmina Miasto Szczecin potwierdziła osiągnięcie uzgodnionej wartości wskaźnika „Wartość terenów inwestycyjnych”. Beneficjent osiągnął też wartość wskaźnika „Wartość inwestycji

¹ Podpisane przez beneficjenta wersje skrócone sprawozdań oraz pełne wersje składane w systemie informatycznym.

² Wartości z wniosku o dofinansowanie z uwzględnieniem przesunięcia o 1 rok w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu.

³ Zmiany zaakceptowane w 2016 r. zgodnie z załączoną korespondencją.

zlokalizowanych na przygotowanych terenach" założoną na rok 2016. Natomiast w roku 2017 zrealizował ją na poziomie 52,30%. Gmina poinformowała również o prawdopodobieństwie nieosiągnięcia wartości docelowej.

Decyzje o utrzymaniu docelowej wartości wskaźnika „Wartość inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach” na poziomie ustalonym w roku 2016 albo o jego korekcie będą zapadały na podstawie pełnych danych dotyczących roku bieżącego oraz postępu realizacji wskaźników w roku 2019. Pozwoli to IZ RPO WZ na ocenę rzeczywistych efektów osiągniętych dzięki realizacji projektu. Beneficjent będzie musiał też szczegółowo oszacować możliwą do osiągnięcia wartość wskaźnika oraz określić termin realizacji założeń. W oparciu o ww. informacje IZ RPO WZ podejmie decyzję o rozwiązaniu albo o kontynuowaniu realizacji zawartej umowy.

Podstawą decyzji będzie analiza obejmująca m.in.:

1. czy projekt otrzymałby dofinansowanie, gdyby wartości wskaźników, jakie rzeczywiście może osiągnąć beneficjent, zostały wskazane w dokumentacji aplikacyjnej;
2. czy beneficjent dołożył należytej staranności w realizacji umowy;
3. czy cel projektu został osiągnięty, pomimo niezrealizowania wskaźnika rezultatu.

Jednocześnie IZ RPO WZ informuje, że w przypadku rozwiązania umowy o dofinansowanie należność główna z tytułu wypłaconego dofinansowania wyniesie 25 585 659,76 zł (przekazane beneficjentowi środki pomniejszone o dotychczas dokonane zwroty). Wydatki kwalifikowalne, od których wyliczone zostało dofinansowanie: 51 171 319,54 zł. Odsetki jak dla zaległości podatkowych będą naliczane od daty dokonania poszczególnych płatności (płatności pośrednie i końcowa), do daty zwrotu. Projekt był w całości finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgiard Geblewicz

Załączniki:

1. sprawozdanie z trwałości za rok 2015,
2. sprawozdanie z trwałości za rok 2016,
3. sprawozdanie z trwałości za rok 2017,
4. kopia pisma Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 04.08.2015 r. (znak: WZFM-II.042.25.2012.NW) oraz korespondencji e-mail: zapytanie IZ RPO WZ z 14.08.2015 oraz odpowiedź Wydziału Zarządzania Funduszami Miasta z 22 września 2015 r.;
5. kopia pisma IZ RPO WZ z dnia 20.10.2015 r (znak WWRPO.V.4331.(1.3.3/2010/007) 2015.EWI.15),
6. kopia pisma Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 30.11.2015 r. (znak: WZFM-II.042.25.2012.RK),
7. kopia pisma IZ RPO WZ z dnia 28.12.2015 r (znak WWRPO.V.4331.(1.3.3/2010/007) 2015.EWI.16),
8. kopia pisma Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 29.01.2016 r. (znak: WZFM-II.042.25.2012.RK),
9. kopia pisma IZ RPO WZ z dnia 24.02.2016 r. (znak WWRPO.V.4331.(1.3.3/2010/007) 2016.EWI.01).