Aneks nr 7/2005

do umowy o zastępstwo inwestycyjne nr 3/93 z dnia 1 września 1993 r.

sporządzony w dniu 24 lutego 2005 r.

pomiędzy:

Województwem Zachodniopomorskim,  

reprezentowanym przez:

1) Zygmunta Meyera – Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego,

2) Henryka Rupnika – Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego,

zwanym dalej Zleceniodawcą

a

Przedsiębiorstwem Usług Inwestycyjnych „Eko-Inwest” S.A. w Szczecinie, 

reprezentowanym przez:
Jana Sebastiana Kozłowskiego – Prezesa Zarządu,

zwanym dalej Zleceniobiorcą

§ 1

Do umowy o zastępstwo inwestycyjne nr 3/93 z dnia 1 września 1993 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Strony ustalają, że w 2005 r. limit środków finansowych na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Szpital Zdroje
 - II Przedsięwzięcie”  - wynosi   1.000.000 zł”.

2. § 7 

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Termin zakończenia inwestycji pn.: „Szpital Zdroje - II Przedsięwzięcie”, ustala się na  31 grudnia 2005 r., z zastrzeżeniem ust. 2

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Termin zakończenia zadania pn.: „Modernizacja pralni na potrzeby kuchni tymczasowej” realizowanego w ramach inwestycji pn.: „Szpital Zdroje – II przedsięwzięcie”,  ustala się na 30 czerwca 2005 r.

§ 2

Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian

§ 3

Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze 
dla każdej ze stron.
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