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Urząd Marszałkowski   Województwa  Z achodniopomorskiego  


DECYZJA Nr UDA-RPZP.02.01.07-32-003/09-03
ZMIENIAJĄCA DECYZJĘ

„Wykonanie i dostawa 10 sztuk autobusów szynowych o napędzie spalinowym wraz z możliwością udzielenia zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego”
realizowanego przez 

Województwo Zachodniopomorskie
nr UDA-RPZP.02.01.07-32-003/09-02 
zwana dalej „ Decyzją”, podjęta w Szczecinie w dniu …………………………..uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr………….

§ 1

           Wprowadza się do decyzji następujące zmiany:
        1. § 3 ust. 1  otrzymuje brzmienie:

„ Okres realizacji projektu ustala się na:

     1) rozpoczęcie realizacji5:                             29.01.2010 r.;

 2) rozpoczęcie prac6:                                    ….…………..;
 3) zakończenie rzeczowe realizacji:             30.12.2010 r.;

4) zakończenie finansowe realizacji:            20.01.2011 r.;”
                                                                              § 2

Pozostałe postanowienia Decyzji nie ulegają zmianie.
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5 W przypadku Projektu typu „Zaprojektuj i wybuduj” terminem rozpoczęcia realizacji Projektu jest określona we wniosku przewidywana data podpisania umowy miedzy Beneficjentem, a wykonawcą Projektu.

6 Jeśli dotyczy.

§ 3

1. Niniejsza Decyzja została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jednym dla Beneficjenta oraz jednym dla Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego.

2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały. 
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