    ANEKS Nr 1
do umowy Nr 1/WWT/2014 z dnia  7 stycznia 2014 r., 
zawarty w Szczecinie w dniu …………………..…….2014 r. pomiędzy:
Województwem Zachodniopomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:

1) ………………………………………………………………………………………………………
2) ………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej Zamawiającym,
a

Zachodniopomorską Grupą Doradczą Sp. z o.o., 
reprezentowaną przez:

Daniela Owczarka – Prezesa Zarządu 
zwanym/ą dalej Wykonawcą
Mając na uwadze niezależne od woli Wykonawcy okoliczności, skutkujące potrzebą zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy, tj.:

1) przedłużający się proces uzyskiwania uwag do „Wstępnych założeń do Studium Wykonalności Bałtyckiego Centrum Badawczo-Wdrożeniowego Gospodarki Morskiej”;

2) przedłużający się czas rozpatrywania próśb Wykonawcy Studium wykonalności 
o udostępnienie gotowych materiałów znajdujących się w dyspozycji Sygnatariuszy Listu Intencyjnego 
z 21 grudnia 2012 roku w sprawie utworzenia Bałtyckiego Centrum Badawczo-Wdrożeniowego Gospodarki Morskiej;

3) czasochłonność procesu określenia potencjalnych rozwiązań możliwych do zaakceptowania przez członków Panelu Ekspertów oraz sygnatariuszy listu intencyjnego (odmienne postrzeganie oczekiwanej roli Bałtyckiego Centrum Badawczo-Wdrożeniowego Gospodarki Morskiej przez interesariuszy gospodarczych i naukowych)
§ 1
Na podstawie § 5 ust. 2 pkt 2 Umowy Nr 1/WWT/2014 z dnia  7 stycznia 2014 r. Strony zgodnie postanawiają dokonać zmiany następujących treści:

1) § 2 ust. 1 umowy, otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy do dnia 3 listopada 2014 r., przy czym:”
2) § 2 ust. 1 pkt 2  umowy, otrzymuje brzmienie: ” Wstępna wersja opracowania powinna zostać przekazana Zamawiającemu  do dnia 15 września 2014.
§ 2
Pozostałe zapisy Umowy pozostają bez zmian.

§ 3
Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.
Zamawiający
Wykonawca
