Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr   404   /14
z dnia  11   marca 2014 r.  

Zestawienie zmian w ramach projektu indywidualnego 

pn. „Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka”
	TABELA ZMIAN
	Aktualne dane dotyczące projektu
	Zmiany w projekcie akceptowane przez IZ RPO WZ

	Wydatki całkowite
	7 900 000,00 zł
	Do wskazania przez Beneficjenta

	Wydatki kwalifikowalne
	7 000 000,00 zł
	9 071 853,00 zł;

	Kwota dofinansowania
	5 250 000,00 zł (w przypadku braku pomocy publicznej)

2 800 000,00 zł (w przypadku wystąpienia 
pomocy publicznej)
	6 803 889,75 zł (w przypadku braku pomocy publicznej)
3 628 741,20 zł (w przypadku wystąpienia 
pomocy publicznej)

	Poziom dofinansowania
	75 % (bpp)

40 % (pp)
	75 % (bpp)

40 % (pp)

	Data złożenia wniosku
	14 marca 2014 r.
	27 marca 2014 r.

	Zmiany zakupów wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności B+R
	- - -.
	Modyfikacje planowanego do zakupu sprzętu oraz zakup dodatkowego wyposażenia ogółem na kwotę:
1 414 963,63 zł.


	Dodatkowe roboty budowlane (przebudowa i remont) w budynku hali sportowej Uniwersytetu Szczecińskiego przy ulicy Piastów 40 b
	- - -
	PARTER

Kwalifikowalny procent kosztu robót budowlanych we wskazanych pomieszczeniach
(wykorzystanie na potrzeby B+R)
Pomieszczenie laboratorium fizjologicznego (nr 2)
100%

Przebieralnia męska (nr 4)
60%

Łazienka (nr 4a)
60%

PIĘTRO

 

Natrysk+WC (nr 1.2)
60%

Pomieszczenie laboratorium fizjologicznego (nr 1.4 i 1.5)
95%

95%

Przebieralnia żeńska (nr 1.6)
60%

Łazienka (nr 1.8)
60%

Przebieralnia (nr 1.10)
60%

RAZEM

 

Szacowany koszt dodatkowych robót budowlanych:

656 889,37 zł.

Jednocześnie Beneficjent zostanie zobowiązany do monitorowania i dokumentowania założonych wskaźników wykorzystania infrastruktury na potrzeby B+R.


