UZASADNIENIE

[bookmark: _GoBack]Z uwagi na złożone procedury pozyskiwania danych stanowiących wkład do opracowywanego Studium wykonalności Bałtyckiego Centrum Badawczo – Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej zachodzi konieczność aneksowania umowy Nr 1/WWT/2014 zawartej w dniu 7 stycznia 2014 r., pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Zachodniopomorską Grupą Doradczą Sp. z o.o. 
Przygotowanie ww. Studium wiąże się z koniecznością określenia potencjalnych rozwiązań organizacyjnych, technicznych, ekonomicznych i prawnych możliwych do zaakceptowania przez członków Panelu Ekspertów oraz Sygnatariuszy Listu Intencyjnego z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie utworzenia Bałtyckiego Centrum Badawczo-Wdrożeniowego Gospodarki Morskiej. Ze względu na odmienne postrzeganie oczekiwanej roli Bałtyckiego Centrum Badawczo-Wdrożeniowego Gospodarki Morskiej przez interesariuszy gospodarczych 
i naukowych proces akceptacji Wstępnych założeń do Studium wykonalności został wydłużony. 
Mając na uwadze troskę o wysoką wartość merytoryczną Studium, które musi uwzględniać potrzeby 
i oczekiwania przedstawicieli instytucji tworzących koncepcje Centrum, jak również w celu uniknięcia konieczności spłycenia analiz do poziomu ogólnego, zasadnym jest przesuniecie terminu ostatecznego przekazania Województwu ww. opracowania przez Zachodniopomorską Grupą Doradczą Sp. z o.o. Dzięki wnioskowanej zmianie możliwe będzie dokładniejsze określenie założeń techniczno-ekonomicznych inwestycji umożliwiających elastyczną zmianę zakresu działania Centrum, tak aby mogło ono w przyszłości realizować dodatkowe usługi ukierunkowane na interesariuszy gospodarczych. 
Możliwość wprowadzenia przedmiotowej zmiany w umowie zawartej w trybie określonym przez Prawo zamówień publicznych, została przewidziana w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 


