Aneks nr 3/2020
z dnia …………………….… 2020 r.
Do umowy nr 6/WliN/2020  (dalej: Umowa) o roboty budowlane z dnia 27 kwietnia 		2020 r. zawartej pomiędzy:

Województwem Zachodniopomorskim, z siedzibą w Szczecinie, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, NIP: 851-28-71-498, REGON: 811683876, reprezentowanym przez: 
………………………………………………….
………………………………………………….
- zwany dalej: Zamawiającym
a
Jerzym Ciompeła prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą AleTech Jerzy Ciompeła, z siedzibą przy ul. (…)1, (…)2 w (…)3, NIP (…)4, REGON (…)5, 
- zwany dalej: Wykonawcą
- zwanymi dalej łącznie: Stronami.

	Strony, z uwagi na brzmienie § 11 ust. 4 Umowy o roboty budowlane z dnia 27 kwietnia 2020 r. stanowiącego, iż wszelkie zmiany do treści umowy wymagają pisemnego aneksu podpisanego przez Strony pod rygorem nieważności oraz z uwagi na brzmienie  § 11 ust. 1,  Umowy o roboty budowlane z dnia 27 kwietnia 2020 r. stanowiącego o możliwych zmianach, w stosunku do treści oferty Wykonawcy, związanych z wystąpieniem robót zamiennych, dodatkowych oraz ograniczenia zakresu robót w stosunku do objętych Przedmiotem Umowy, skutkujących zmianą wysokości wynagrodzenia dla Wykonawcy, które zostało ustalone w nowej wysokości na podstawie kosztorysu wykonania robót zamiennych, dodatkowych i ograniczenia zakresu robót przyjmują następujące zmiany do treści Umowy oraz Załącznika nr 1A „Tabela Elementów Rozliczeniowych (TER)”:
postanawiają co następuje: 
		§ 1 
1. Strony wprowadzają następujące zmiany w zakresie Przedmiotu Umowy:
a) zgodnie z kosztorysem nr 1 - zmniejszenie zakresu Przedmiotu Umowy o zaniechanie prac malarskich w pokojach: 212, 213 i 214;
b) zgodnie z kosztorysem nr 1 - zmniejszenie zakresu Przedmiotu Umowy poprzez ograniczenie zakresu przygotowania powierzchni pod prace malarskie w pokojach: 103, 104, 105, 106, 107, k101 i k102;
c) zgodnie z kosztorysem nr 2 - zwiększenie zakresu Przedmiotu Umowy o wykonanie sufitu podwieszonego w hallu parteru budynku;
d) zgodnie z kosztorysem nr 2 - zwiększenie zakresu Przedmiotu Umowy o wykonanie dodatkowych prac malarskich w pokoju 208 na II piętrze;
e) zgodnie z kosztorysem nr 2 - zwiększenie zakresu Przedmiotu Umowy o wykonanie dodatkowych prac malarskich związanych z malowaniem drewnianych szaf aktowych;
f) zgodnie z kosztorysem nr 3 - zmiany technologii układania instalacji elektrycznych poprzez odstąpienie od układania przewodów elektrycznych w bruzdach na rzecz układania przewodów elektrycznych w korytkach instalacyjnych;
g) zgodnie z kosztorysem nr 3 - zmiany technologii i zakresu wykonania sufitu podwieszonego z płyt gipsowo-kartonowych na system kasetonowy;
h) zgodnie z kosztorysem nr 4 - zmniejszenie zakresu Przedmiotu Umowy o zaniechanie wykuwania bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle;
i) zgodnie z kosztorysem nr 4 - zmniejszenie zakresu Przedmiotu Umowy o zaniechanie wykonania obudowy z płyt gipsowo-kartonowych przy szachtach elektrycznych i WLZ;
j) zgodnie z kosztorysem nr 4 - zmniejszenie zakresu Przedmiotu Umowy o zaniechanie robót elektrycznych w pokojach: 212, 213 i 214.

2. Zmiany opisane w ust. 1 niniejszego Aneksu skutkują obniżeniem wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy o kwotę 1483,76zł, która została ustalona w nowej wysokości na podstawie kosztorysów wykonania robót (nr 1-4), stanowiących załączniki do Aneksu. 

3. Z uwagi na wystąpienie zmian, o których mowa w ust 1 i 2 Aneksu:
a. Zapis § 4 ust. 1 Umowy przyjmuje brzmienie: „Za wykonanie Przedmiotu Umowy ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości 907 262,66 zł. brutto ( słownie: dziewięćset siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa 66/100 złotych) tj. 737 611,92 złotych netto oraz 169 650,74 złotych tytułem podatku od towarów i usług w wysokości 23%.”
b. W Tabeli Elementów Rozliczeniowych wprowadza się nowy dział oznaczony liczbą porządkową 3; zapis w kolumnie „Zakres prac” otrzymuje brzmienie: „Roboty ujęte aneksem nr 03/2020”,
c. W Tabeli Elementów Rozliczeniowych dodaje się dział 3.1., który otrzymuje brzmienie: zmniejszenie zakresu Przedmiotu Umowy o zaniechanie prac malarskich w pokojach: 212, 213 i 214; zmniejszenie zakresu Przedmiotu Umowy poprzez ograniczenie zakresu przygotowania powierzchni pod prace malarskie w pokojach: 103, 104, 105, 106, 107, k101 i k102 (zmiany objęte kosztorysem nr 1), a zapis w kolumnie:  „Wartość elementu zgodnie z ofertą  /zł brutto/” otrzymuje brzmienie:  - 7 722,3 .
d. W Tabeli Elementów Rozliczeniowych dodaje się dział 3.2., który otrzymuje brzmienie: zwiększenie zakresu Przedmiotu Umowy o wykonanie sufitu podwieszonego w hallu parteru budynku; zwiększenie zakresu Przedmiotu Umowy o wykonanie dodatkowych prac malarskich w pokoju 208 na II piętrze; zwiększenia zakresu Przedmiotu Umowy o wykonanie dodatkowych prac malarskich związanych z malowaniem drewnianych szaf aktowych (zmiany objęte kosztorysem nr 2), a zapis w kolumnie:  „Wartość elementu zgodnie z ofertą  /zł brutto/” otrzymuje brzmienie:  17 685,67 .
e. W Tabeli Elementów Rozliczeniowych dodaje się dział 3.3., który otrzymuje brzmienie: zmiany technologii układania instalacji elektrycznych poprzez odstąpienie od układania przewodów elektrycznych w bruzdach na rzecz układania przewodów elektrycznych w korytkach instalacyjnych; zmiany technologii i zakresu wykonania sufitu podwieszonego z płyt gipsowo-kartonowych na system kasetonowy(zmiany objęte kosztorysem nr 3), a zapis w kolumnie:  „Wartość elementu zgodnie z ofertą  /zł brutto/” otrzymuje brzmienie:  39 044,92 .
f. W Tabeli Elementów Rozliczeniowych dodaje się dział 3.4., który otrzymuje brzmienie: zmniejszenie zakresu Przedmiotu Umowy o zaniechanie wykuwania bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle; zmniejszenie zakresu Przedmiotu Umowy o zaniechanie wykonania obudowy z płyt gipsowo-kartonowych przy szachtach elektrycznych i WLZ; zmniejszenie zakresu Przedmiotu Umowy o zaniechanie robót elektrycznych w pokojach: 212, 213 i 214 (zmiany objęte kosztorysem nr 4), a zapis w kolumnie:  „Wartość elementu zgodnie z ofertą  /zł brutto/” otrzymuje brzmienie:  - 50 492,05 .
g. W Tabeli Elementów Rozliczeniowych w ostatnim wierszu zapis w kolumnie pn.  „Wartość elementu zgodnie z ofertą  /zł brutto/” otrzymuje brzmienie:  907 262,66 .
§ 2
1. Ustanawia się nową treść załącznika do Umowy nr 1A ,,Tabela Elementów Rozliczeniowych (TER)”, uwzględniającą zmiany jak w § 1.
2.Integralną częścią niniejszego aneksu jest:
	- kosztorys (nr 1-4) z wykonania robót zamiennych, dodatkowych i ograniczenia zakresu robót;
	-załącznik nr 1A ,,Tabela Elementów Rozliczeniowych (TER)”.
§ 3
Podstawą obliczenia wynagrodzenia jest Tabela Elementów Rozliczeniowych (TER) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszym Aneksem. 

§ 4
Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian. 
§ 5
Aneks niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
 		

ZAMAWIAJĄCY     				                           WYKONAWCA

………………………....……..    				  …………..……………………

Wykaz załączników:
1. Kosztorysy (nr 1-4) wykonania robót zamiennych, dodatkowych i ograniczenia zakresu robót;
2. Załącznik nr 1A ,,Tabela Elementów Rozliczeniowych (TER)” w nowym brzmieniu.



1-5 Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych (RODO); na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy 
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Wyłączenia dokonał Andrzej Swiridow Główny Specjalista w Wydziale Inwestycji i Nieruchomości
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