Załącznik nr 1
	TABELA ZMIAN
	Dane dotyczące projektu zgodnie z zaakceptowaną fiszką projektu z dnia 22.11.2013 r.
	Proponowane zmiany dotyczące projektu zgodnie z fiszką projektu z dnia 22.09.2014 r.

	Wydatki całkowite
	16 582 185,00 zł
	22 037 639,49 zł

	Wydatki kwalifikowalne
	16 582 185,00 zł
	22 006 643,49 zł

	Kwota dofinansowania
	12 436 638,00 zł
	Wnioskowana - 16 504 982,61  zł
Akceptowana przez Zarząd Województwa - 12 436 638,00 zł

	Poziom dofinansowania
	75%
	Wnioskowany - 
[bookmark: _GoBack]74,9999999659 %

Akceptowany przez Zarząd Województwa  - 
56,5131070790 %

	Kwalifikowalność podatku VAT
	VAT kwalifikowalny
	VAT kwalifikowalny

	Okres realizacji projektu
	05.2014 – 03.2015
	09.2014 – 09.2015 (zmiany zaakceptowane przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego na posiedzeniu w dniu 12.08.2014 r.)

	Data złożenia wniosku
	04.2014
	10.2014 (zmiany zaakceptowane zmiany zaakceptowane przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego na posiedzeniu w dniu 12.08.2014 r.)

	Zakres projektu
	1. Przedmiotem projektu będzie utworzenie nowoczesnego ośrodka leczenia chorób kardiologicznych. Projektem zostaną objęte oddziały: Oddział Kardiologii i Kardiologii Inwazyjnej oraz Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego SPWSZ w Szczecinie (łącznie 80 łóżek dla pacjentów) oraz poradnie przyszpitalne.
	1. Przedmiotem projektu będzie utworzenie nowoczesnego ośrodka leczenia chorób kardiologicznych. Projektem zostaną objęte oddziały: Oddział Kardiologii i Kardiologii Inwazyjnej oraz Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego SPWSZ w Szczecinie (łącznie 72 łóżek dla pacjentów). W nowym budynku będą funkcjonowały m.in. pracownie, w których będą wykonywane badania na rzecz pacjentów stacjonarnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (pacjentów poradni kardiologicznych).

	
	2.  Wykonanie robót budowlanych -  modernizacja trzech pięter w budynku D na potrzeby oddziałów, o łącznej powierzchni ok. 1600 m2
	2. Przedmiotem robót budowlanych będzie przebudowa części budynku „D” po oddziale chirurgii w SP WSZ w Szczecinie, zlokalizowanym przy ul. Arkońskiej 4, na potrzeby przeniesienia z budynku „A” oddziałów kardiologii. Zakres robót obejmie również przebudowę kondygnacji przyziemia, I i II piętra, nadbudowę części środkowej budynku (dawnego łącznika) na poziomie I i II piętra po obrysie kondygnacji parteru oraz nadbudowę kondygnacji technicznej nad częścią środkową w poziomie istniejącej maszynowni dźwigu.
Parter budynku nie będzie podlegał przebudowie wewnętrznej. Projekt przewiduje też przystosowanie części pomieszczeń na parterze i na poddaszu budynku „E” (połączonego z budynkiem „D” przeszklonym łącznikiem) na potrzeby oddziałów kardiologicznych oraz termomodernizację budynku „D”, obejmującą docieplenie ścian i stropodachu oraz wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej.
W ramach robót budowlanych zostanie również wykonane zagospodarowanie terenu. 
Podstawowe dane techniczne 
 Powierzchnia objęta opracowaniem - 3 132,80 m2 
w tym : powierzchnia użytkowa - 2 467,22 m2 powierzchnia komunikacji - 665,58 m2.

	
	3. Zakup aparatury medycznej oraz specjalistycznej aparatury medycznej :
- kardioangiograf - 2 szt., 
- ultrasonograf  3D, 
- respirator, 
- centrala intensywnego nadzoru kardiologicznego na 12 stanowisk.

	3. Zakup aparatury medycznej oraz specjalistycznej aparatury medycznej :
- kardioangiograf - 2 szt., 
(angiograf  kardiologiczny dla pracowni hemodynamiki  z lampą bezcieniowa sufitową wraz z  wyposażeniem: UPS, IVUS, lampa bezcieniowa, pompy infuzyjna ze stacja dokująca – 1 szt.; angiograf  kardiologiczny dla pracowni badań EPS i ABLACJI z lampą bezcieniową sufitowa wraz z wyposażeniem: UPS, lampa bezcieniowa, pulsoksymetr ze sfingometrem).
- stół pacjenta  do zabiegów radiologicznych – 1 szt.

	
	4. Zakup wyposażenia oddziałów i poradni
	4. Zakup wyposażenia oddziałów. Podjęto decyzję o pozostawieniu poradni w dotychczasowej lokalizacji. W  nowej lokalizacji (modernizowanej w ramach projektu) znajdować się będą natomiast pracownie, w których świadczone będą usługi medyczne zarówno na rzecz pacjentów poradni kardiologicznych (np. badania) oraz pacjentów oddziałów. 


	
	5. Szacuje się, iż w efekcie realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące wskaźniki rezultatu:           
1) liczba świadczeń opieki zdrowotnych w ramach kontraktu z NFZ udzielonych w wybudowanych/przebudowanych obiektach - 679 251 szt. rocznie ( 3 369 255 szt. w okresie 5 lat od daty zakończenia realizacji projektu).
2) liczba specjalistycznych badań medycznych, wykonanych zakupionym sprzętem szt. - 15 810 badań rocznie ( 79 050 badań w okresie 5 lat od daty zakończenia realizacji projektu).
	5. Szacuje się, iż w efekcie realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące wskaźniki rezultatu:           
1) liczba świadczeń opieki zdrowotnych w ramach kontraktu z NFZ udzielonych w wybudowanych/przebudowanych obiektach - 662 338 szt. rocznie (3 311 690 szt. w okresie 5 lat od daty zakończenia realizacji projektu) 
2) liczba specjalistycznych badań medycznych, wykonanych zakupionym sprzętem 
– 4 435 szt. -  badań rocznie (22 175 badań w okresie 5 lat od daty zakończenia realizacji projektu).



