
 
 

 

 

 

 

 

 

Szczecin, 29 października 2014 r. 

 

 

 

 

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu 

ul. Żołnierska 53 

71-210 Szczecin 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU 

od umowy nr 92/COIE/2014 z dnia 27.08.2014 r. 

 

Województwo Zachodniopomorskie z siedzibą w Szczecinie przy ul. Korsarzy 34 (zwanym w 

dalszej części pisma: zamawiającym), niniejszym odstępuje od umowy nr 92/COIE/2014 z dnia 

27 sierpnia 2014 r. zawartej z Zachodniopomorską Szkołą Biznesu z siedzibą w Szczecinie przy 

ul. Żołnierskiej 53 (zwanej w dalszej części pisma: wykonawcą) w części dotyczącej drugiego 

spotkania informacyjnego z przedsiębiorcami organizowanego w ramach realizacji projektu Sieć 

Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów, opisanym w § 1 ust. 3 umowy oraz zapytaniu 

ofertowym z dnia 28 lipca 2014 r., a mającego odbyć się w Koszalinie w miesiącu październik 

2014 r.  

 

Uzasadnienie 

 

Dnia 27 sierpnia 2014 r. w Szczecinie zawarta została pomiędzy stronami umowa nr 

92/COIE/214 polegająca na kompleksowej organizacji dwóch spotkań informacyjnych z 

przedsiębiorcami z województwa zachodniopomorskiego, w ramach realizacji projektu Sieć 

Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 28 lipca 

2014 r. Pierwsze spotkanie miało się odbyć w Szczecinie w okresie między 8, a 19 września 

2014 r., a drugie w Koszalinie w październiku 2014 r. Dokładny termin wykonania organizacji 

spotkań miał zostać ustalony pomiędzy stronami umowy najpóźniej 14 dni przed terminem 

odbycia się danego spotkania. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy zamawiający 

zobowiązany był zapłacić wykonawcy wynagrodzenie w łącznej kwocie 16.770,00 zł brutto 

(słownie: szesnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych 00/100). 

 



 
 

 

 

Wykonawca, zgodnie z zapisami umowy, zrealizował pierwsze spotkanie, za które otrzymał 

wynagrodzenie w wysokości 8.385,00 zł na podstawie wystawionej faktury VAT. Pozostała 

część wynagrodzenia tj. 8.385,00 zł miała być wypłacona wykonawcy w terminie 14 dni od daty 

przedłożenia zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT dokumentującej 

zorganizowanie drugiego spotkania w Koszalinie.  

 

Pierwotnie strony ustaliły termin drugiego spotkania na dzień 17  października 2014 r. Jednakże 

w dniu 14 października 2014 r. wpłynęło do zamawiającego pismo wykonawcy stanowiące 

wniosek o zmianę zapisów umowy poprzez wyeliminowanie punktu o realizacji drugiego 

spotkania bez obowiązku zapłaty kary umownej z powodu nie zapewnienia wymaganej liczby 

uczestników tj. minimum 15 przedstawicieli przedsiębiorstw. Wykonawca swój wniosek 

argumentował niskim poziomem zainteresowania spotkaniem, a także niemożnością 

przesunięcia terminu realizacji spotkania na ostatni tydzień października ze względu na 

zobowiązania zawodowe prelegentów.  

 

Dnia 15 października 2014 r. zamawiający poinformował wykonawcę o braku możliwości 

zmiany zapisów umowy w zaproponowanym zakresie. Jednocześnie zasugerowano 

wyznaczenie nowego terminu spotkania oraz zaproponowano pomoc przy rekrutacji 

uczestników. Zamawiający, dnia 17 października 2014 r. przesłał wykonawcy drogą mailową 

listę 95 przedsiębiorstw z miasta Koszalin i jego okolic, z którymi wcześniej współpracował. 

Następnie, dnia 20 października 2014 r. zamawiający przesłał dodatkowe zestawienie 128 

przedsiębiorstw produkcyjnych z regionu koszalińskiego wygenerowanej z elektronicznej bazy 

danych KOMPASS.  

 

Pomimo starań zamawiającego, dnia 21 października 2014 r. wpłynęło pismo wykonawcy o 

braku możliwości wypełnienia zapisów umowy.  

 

Zgodnie z § 6 ust. 1 umowy w razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez 

wykonawcę zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w całości lub w części z przyczyn 

leżących po jego stronie, zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 14 dni licząc od 

dnia dowiedzenia się o podstawie do odstąpienia. Mając na uwadze przedstawiony powyżej 

stan faktyczny, faktem jest, iż nie doszło do wykonania zapisów umowy w części dotyczącej 

drugiego spotkania z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Mimo pomocy ze strony 

zamawiającego, mającej na celu zrekrutowanie odpowiedniej ilości uczestników, wykonawca 

nie wywiązał się z nałożonych na niego obowiązków, co należy uznać za niedochowanie 

należytej staranności, wymaganej w stosunkach tego rodzaju.  

 

W związku z powyższym, koniecznym stało się złożenie przez zamawiającego oświadczenia o 

odstąpieniu od umowy nr 9/COIE/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 r.  w części dotyczącej drugiego 

spotkania informacyjnego, które miało mieć miejsce w październiku 2014 r. w Koszalinie. 



 
 

 

 

 

Jednocześnie mając na uwadze treść § 6 ust. 3 lit. b umowy stanowiącego, iż w razie 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy wykonawca zapłaci zamawiającemu karę 

umowną za odstąpienie od umowy przez zamawiającego z winy wykonawcy w wysokości 

odpowiadającej 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 tj. 16.770,00 zł brutto, 

należy wskazać na konieczność zapłaty kary umownej w wysokości 3.354,00 złotych (słownie: 

trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery złote 00/100). 

 

 


