

ANEKS NR 2/SA/IN/2011
do umowy z dnia 29 grudnia 2010 r.

zawarty w dniu r. w Szczecinie pomiędzy:

Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Zarząd w osobach:

.....
.....

ul. Korsarzy 34. 70 – 540 Szczecin, NIP: 851-28-71-498, zwanym dalej Zamawiającym

a

Przedsiębiorstwem Obsługi Inwestycji sp. z o.o., z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Wojska Polskiego 119, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000113114, Regon 810535085, NIP 854-001-10-81, wysokość kapitału zakładowego 50.000 złotych reprezentowaną przez:

Sławomira Stanisława Florczaka – prezesa zarządu spółki,
zwaną dalej Wykonawcą.

Na podstawie § 10 ust. 4 pkt 1 i § 14 umowy strony zgodnie postanawiają:

§ 1

1. Zmianie ulega treść § 6 umowy, który otrzymuje brzmienie:

„Ustala się termin rozpoczęcia nadzoru inwestorskiego:

- rozpoczęcie grudzień 2010 r.*
- zakończenie – z dniem przyjęcia bez zastrzeżeń przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zawiadomienia o zakończeniu robót, jednakże nie dłużej niż do **30 września 2011 r.**”*

2. Zmianie ulega treść § 8 ust. 2 umowy, który otrzymuje brzmienie:

*„2) Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 płatne będzie **w sześciu ratach**, proporcjonalnie do planowanego okresu budowy, na podstawie faktur częściowych miesięcznych w wysokości **9.597,33 zł miesięcznie**. W tym, że ostatnia rata wynagrodzenia zostanie zapłacona po przyjęciu bez zastrzeżeń przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zawiadomienia o zakończeniu robót”.*

§ 2

1. Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.
2. Aneks obowiązuje od dnia jego zawarcia.

§ 3

Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Wykonawca

Zamawiający