

Aneks

Strony zgodnie postanawiają dokonać zmian w treści umowy Nr WOŚ 2/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 r. zawartej pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w osobach:

- 1) Ryszarda Mićko – Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
- 2)

zwanym dalej **Zamawiającym**, a

Fundeko, Krok-Baściuk Spółką Jawną z siedzibą: Warszawa ul. Pezjazd 4/77 KRS Nr.: 000369346; NIP: 952-198-28-55; REGON: 140318140 reprezentowaną przez

.....

zwanym dalej **Wykonawcą**.

Łącznie zwanymi „**Stroną**” lub „**Stronami**”.

§ 1

Niniejszym aneksem strony zmieniają § 2. Pkt. 1 wskazanej umowy w ten sposób, iż obowiązuje on w brzmieniu:

Termin wykonania Raportu i całości przedmiotu niniejszej umowy oraz jego dostarczenie przez Wykonawcę Zamawiającemu Strony umowy wyznaczają na dzień 27 lipca 2018 r.

§ 2

Aneks wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

§ 3

Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.

§ 4

Niniejszy aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy

Zamawiający

Wykonawca