

Aneks nr 1

do umowy nr 3/WTIG.II/2019 z dnia 07.02.2019 roku

zawarty w dniu 2019 roku w Szczecinie, pomiędzy:

Województwem Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie przy ul. Korsarzy 34 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, w imieniu którego działają:

- 1) Województwa Zachodniopomorskiego
- 2) Województwa Zachodniopomorskiego

zwanym dalej **Zamawiającym**,

a

Zapol Sobczyk Spółka Jawna, z siedzibą w Szczecinie przy ul. Piastów 42, kod pocztowy 71-062, NIP: 852-050-94-12, REGON: 810061291, reprezentowanym przez Mirosława Sobczyka – Prezesa Spółki, zwanym dalej **Wykonawcą**.

Niniejszy aneks do umowy zawierany jest na podstawie § 7 ust. 1 umowy nr 3/WTIG.II/2019 z dnia 07.02.2019 roku.

§ 1

1. Strony zgodnie postanawiają, że w umowie nr 3/WTIG.II/2019 zawartej w dniu 07 lutego 2019 roku (zwanej dalej „Umową”) wprowadzają zmiany spowodowane przedłużeniem terminów realizacji budowy dróg rowerowych na bliżej nieokreślony termin. Tym samym zaistniała obiektywna niemożliwość zrealizowania przez Zleceniobiorcę w całości przedmiotu Umowy, co uzasadnia odpowiednie zmniejszenie należnego za wykonanie przedmiotu Umowy wynagrodzenia.
2. Wartość zmniejszenia wynagrodzenia Strony określą na podstawie załącznika nr 1 do umowy nr 3/WTIG.II/2019 zawartej w dniu 07 lutego 2019 roku, będącej załącznikiem nr 1 do aneksu.
3. W związku z powyższym strony zgodnie postanawiają, iż:
 - 1) § 2 ust. 1 umowy otrzymuje brzmienie: *„Maksymalna wartość umowy, stanowiąca jednocześnie całkowite wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej umowy zostaje określona, z zastrzeżeniem zapisów § 3 umowy, na kwotę 28.000 zł brutto (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych brutto 00/100) i obejmuje podatek VAT w wys. 5.235,78 zł.”*
 - 2) pkt. 2 załącznika nr 1 do umowy nr 3/WTIG.II/2019 zawartej w dniu 07 lutego 2019 roku zostaje usunięty,
 - 3) pkt. 3 załącznika nr 1 do umowy nr 3/WTIG.II/2019 zawartej w dniu 07 lutego 2019 roku zostaje usunięty,
4. Powyższe ustalenie nie koliduje z pozostałymi postanowieniami Umowy i powoduje konieczność odpowiedniego stosowania tych postanowień Umowy przy uwzględnieniu powyższego ustalenia.

§ 2

Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian.





§ 3

1. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
2. Postanowienia aneksu wchodzi w życie z dniem podpisania niniejszego aneksu.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

RADCA PRAWNY
Katarzyna Grodzka *Motak*