

**ANEKS nr 1 DO POROZUMIENIA
zawartego w dniu 20 marca 2017 roku**

zawarty w Szczecinie w dniu..... 2018 roku pomiędzy:

Województwem Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie przy ul. Korsarzy 34, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, w osobach:

1. Województwa Zachodniopomorskiego,
2. Województwa Zachodniopomorskiego,

zwanym dalej **Województwem**

a

Gminą Miasto Szczecin reprezentowaną przez:

.....,

zwaną dalej „**Miastem**”

Niniejszy aneks do Porozumienia z dnia 20 marca 2017 roku zawierany jest na podstawie § 4 ust. 2 zmiany:

§ 1

1. Strony zgodnie postanawiają, że w Porozumieniu zawartym w dniu 30 marca 2017 roku (zwanym dalej „Porozumieniem”) wprowadzają zmiany spowodowane zmniejszeniem całkowitej kwoty projektu oraz przedłużeniem się terminu realizacji projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego dotyczącego budowy ścieżki rowerowej pn. „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie”(nr Projektu RPZP.04.09.00-32-P001/16).
1. W związku z okolicznościami wskazanymi w ust. 1 strony zgodnie postanawiają, iż:
 - 1) § 1 ust. 1 Porozumienia otrzymuje brzmienie: *„Przedmiotem niniejszego Porozumienia jest określenie zasad współfinansowania przez Miasto projektu pn. „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie”, w przypadku jego realizacji przez Województwo oraz określenie zasad utrzymania w stanie niepogorszonym infrastruktury powstałej na terenie Miasta w jego wyniku.*
 - 2) § 1 ust. 2 Porozumienia otrzymuje brzmienie: *„Projekt, o którym mowa w ust. 1 Miasto współfinansować będzie poprzez udzielenie Województwu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w łącznej wysokości 132.808,52 zł brutto z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji, o której mowa w ust. 1”.*
 - 3) § 1 ust. 3 Porozumienia otrzymuje brzmienie: *„Dotacja o której mowa w ust. 2 zostanie przekazana na rzecz Województwa w roku 2019, nie później niż do dnia 28 lutego”.*

§ 2

Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian.

§ 3

1. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
2. Postanowienia aneksu wchodzi w życie z dniem podpisania niniejszego aneksu.