



Szczecin, dn. 13 maja 2022 r.

**Pan
Zygmunt Dziewguć
Wiceprzewodniczący Sejmiku
Województwa
Zachodniopomorskiego**

Szanowny Panie Przewodniczący

W odpowiedzi na Pana interpelację nr 163/22 z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie aktualnego zaawansowania prac związanych z budową drugiego etapu obwodnicy Gryfic, informuję jak niżej.

W październiku 2021 zawarta została umowa z wykonawcą dokumentacji projektowej firmą Pro-Trans Consulting Ireneusz Sinica dla zadania pn. „Budowa obejścia m. Gryfic – połączenie dróg woj. nr 110 i 105 z drogą woj. nr 109 – etap II”. W ramach dotychczas wykonanych prac i analiz pracownia projektowa przygotowała koncepcję głównego przebiegu obwodnicy miejscowości Gryfice. Aktualnie opracowywane są mapa do celów projektowych oraz karta informacyjna przedsięwzięcia, niezbędna do uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Pracownia projektowa deklaruje również, iż do końca maja br. wykonane zostaną badania geologiczne, które pozwolą na określenie technologii posadowienia konstrukcji drogi.

Zgodnie z umową, termin opracowania przedmiotowej dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji ZRID wynosi 23 miesiące i przypada na czerwiec 2023 roku.

W odniesieniu do interpelacji 164/22 z dnia 9 maja w sprawie wykonania dodatkowego zjazdu do punktu SOR informuję, iż Pana interpelacja przekazana została do Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w celu przedłożenia wykonawcy dokumentacji projektowej do analizy w zakresie możliwości jej uwzględnienia.

e. Tomasz Sobieraj
WICEMARSZAŁEK
Tomasz Sobieraj