Załącznik do uchwały nr       /04 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia          października 2004r.

Załącznik nr 9 do kontraktu dla Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2004
Raport kwartalny na temat przebiegu realizacji Kontraktu
składany przez Zarząd Województwa do Wojewody

Raport za okres III kwartał 2004 roku
Nazwa województwa zachodniopomorskie
Część 1. Postęp finansowy i rzeczowy realizacji kontraktu

Tabela 1 Harmonogram i postęp finansowy realizacji priorytetów, działań/ zadań objętych kontraktem 
	Numer i nazwa działania/ zadania
	Podmiot uprawniony
	Rodzaj działania/ zadania
	Rozpoczęcie realizacji (termin przekazania środków)
	Termin zakończenia realizacji (rozliczenia)
	Faza 
realizacji
	Postęp realizacji planu finansowego (w zł)
	Inne środki

	
	
	
	Planowane
	Rzeczywiste
	Planowany
	Rzeczywisty
	
	Środki udostępnione przez stronę 

rządową
	Środki udostępnione przez stronę 

samorządową
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Z
	W
	%
	Z
	W
	%
	

	Priorytet I. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej oraz społecznej w regionie

	Działanie 1. Podnoszenie standardu infrastruktury transportowej, w szczególności drogowej

	I-01-01
	ZZDW w Koszalinie
	60013
	wrzesień 2004r.
	0
	grudzień 2004r.
	0
	W trakcie procedury przetargowej.
	500 000,0
	0
	0
	342 000,0
	0
	0
	-

	I-01-02
	ZZDW w Koszalinie
	60013
	sierpień 2004r.
	sierpień 2004r.
	wrzesień 2004r.
	wrzesień 2004r.
	Roboty zakończono w  III kw. 2004r.
	1 000 000,0
	1 000 000,0
	100
	683 500, 0
	683 601,29
	100,015
	-

	Ogółem
	-
	1 500 000,0
	1 000 000,0
	66,66
	1 025 500,0
	683 601,29
	66,66
	-

	Działanie 2. Unowocześnianie i rozbudowa systemu ochrony zdrowia

	I-02-69
	Województwo
Zachodniopomorskie
	85111
	I kw. 2004r.
	II kw. 2004r
	IV kw. 2004r
	0
	Kontynuacja budowy obiektów Szpitala Wojewódzkiego
	390 000,00
	102 134,13
	26,19
	-
	-
	-
	-

	I-02-70
	Powiat Białogardzki
	85111
	I kw. 2004r
	III kw. 2004r
	IV kw. 2004r
	0
	Roboty budowlano -montażowe
	12 600 000,00
	2 924 155,52
	23,21
	-
	-
	-
	-

	I-02-71
	Powiat Stargardzki
	85111
	I kw. 2004r
	III kw. 2004r
	IV kw. 2004r
	0
	Roboty wykończeniowe i wyposażenie
	13 400 000,00
	2 377 856,04
	17,75
	-
	-
	-
	-

	I-02-04
	Województwo
Zachodniopomorskie
	85111
	I kw. 2004r
	I kw. 2004r
	IV kw. 2004r
	0
	Roboty budowlane, wykończeniowe na Oddziale Ratownictwa Medycznego
	400 000,00
	0
	0
	200 000,00
	43 075,16
	21,54%
	-

	I-02-05
	SPWSZ Szczecin
	851


	II kw. 2004


	IV kw. 2004


	31.12.2004


	IV kw. 2004


	Przetarg


	1 100 000


	0


	0


	3 900 000


	0


	0


	-

	I-02-06
	ZOZ

Kołobrzeg
	851


	30.11.2004


	0

	20.12.2004


	0
	Końcowa


	400 000


	207 223,69


	51,80


	134 000


	0


	0


	-

	I-02-07
	ZOZ

Gryfice
	851


	III kw. 2004


	III kw. 2004


	IV kw. 2004


	0
	Przetarg


	240 000


	0


	0


	80 000


	0


	0


	-

	I-02-08
	SPWZGiChP Szczecin
	851


	IV kw. 2004


	    IV kw.
2004r.
	31.12.2004


	31.12.2004


	Przetarg


	370 000


	0


	0


	125 000


	0


	0


	-

	I-02-09
	SSPZOZnDiM

Szczecin
	851


	IV kw. 2004


	0
	31.12.2004


	0
	Przetarg


	370 000


	0


	0


	330 000


	0


	0


	-

	I-02-10
	SPZOZ SzW

Koszalin
	851


	IV kw. 2004


	0
	IV kw. 2004


	0
	Przetarg


	324 000


	0


	0


	108 000


	0


	0


	-

	Ogółem
	-
	29 594 000
	5 611 369,38
	18,96
	4 877 000
	43 075,16
	0,88
	-

	Działanie 3. Restrukturyzacja i unowocześnienie standardu instrumentów bazy: oświatowo – wychowawczej; szkolnictwa wyższego; turystyczno – sportowo – rekreacyjnej i kulturalnej

	I-03-11
	Gmina Bierzwnik
	801
	III kw.

2004 r.
	0
	IV kw.

2004 r.
	IV kw.

2004 r.
	Wykonano ścianki działowe, stropodach, przyłącze kanalizacyjne, elewacja, kotłownia, instalacje elektryczne -  co stanowi 21,23% całości robót.
	150.000
	0
	0
	335.487
	0
	0
	1 064 513
(PAOW, PFRON)

	I-03-12
	Gmina Pełczyce
	801
	IV kw.

2004 r.
	0
	IV kw.

2004 r.
	0
	Wykonano roboty pokrywcze dachu w 50% oraz wewnętrzne roboty malarskie i posadzkowe w 10%
	85.011


	0
	0
	79.723,93 
	0
	0
	104 997

(PAOW)

	I-03-13
	Gmina Czaplinek
	801
	IV kw.

2004 r.

120.440
	0
	IV kw.

2004 r.

120.440
	0
	Odbyły się przetargi.

w X odbędzie się odbiór I etapu zadania współfinansowanego przez PAOW oraz rozpoczęta zostanie realizacja pozostałych etapów
	47.000


	0
	0
	52.245  


	0
	0
	21 195 (PAOW)

	I-03-14
	Gmina Ostrowice
	801
	IV kw.

2004 r.
	0
	IV kw.

2004 r.
	0
	Zakończono rzeczowe wykonanie zadania
	41.400
	0
	0
	14.084,51
	0
	0
	16 967

(PAOW)

	I-03-15
	Gmina Złocieniec
	801
	IV
	0
	IV
	0
	-
	45.000
	0
	0
	45.000
	0
	0
	

	I-03-16
	Gmina Brojce
	801
	IV kw.

2004 r.
	0
	IV kw.

2004 r.
	0
	Rozstrzygnięto przetarg, wymieniono pokrycie dachowe wraz z obróbkami blacharskimi,

Wykonane prace stanowią 35% wartości całej inwestycji
	90.000
	0
	0
	50.098
	0
	0
	-

	I-03-17
	Gmina Gryfice
	801
	III kw.

2004 r.
	0
	IV kw.

2004 r.
	IV kw.

2004 r.
	Wyłonienie wykonawcy robót, podpisanie umowy.
	89.467
	0
	0
	123.679,22
	0
	0
	-

	I-03-18
	Gmina Banie
	801
	IV kw. 2004r.
	0
	IV kw 2004r.
	0
	Zrealizowano rzeczowy zakres zadania
	38.633
	0
	0
	10.127,12
	0
	0
	-

	I-03-19
	Gmina Trzcińsko-Zdrój
	801
	III kw. 2004r.
	0
	IV kw.

2004 r.
	0
	Realizacja zadanie rzeczowe zakończono
	40.000
	0
	0
	71.986
	71.986
	100
	-

	I-03-20
	Gmina Golczewo
	801
	III kw.

2004 r.
	0
	III kw.

2004 r.
	0
	Nie

rozpoczęto
	3.360
	0
	0
	1.440
	0
	0
	-

	I-03-21
	Gmina Świerzno
	801
	IV kw.

2004 r.
	0
	IV kw.

2004 r.
	0
	Zadanie rzeczowe zrealizowano w 100%
	79.000
	0
	0
	93.400
	527
	0,6
	-

	I-03-22
	Stowarzyszenie na Rzecz Kultury i Edukacji w Dziwnowie
	801
	I kw.

2004 r.
	0
	IV kw.

2004 r.
	0
	W toku realizacji
	100.000
	0
	0
	168.000
	140.000
	83,3
	-

	I-03-23
	Gmina Kołobrzeg
	801
	III. kw. 2004 r.
	0
	III. kw.

2004 r.
	0
	Zrealizowano w całości
	28.915
	0
	0
	19.277
	19.277
	100
	-

	I-03-24
	Gmina Rymań
	801
	IV kw.

2004 r.
	0
	IV kw.

2004 r.
	IV kw.

2004 r.
	-
	16.411
	0
	0
	10.941
	0
	0
	-

	I-03-25
	Gmina Siemyśl
	801
	III kw.

2004 r.
	0
	IV kw.

2004 r.
	0
	W trakcie ogłoszonego przetargu
	37.601
	0
	0
	9.400
	0
	0
	-

	I-03-26
	Gmina Sianów
	801
	IV kw.

2004 r.
	0
	IV kw.

2004 r.
	0
	Przeprowadzono procedurę przetargową
	37.000
	0
	0
	9.212
	0
	0
	-

	I-03-27
	Powiat Koszaliński
	801
	III kw.

2004 r.
	0
	III. kw.

2004 r.
	0
	Zadanie zakończone ostatni protokół odbioru robót z dn. 09.09. 2004 r.
	43.000
	0
	0
	10.990
	10.990
	100
	-

	I-03-28
	Gmina

Boleszkowice
	801
	III kw.

2004 r.
	0
	III kw.

2004 r.
	0
	Zakres rzeczowy zrealizowany w 100 %
	13.455
	0
	0
	4.472,44
	4.472,44
	100
	-

	I-03-29
	Gmina Nowogródek Pom
	801
	IV kw.

2004 r.
	0
	IV kw.

2004 r.
	0
	Wykonano 35 okien, 34%drzwi aluminiowe 20%, 16 parapetów zewnętrznych 16%
	272.256

	0
	0
	99.744,00
	0
	0
	-

	I-03-30
	Powiat Myśliborski
	801
	III kw.

2004 r.
	0
	IV kw. 2004r
	IV kw. 2004 r.
	Wykonanie zadań 
w 70%
	170.000
	0
	0
	47.079,71
	0
	0
	-

	I-03-31
	Towarzystwo Przyjaciół

Dzieci Oddział w Szczecinie
	854
	III kw.

2004 r.
	0
	IV kw.

2004 r.
	IV kw.

2004 r.
	Działania w toku, rozpoczęcie procedury przetargowej
	80.000
	0
	0
	20.000
	0
	0
	-

	I-03-32
	Gmina Postomino
	801
	IV kw.

2004 r.
	0
	IV kw.

2004 r.
	0
	W trakcie realizacji
	32.975
	0
	0
	21.982,33
	0
	0
	-

	I-03-33
	Gmina Dolice
	801
	IV kw.

2004 r.
	0
	IV kw.

2004 r.
	0
	Procedura przetargowa wyboru wykonawcy robót
	259.985
	0
	0
	174.115
	0
	0
	-

	I-03-34
	Gmina Biały Bór
	801
	III kw.

2004 r.
	0
	III kw.

2004 r.
	0
	Pod względem rzeczowym zadanie zakończone
	21.067,00
	0
	0
	40.856,54
	0
	0
	-

	I-03-35
	Gmina Połczyn Zdrój
	801
	IV kw.

2004 r.
	0
	IV kw.

2004 r.
	0
	II etap realizacji
	300.000
	0
	0
	212.285
	0
	0
	-

	I-03-36
	Gmina Rąbino
	801
	IV. kw.

2004 r.
	0
	IV kw.

2004 r.
	0
	Rozpoczęto I etap zadania
	1.050.000
	0
	0
	562.800,50
	0
	0
	1 075 197
(PAOW)

	I-03-37
	Powiat Świdwiński
	801
	III.kw.

2004 r.
	0
	IV kw.

2004 r.
	IV kw.

2004 r.
	Ocieplenie ścian zakończone oraz trwają prace nad pokryciem dachu.
	70.000
	0
	0
	30.000
	27.847
	92,82
	-

	I-03-38
	Gmina Mirosławiec
	801
	III kw.

2004 r.
	0
	III kw

2004 r.
	0
	Zakupiono meble
	18.464
	0
	0
	4 616
	0
	0
	-

	I-03-39
	Gmina Recz
	926
	IV kw.

2004 r.
	0
	IV kw.

2004 r.
	IV kw.

2004 r.
	Zadanie rzeczowo zrealizowano 80%.
	20.000
	0
	0
	23.703,48
	0
	0
	-

	I-03-40
	Powiat Drawski
	801
	IV kw.

2004 r.
	0
	IV kw.

2004 r.
	IV kw.

2004 r.
	Zakończono procedury przetargowe
	100.000 
	0
	0
	25.000
	0
	0
	-

	I-03-41
	Gmina Stepnica
	801
	II kw.

2004 r.
	0
	IV kw.

2004 r.
	0
	Realizacja zadań finansowych jest prowadzona zgodnie z założeniami, terminy będą dotrzymane
	100.000
	0
	0
	35.000
	35.000
	100


	-

	I-03-42
	Powiat Goleniowski
	801
	III kw.

2004 r.
	0
	IV kw.

2004 r.
	IV kw.

2004 r.
	Zakres rzeczowy zadanie zrealizowano w 100 %
	22.000
	0
	0
	6 000
	2 558
	42,6
	-

	I-03-43
	Gmina Karnice
	801
	IV kw.

2004 r.
	0
	IV kw.

2004 r.
	0
	-
	22.500
	0
	0
	12.500
	0
	0
	-

	I-03-44
	Powiat Gryficki
	801
	IV kw.

2004r.
	0
	IV kw.

2004 r.
	0
	-
	68.634
	0
	0
	21.297,86
	0
	0
	-

	I-03-45
	Gmina Chojna
	926
	IV kw.

2004 r.
	0
	IV kw.

2004 r.
	0
	Wykonano barierki ochronne, malowanie obiektu, zakupiono materiały
	60.000
	0.
	0
	17.600
	17.600
	100
	-

	I-03-46
	Gmina Gościno
	926
	IV kw.

2004 r.
	0
	IV kw.

2004 r.
	0
	Niwelacja terenu, zerwanie betonu, wylanie betonu, zakup siedzisk.
	65.000
	0
	0
	37.196
	0
	0
	-

	I-03-47
	Miasto Kołobrzeg
	801
	IV kw.

2004 r.
	0
	IV kw.

2004 r.
	0
	-
	50.000
	0
	0
	230.000
	0
	0
	-

	I-03-48
	Miasto Koszalin
	926
	IV kw.

2004 r.
	0
	IV kw.

2004 r.
	0
	Procedura przetargowa
	50.000
	0
	0
	70.660
	0
	0
	-

	I-03-49
	Gmina Węgorzyno
	926
	III kw.

2004 r.
	0
	IV kw.

2004 r.
	IV kw.

2004 r.
	Zaplanowany zakres rzeczowy w III kw. zrealizowano w 100 %

co stanowi 22,5 % całości zadania
	60.000
	0
	0
	55.341
	4.999,56
	9,03
	-

	I-03-50
	Powiat Łobeski
	801
	IV kw.

2004 r.
	0
	IV kw.

2004 r.
	0
	-
	90.000
	0
	0
	43.668
	0
	0
	-

	I-03-51
	Gmina Nowe Warpno
	926
	III kw.

2004 r.
	0
	IV kw.

2004 r.
	0
	Została wykonana adaptacja terenu oraz wykonano bramki do  piłki nożnej, co stanowi 30% zadania
	5.070
	0
	0
	1.430
	1.430
	100
	-

	I-03-52
	Gmina Bielice
	801
	IV kw.

2004 r.
	0
	IV kw.

2004 r.
	IV kw.

2004 r.
	I faza ogłoszono przetarg
	19.000
	0
	0
	6.000
	0
	0
	-

	I-03-53
	Gmina Malechowo
	801
	III kw.

2004 r.
	0
	IV kw.

2004 r.
	0
	Zakupiono i zainstalowano 
20 siedzisk i 2 boksy co stanowi 50% zadania
	38.000
	0
	0
	12.000
	10.818
	90,15
	-

	I-03-54
	Miasto Sławno
	926
	III kw.

2004 r.
	0
	III kw.

2004 r.
	0
	-
	6 464
	0
	0
	1 684
	0
	0
	-

	I-03-55
	Powiat Sławieński
	854
	IV kw.

2004 r.
	0
	IV kw.

2004 r.
	0
	-
	53.865
	0
	0
	53.935
	0
	0
	-

	I-03-56
	Miasto Stargard Szcz
	926
	III kw.

2004 r.
	0
	III kw.

2004 r.
	0
	Inwestycja zrealizowana
	30.000
	0
	0
	320.000
	320.000
	100
	-

	I-03-57
	Powiat Świdwiński
	926
	III kw.

2004 r.
	0
	     III kw.

2004 r.
	0
	Zadanie na etapie prac wykończeniowych

wykonanie zadania rzeczowego w 90 %
	21.467
	0
	0
	9 200
	7300
	79,35
	-

	I-03-58
	Gmina Człopa
	921
	III kw.

2004 r.
	0
	IV kw.

2004 r.
	0
	Roboty budowlane w toku
	95.000
	0
	0
	57.432,80
	14.579
	25,38
	-

	I-03-59
	Gmina Tuczno
	926
	III kw.

2004 r.
	0
	IV kw.

2004 r.
	0
	-
	23.000
	0
	0
	10.000
	0
	0
	-

	I-03-60
	ZROT
	63003
	IV kw. 2004r.
	0
	30.12.04r.
	0
	W trakcie procedury zamówień publicznych.
	580 000
	0
	0
	145 000
	0
	0
	-

	I-03-61
	Gmina Chojna
	63003
	III kw. 2004r.
	IV kw. 2004r.
	IV kw. 2004r.
	0
	Przeprowadzono przetarg
	19 200
	0
	0
	4 800
	0
	0
	-

	I-03-62
	Miasto Kołobrzeg
	63003
	III kw. 2004r.
	IV kw. 2004r.
	IV kw. 2004r.
	0
	W trakcie przeprowadzania przetargów
	190 000
	0
	0
	305 700
	0
	0
	-

	I-03-63
	Gmina Mielno
	63003
	1.11.04r.
	1.11.04r.
	1.12.04r.
	0
	Przeprowadzono przetargi
	45 000
	0
	0
	15 000
	0
	0
	-

	I-03-64
	Powiat Łobeski
	63003
	III kw. 2004r.
	IV kw. 2004r.
	IV kw. 2004r.
	0
	Przeprowadzono przetarg
	135 000
	0
	0
	60 000
	0
	0
	-

	I-03-66
	Muzeum Narodowe Szczecin
	921
	IV kw. 2004r.
	0
	IV kw. 2004r.
	0
	-
	120.000
	0
	0
	30.000
	0
	0
	-

	I-03-67
	Teatr Polski Szczecin
	921
	III kw.

2004 r.
	0
	IV kw.

2004 r.
	0
	-
	780.000
	0
	0
	195.000
	0
	0
	-

	I-03-68
	Opera na Zamku

Szczecin
	921
	III kw.

2004 r.
	0
	IV kw.

2004 r.
	0
	Wykonano roboty związane z rozbudową i modernizacją rozdzielnic
	100.000
	0
	0
	27.635
	0
	0
	-

	Ogółem
	-


	6 229 200,0
	0
	0
	4 155 825,44
	689 384
	16,59
	2 282 869

	Priorytet 2. Pobudzanie inicjatyw gospodarczych i społecznych służących podnoszeniu jakości życia mieszkańców regionu

	Działanie 4. Tworzenie oraz dekapitalizowanie regionalnych funduszy kredytowych, pożyczkowych i gwarancyjnych

	II-04-03
	Polska Fundacja Przedsiębiorczości w Szczecnie
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	500 000,0
	0
	0
	7 000 000,0
	7 000 000,0
	100
	-

	Ogółem
	-
	500 000,0
	0
	0
	7 000 000,0
	7 000 000,0
	100
	-

	Razem
	-
	37 823 200
	6 611 369,38
	17,48
	17 058 325,44
	14 733 142,45
	86,37
	2 282 867

	Inwestycje w środki trwałe w zakresie regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych.
	Województwo Zachodniopomorskie
	
	III kw. 2004r.
	0
	IV kw. 2004r.
	IV kw. 2004r.
	Realizacja nie została rozpoczęta. Trwa procedura przetargowa. Wyłonienie wykonawcy zamówienia nastąpi 26 października 2004r.
	12 500 00 
	0
	0
	0
	0
	0
	-

	Ogółem
	-
	12 500 000
	0
	0
	0
	0
	0
	-

	Razem 

(wraz z regionalnymi przewozami pasażerskimi)
	-
	50 323 200,00
	6 611 369,38
	13,14
	17 058 325,44
	14 733 142,45
	86,37
	2 282 867


Objaśnienia:

W kolumnach 4-7 jako dane wyjściowe należy wpisywać wartości (daty i sumy) określone w kontrakcie.

W kolumnach 9-10 symbole Z, W i % oznaczają:

Z - zobowiązania na realizację działania/ zadania, wynikające z kontraktu,

W - wydatki poniesione przez podmiot(y) uprawniony(e) w okresie do ostatniego dnia kwartału (roku) objętego raportem

% - stopień realizacji (iloraz W/Z x 100%)

