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1.   POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1    Definicje

Poniżej podaje się podstawowe definicje używane w dokumentach wchodzących w skład wszystkich części umowy. Oprócz tego w rozdziałach dotyczących specyfikacji technicznych i wycenionego przedmiaru robót po dano definicje dotyczące bezpośredniego wykonywania rozliczeń robót.

1.1.1 Cena jest to podane w umowie całkowite wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wraz z usunięciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie rękojmi oraz w okresie gwarancji jakości.

1.1.2 Data rozpoczęcia jest to data podana w Umowie, w której Wykonawca ma rozpocząć realizację robót.

1.1.3 Data zakończenia jest to faktyczna data zakończenia robót,  stwierdzona zapisem
kierownika budowy w dzienniku budowy, a potwierdzona następnie ustaleniami protokołu odbioru końcowego.

1.1.4 Dokumentacja projektowa obejmuje rysunki, obliczenia i inne dokumenty stanowiące integralną częścią umowy oraz przygotowane przez zamawiającego w czasie trwania umowy inne rysunki uzupełniające te dokumenty.

1.1.5. Doradca Techniczny – podmiot wyłoniony zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, działający przy Marszałku Województwa Zachodniopomorskiego w celu monitorowania Kontraktu.

1.1.6 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest to osoba ustanowiona przez zamawiającego jako jego przedstawiciel upoważniony do pełnienia obowiązków zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, w zakresie określonym przez IK w nadanym mu pełnomocnictwie.

1.1.7 Inżynier Kontraktu jest to osoba prawna lub fizyczna wyznaczona przez zamawiającego do zarządzania realizacją umowy i upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym mu pełnomocnictwie.

1.1.8. Kierownik   zamawiającego  jest   to  osoba   lub   organ   uprawniony   do   zarządzania zamawiającym i podejmowania decyzji w imieniu zamawiającego, w rozumieniu Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.1.9. Nadzór autorski są to czynności sprawowane przez autora projektu, polegające na sprawdzaniu zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu możliwości wyprowadzania w razie potrzeby rozwiązań zamiennych, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.

1.1.10.Oferta wybranego wykonawcy jest to dokument przedłożony zamawiającemu przez wykonawcę   w   czasie   postępowania   w   sprawie   zamówienia   publicznego,   stanowiące integralną część umowy.

1.1.11.Okres zgłaszania wad przez użytkownika jest to podany w Umowie okres, w którym mogą być zgłaszane wady do usunięcia przez wykonawcę w ramach gwarancji jakości wykonania oraz rękojmi za wady fizyczne, udzielonej przez wykonawcę.

1.1.12.Podwykonawca jest to osoba fizyczna lub prawna, która zawarła umowę z wykonawcą na wykonanie części robót objętych umową.

1.1.13.Roboty budowlane należy przez to rozumieć wykonanie robót budowlanych w zakresie podanym w umowie.

1.1.14.Roboty tymczasowe należy przez to rozumieć zaprojektowane i wykonane przez
wykonawcę roboty, które są potrzebne do wykonania robót budowlanych, które zostaną zdemontowane po zakończeniu robót budowlanych.

1.1.15.Specyfikacje  techniczne  wykonania   i   odbioru   robót jest  to  zbiór dokumentów zwanych   dalej    specyfikacjami   technicznymi,   stanowiących   integralną   część   umowy określających zasady wykonania i odbioru robót w sposób pozwalający na osiągnięcie ich wymaganej jakości.

1.1.16.Stawki robót dodatkowych/zamiennych są to ustalone w umowie stawki robocizny, materiały i sprzęt, pozwalające w razie potrzeby na indywidualne dokonanie wyceny kosztów elementów robót.

1.1.17.Szczególne warunki umowy są to zmiany i uzupełnienia zastosowane w stosunku do ogólnych warunków umowy, sformułowane w osobnym dokumencie stanowiącym integralną część umowy.

1.1.18.Świadectwo usunięcia wad jest to dokument stwierdzający usunięcie wad, wystawiony przez Inżyniera Kontraktu.

1.1.19.Świadectwo zakończenia robót jest to dokument stwierdzający wykonanie przez
wykonawcę wszystkich robót zgodnie z umową, wystawiony przez Inżyniera Kontraktu.

1.1.20.Teren budowy jest to teren niezbędny do realizacji robót, określony w dokumentacji projektowej

1.1.21.Termin zakończenia robót jest to określona w Umowie  data, do  której wykonawca zobowiązany jest zakończyć wszystkie roboty objęte umową.

1.1.22.Umowa jest to umowa zawarta pomiędzy zamawiającym i wykonawcą o wykonanie robót budowlanych w zamówieniu publicznym.

1.1.23.Wada polega na wykonaniu danych robót lub ich części niezgodnie z umową, z
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną lub z zasadami wiedzy technicznej.

1.1.24.Wyceniony przedmiar robót oznacza przedmiar robót uzupełniony przez wykonawcę o oferowane stawki i ceny, który staje się integralną częścią umowy.

1.1.25.Wykonawca jest to określona w umowie strona, która podjęła się wykonania robót zgodnie ze złożoną ofertą.

1.1.26.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy są to dokumenty lub kwota, o których stanowi art. 148 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.1.27.Zadanie jest to określona w SIWZ, samodzielna, wydzielona część przedmiotu umowy o roboty budowlane.

1.1.28.Zamawiający jest to strona umowy w sprawie zamówienia publicznego, która dokonała wyboru oferty wykonawcy.

1.2   Skróty i uproszczenia

BIOZ - Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

CPV - Wspólny słownik zamówień publicznych

SWU- Szczegółowe warunki umowy

KC - Kodeks cywilny

KPC - Kodeks postępowania cywilnego

KRS - Krajowy rejestr sądowy

SST - Szczegółowe specyfikacje techniczne

OWU - Ogólne warunki umowy

PB - Prawo budowlane

PN - Polska norma

PZP - Prawo zamówień publicznych

SIWZ - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

UZP - Urząd Zamówień Publicznych

IK – Inżynier Kontraktu

1.3  Interpretacje

1.3.1 Wszelkie postanowienia umowy będą interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego.

1.3.2 Poszczególne części umowy będą stosowane i interpretowane w następującej kolejności:
1) Umowa,

2) Szczegółowe warunki umowy (SWU),

3) Ogólne warunki umowy (OWU),

4) Dokumentacja projektowa (rysunki), Część rysunkowa.

5) Ogólna i szczegółowe specyfikacje techniczne (OST i SST).

6) Wybrana przez zamawiającego oferta wykonawcy,

7) Wyceniony przedmiar robót.

1.3.3
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy praw polskiego, a w szczególności Prawa zamówień publicznych i Prawa budowlanego oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego.

1.4  Język

Językiem umowy będzie język polski.

2. PRZEDMIOT UMOWY I ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT

2.1
Przedmiot umowy

2.1.1
Przedmiotem umowy jest wykonanie zamówienia publicznego określonego w SIWZ.

2.1.2 Szczegółowe dane określające lokalizację, przedmiot, zakres, kolejność technologii wykonania robót przedsięwzięcia zawierają: dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne.

2.1.3 Przedmiot umowy będzie finansowany w sposób podany w Szczególnych Warunkach Umowy.

2.2
Współpraca na terenie budowy

Wykonawca będzie współpracował na terenie budowy oraz współużytkował ten teren z innymi wykonawcami, organami władzy, przedsiębiorstwami użyteczności publicznej oraz zamawiającym, w okresach między datami określonymi w wykazie i harmonogramie robót innych wykonawców, zawartym w specyfikacjach technicznych. Wykonawca zapewni także dla nich miejsce na zaplecze i umożliwi podłączenie do mediów. Zamawiający będzie mógł modyfikować wykazy innych wykonawców, o czym będzie zawiadamiał wykonawcę. Wykonawca będzie zobowiązany do współpracy z Doradcą Technicznym Zamawiającego.

2.3  Zasady porozumiewania się stron

Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem robót oraz dotyczących interpretowania umowy odbywać się będzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej doręczanej adresatom za pokwitowaniem.

2.4  Narady koordynacyjne

Inżynier Kontraktu ma obowiązek organizowania regularnych narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli wykonawcy, zamawiającego i inspektorów nadzoru oraz innych zaproszonych osób. Celem narad koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót. Terminy narad koordynacyjnych będzie ustalał Inżynier Kontraktu. Częstotliwość narad koordynacyjnych ustalają Szczególne Warunki Umowy.

Narady będą prowadzone i protokołowane przez Inżyniera Kontraktu, a kopie protokołu będą dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na naradę.

2.5  Zmiany

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzanie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej za zgodą zamawiającego w porozumieniu z projektantem.

2.5.1 Na wniosek wykonawcy i za zgodą zamawiającego mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. W tym przypadku wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian, rysunki i wycenę kosztów. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez zamawiającego.

2.5.2 Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z umową realizacji robót, polecać dokonywanie takich zmian, ich jakości i ilości, jakie uzna za niezbędne, a wykonawca powinien wykonać każde z poniższych poleceń:

a) zmniejszyć ilość robót objętych kosztorysem ofertowym,

b) pominąć jakieś roboty,

c) zmienić określoną harmonogramem rzeczowo – finansowym kolejność robót,

d) wykonać określone przez zamawiającego roboty zamienne.

2.5.3 Wprowadzone przez zamawiającego zmiany ilości i rodzaju robót nie wymagają zmiany umowy, ale skutki tych zmian mogą stanowić podstawę do zmniejszenia wynagrodzenia należnego wykonawcy.

2.5.4 W  przypadku    gdy    zachodzi    potrzeba    wykonania    robót    dodatkowych o których mowa w art. 67, ust. 1 p.5 ustawy PZP ,   nie przewidzianych w umowie, strony procesu budowlanego  sporządzają  protokół konieczności, z wyliczeniem skutków zmian. W razie potrzeby zamawiający dostarcza uzupełniającą dokumentację projektową 

2.5.5 W przypadku gdy zachodzi potrzeba wykonania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67, ust.1 pkt 6,  zamawiający może  złożyć dodatkowe zamówienie na ich wykonanie. Na wykonanie robót dodatkowych strony zobowiązane są do zawarcia odrębnej umowy. Ceny jednostkowe podane w ofercie nie ulegają zmianie.

2.6  Siła wyższa

2.6.1  Silą wyższa jest to zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązań.

2.6.2
Siła wyższa obejmuje w szczególności, następujące zdarzenia:
(a)   wojna, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych;

(b)    terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

(c)   skutki    zastosowania    amunicji    wojskowej,    materiałów    wybuchowych,    skażenie radioaktywne,   z  wyjątkiem   tych  które   mogą   być   spowodowane   użyciem  ich  przez wykonawcę;

(d) klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi;

(e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy wykonawcy i jego podwykonawców.

(f) inne wydarzenia losowe.

2.6.3  Skutki prawne działania siły wyższej dotyczą obu stron umowy i zostały uwzględnione w ich prawach i obowiązkach (pkt. 3 i 4).

2.6.4  Jeżeli   wykonanie   umowy   jest   niemożliwe   z   powodu   wybuchu   wojny  lub
jakiegokolwiek innego wydarzenia stanowiącego działanie siły wyższej zdefiniowanej w
p.2.6.1   i   2.6.2,  to   Inżynier Kontraktu   zaświadczy,   że  wykonanie   umowy   nie jest  możliwe Wykonawca, po otrzymaniu takiego świadectwa, tak szybko jak to możliwe zabezpieczy teren budowy i wstrzyma roboty, a zamawiający zapłaci wynagrodzenie za całość robót wykonanych   przed   otrzymaniem   takiego   świadectwa,   oraz   za   roboty   wykonane otrzymaniu świadectwa, do wykonania których był zobowiązany.

2.7  Zawieszenie finansowania

a) W wypadku gdy dysponent środków finansowych zawiesza zamawiającemu finansowanie którego są dokonywane płatności na rzecz wykonawcy zamawiający jest zobowiązany do zawiadomienia wykonawcy o takim zawieszeniu w terminie  7  dni  od otrzymania od  dysponenta środków finansowych  zawiadomienia o zawieszeniu.

b) Jeżeli wykonawca nie otrzymuje należnych kwot wynagrodzenia ,zgodnie z ustalonymi zasadami płatności, to wykonawca może odstąpić od umowy zawiadamiając zamawiającego z 30 dniowym wyprzedzeniem.

2.8  Procedura rozstrzygania sporów

2.8.1
Jeżeli w toku wykonywania robót zaistnieje pomiędzy stronami jakikolwiek spór
wynikający z postanowień umowy lub wykonywania robót, włącznie ze sporami co do decyzji lub czynności dokonanych przez inspektora nadzoru, to każda ze stron może w terminie 14 dni od zaistnienia sporu przedłożyć zamawiającemu wniosek na piśmie do rozstrzygnięcia tego sporu, z kopią dla drugiej strony.

2.8.2
Pierwszym rozjemcą we wszystkich sporach, związanych z wykonywaniem zadania będzie osoba Doradcy Technicznego, wybrana w drodze przetargu i działająca przy Marszałku Województwa Zachodniopomorskiego. Jeżeli strony nie zgodzą się z decyzją rozjemcy, sprawy będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. OBOWIĄZKI I PRAWA ZAMAWIAJĄCEGO
3.1  Obowiązki zamawiającego
Zamawiający zobowiązuje się wobec wykonawcy do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robót w terminach i na zasadach określonych w umowie, na podstawie art. 647 KC i ustawy PB.

3.2  Przekazanie terenu budowy
3.2.1  Zamawiający przekaże protokolarnie wykonawcy teren budowy określony w Dokumentacji Projektowej i na zasadach określonych w SST wykonania i odbioru robót.

3.2.2  Zamawiający przekaże wykonawcy teren budowy w terminie podanym w Szczególnych Warunkach Umowy. 

3.3   Personel zamawiającego
3.3.1    Kierownik zamawiającego jest odpowiedzialny  za prowadzenie  wszystkich  spraw związanych z zamówieniem publicznym oraz za realizację umowy o wykonanie przedmiotu zamówienia.

3.3.2   Do obowiązków kierownika zamawiającego należy stała współpraca z Inżynierem Kontraktu i  inspektorami nadzoru inwestorskiego, a także zapewnienie nadzoru autorskiego. Kierownik zamawiającego może pełnić funkcje Inżyniera Kontraktu.

3.3.3   Szczegółowy zakres obowiązków Inżyniera Kontraktu wynika z niniejszej umowy oraz umowy zawartej pomiędzy zamawiającym i Inżynierem Kontraktu, a także z przepisów PB i ma na celu zabezpieczenie interesów zamawiającego i przyszłych użytkowników.

 Do podstawowych obowiązków Inżyniera Kontraktu należy w szczególności:

1)   pełnienie  nadzoru   nad  realizacją robót   i   administrowanie   umową  w   charakterze pełnomocnika zamawiającego,

2)   kierowanie czynnościami uprawnionych inspektorów nadzoru inwestorskiego,

3)   decydowanie o określonych umową sprawach pomiędzy zamawiającym i wykonawcą,

4) w uzasadnionych przypadkach może on polecić wykonawcy wstrzymanie lub opóźnienie rozpoczęcia jakichkolwiek czynności w ramach realizowanych robót.

3.4   Zagrożenia stanowiące ryzyko zamawiającego

3.4.1
Od daty rozpoczęcia robót aż do wystawienia świadectwa usunięcia wad, ryzyko

zamawiającego stanowią:

1)  Zagrożenie powstania nieszczęśliwych wypadków lub szkody w mieniu stanowiącym jego własność (z wyłączeniem robót, urządzeń, materiałów i sprzętu), które są spowodowane: zaniedbaniem,   niedopełnieniem  obowiązków   służbowych  lub  naruszeniem   prawa   przez zamawiającego lub osobę przez niego zatrudnioną albo działającą na mocy innej zawartej i nim umowy.

2)  Zagrożenie powstaniem  szkody w robotach,  urządzeniach, materiałach i sprzęcie, w zakresie, w jakim jest ona następstwem błędu zamawiającego lub wady ukrytej w projekcie dostarczonym przez zamawiającego, lub będące następstwem siły wyższej.

3.4.2  Od daty zakończenia robót aż do wystawienia świadectwa usunięcia wad, każda szkoda  powstała w robotach, urządzeniach i materiałach stanowi ryzyko zamawiającego, oprócz szkody spowodowanej:

1) wadą, która tkwiła w przedmiocie umowy wg stanu na dzień zakończenia robót,

2) wypadkiem zaistniałym przed datą zakończenia robót, który nie był objęty ryzykiem
zamawiającego, lub

3) czynnościami wykonawcy na terenie budowy po dacie zakończenia robót.

3.5  Sankcje umowne wobec zamawiającego

3.5.1   Zamawiający poniesie odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych w następujących przypadkach:

1) jeżeli zamawiający nie przekaże terenu budowy w terminie określonym w SWU; [3.2.2]

2) jeżeli zapłata poświadczonej płatności zostanie dokonana z opóźnieniem w stosunku do terminu określonego w SWU;[7.3.1]

3) w przypadku odstąpienia od umowy przez zamawiającego z przyczyn niezależnych od wykonawcy z uwzględnieniem zapisu Art. 145 Ustawy PZP. [9.2.3]

3.5.2 Sankcje umowne w stosunku do zamawiającego następują według stawek i od kwot podanych w SWU.

3.6   Odszkodowania

W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych nie objętych odszkodowaniem w formie kar umownych zamawiający będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w art. 471 KC.

4. OBOWIĄZKI I PRAWA WYKONAWCY

4.1  Obowiązki wykonawcy

4.1.1  Wykonawca   zobowiązuje   się   do   wykonania   ustalonego   w  umowie   przedmiotu zamówienia publicznego zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej oraz specyfikacjami technicznymi i oddania go zamawiającemu w terminie i na zasadach ustalonych w umowie.

4.1.2  Wykonawca   jest   zobowiązany   do   wykonania   siłami   własnymi   zakresu   robót określonego procentowo lub rzeczowo w  SWU.

4.2 Polecenia, inspekcje i audyty

4.2.1 Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia Inżyniera Kontraktu wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami umowy.

4.2.2 Na żądanie dysponenta środków finansowych wykonawca udostępni mu w czasie inspekcji wszystkie swoje rachunki i zapisy dotyczące wykonywania umowy oraz pozwoli na przeprowadzenie audytu przez audytorów wyznaczonych przez dysponenta środków finansowych.

4.3  Podwykonawcy

Wykonywanie robót przy pomocy podwykonawców może odbywać się za aprobatą zamawiającego, wyłącznie na zasadach określonych w art. 6471 KC.

4.4  Personel i sprzęt wykonawcy

4.4.1 Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robót, wykonawca zatrudni
personel wymieniony w załączonym do oferty wykazie podstawowego personelu, lub inny personel zaaprobowany przez zarządzającego. Zaaprobuje on każde proponowane zastąpienie podstawowego    personelu   jedynie    wtedy,    kiedy    odnośne    kwalifikacje    i    zdolności proponowanego personelu, będą takie same lub wyższe niż personelu wymienionego w wykazie.

4.4.2 Jeżeli  Inżynier Kontraktu zwróci się do wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, która należy do personelu wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje żądanie, to wykonawca zapewni, że osoba ta w ciągu siedmiu dni opuści teren budowy i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy.

4.4.3 Przy realizacji robót wykonawca użyje podstawowy sprzęt wymieniony w załączonym do  oferty   wykazie   podstawowego   sprzętu,   lub   też   inny   sprzęt   zaaprobowany   przez Inżyniera Kontraktu. Inżynier Kontraktu zaaprobuje każdy proponowany sprzęt zastępczy jedynie w przypadku gdy wydajność i jakość proponowanego sprzętu, będą takie same lub wyższe niż sprzętu wymienionego w wykazie.

4.5  Zapewnienie dostępu do terenu budowy

Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Inżynierowi Kontraktu, wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane.

4.6  Dokumentacja budowy

4.6.1  Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać następujące dokumenty budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art. 46 ustawy Prawo Budowlane:

1) dziennik budowy

2) książkę obmiarów ( zgodnie ze wzorem ustalonym z zamawiającym )

3) protokóły odbiorów robót

4) dokumentację powykonawczą

4.6.2  Do obowiązków wykonawcy należy też opracowanie i przekazanie Inżynierowi Kontraktu  następujących dokumentów:

1) projekt organizacji robót,

2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania
3) plan BI0Z.

3) projekty organizacji ruchu na czas prowadzenia robót

4.7   Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą.

4.8  Ubezpieczenia należące do obowiązków wykonawcy

4.8.1
Wykonawca zapewni zawarcie umów ubezpieczenia na okres od daty rozpoczęcia robót do końca okresu zgłaszania wad, na kwoty określone w SWU, dla następujących wypadków które były spowodowane zagrożeniami stanowiącymi ryzyko wykonawcy:

(a) szkody w robotach, urządzeniach i materiałach;

(b) szkody w sprzęcie;

(c) szkody  w   mieniu   stanowiącym   własność   zamawiającego   (oprócz   robót,   urządzeń, materiałów i sprzętu) powstałe w związku z wykonywaniem umowy;

(d) nieszczęśliwe wypadki;

(e) szkody osób trzecich

4.8.2
Umowy i polisy ubezpieczenia będą dostarczone przez wykonawcę  Inżynierowi Kontraktu do wiadomości w terminie 28 dni od daty podpisania umowy.

Umowy ubezpieczenia powinny zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.

4.8.3
Jeżeli wraz z dowodami opłacania składek wykonawca nie dostarczy którejkolwiek z żądanych umów ubezpieczenia, to zamawiający będzie mógł dokonać ubezpieczenia, które wykonawca powinien był zapewnić. Koszty, które zamawiający poniósł opłacając składki ubezpieczeniowe, będzie mógł potrącić z wynagrodzeń należnych wykonawcy. Jeżeli żąda wynagrodzenie wykonawcy jeszcze się nie należy zamawiający będzie mógł dochodzić, zwrotu poniesionych kosztów na zapłatę składek.

4.8.4
Żadne   zmiany    warunków   ubezpieczenia   nie   zostaną   dokonane   bez   zgody zamawiającego.

4.8.5  Obie strony będą przestrzegać wszystkich warunków zawartych w umowach ubezpieczeniowych.

4.9  Zagrożenia stanowiące ryzyko wykonawcy
4.9.1   Od   daty   protokolarnego   przejęcia   terenu   budowy,   aż   do   chwili   odbioru   robót wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie.

4.9.2
W okresie usuwania przez wykonawcę wad ujawnionych w robotach, aż do wystawienia świadectwa usunięcia wad, zagrożenia stanowiące ryzyko wykonawcy obejmują uszkodzenie ciała, śmierć, szkodę w mieniu stanowiącym własność zamawiającego lub wykonawcy, których nie obejmuje ryzyko zamawiającego.
4.10  Roboty tymczasowe

4.10.1
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania utrzymania w stanie nadającym się
do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.

4.10.2
Zakres robót tymczasowych określa projekt organizacji robót zaakceptowany przez Inżyniera Kontraktu.

4.11
Wykopaliska i odkrycia
Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub innych bądź też przedstawiające znaczną wartość, odkryte na terenie budowy, będą przekazane pod opiekę i w zarząd zamawiającego. Wykonawca niezwłocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki zapobiegające zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel wykonawcy lub osoby trzecie. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inżyniera Kontraktu o takich odkryciach i wykona jego polecenia, co do obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania.
4.12  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
4.12.1
Wykonawca zapewni zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych wart. 148 ust. 1 PZP, w jednej lub kilku z form podanych w SWU.

4.12.2   Zabezpieczenie   należytego   wykonania  umowy  będzie   wystawione   na wysokość podaną w SWU.

4.12.3   Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wymaganej wysokości, będzie ważne do daty 30 dni późniejszej   od daty wystawienia świadectwa zakończenia robót.   Część zabezpieczenia należytego wykonania umowy przeznaczona na okres rękojmi za wady oraz na okres gwarancji jakości będzie ważna do daty 15 dni późniejszej od daty wystawienia świadectwa usunięcia wad.

4.12.4   Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy na zasadach i w terminach określonych w art. 151 ustawy PZP, licząc od daty wystawienia przez Inżyniera Kontraktu świadectwa zakończenia robót i świadectwa usunięcia wad.

4.13. Kary umowne wobec wykonawcy

4.13.1
Wykonawca  zobowiązany  jest   do  zapłaty   kar  umownych  w następujących  przypadkach:

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w określonym w umowie terminie
zakończenia,

2)  za opóźnienie w wykonaniu innych zobowiązań wykonawcy wynikających z umowy, dla których w umowie podane są terminy,

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy.

4.13.2
Zapłata kar umownych przez wykonawcę następuje według stawki i od kwoty podanej w SWU.

4.13.3 Zastrzega  się  zamawiającemu prawo  dochodzenia odszkodowania  przenoszącego wysokość ustalonej kary umownej.

4.13.4 W   przypadkach   niewykonania   lub   nienależytego   wykonania   przez   wykonawcę zobowiązań umownych nie objętych odszkodowaniem w formie kar umownych wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w art. 471 KC.

4.14 Ostrzeganie o szczególnych zdarzeniach

4.14.1 Wykonawca zobowiązany jest do ostrzegania zamawiającego, tak wcześnie jak to możliwe, o szczególnych przyszłych wydarzeniach i okolicznościach, które mogą ujemnie wpłynąć  na jakość   robót,  wzrost  ceny  umownej   lub   opóźnienie  w  realizacji  robót. Inżynier Kontraktu ma prawo zażądać od wykonawcy oceny wpływu przyszłego wydarzenia; okoliczności na  cenę  umowną i  na datę  zakończenia robót.   Szacunkowy  wzrost ceny umownej będzie określony i dostarczony bezzwłocznie przez wykonawcę Inżynierowi Kontraktu.

4.14.2 Wykonawca opracuje i przedstawi Inżynierowi Kontraktu do akceptacji propozycje dotyczące uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności na realizację robót jak też będzie współpracował przy wykonywaniu odnośnych jego poleceń.

4.14.3
Okoliczności, o których mowa w powyższej klauzuli mogą wpłynąć na zmianę treści umowy jedynie w warunkach określonych w art. 144,  PZP.

4.15 Koszt napraw

Szkoda zaistniała w robotach lub materiałach przeznaczonych do wbudowania w roboty w okresie między terminem rozpoczęcia robót, terminem ich zakończenia oraz w okresie odpowiedzialności wykonawcy za wady spowodowana w tym okresie, pozostająca w bezpośrednim związku z usuwaniem wad, będzie naprawiona przez wykonawcę i na jego koszt.

5.  TERMINY OBOWIĄZUJĄCE OBIE STRONY
5.1   Terminy umowne

Obie strony umowy zobowiązane są do przestrzegania wszystkich terminów określonych w SWU.

5.2   Aktualizacja harmonogramu robót i harmonogramu płatności

W okresie podanym w SWU od daty podpisania umowy, Wykonawca przedłoży skorygowany harmonogram robót i harmonogram płatności, zgodnie z p. 4.6.2 OWU, stanowiące uszczegółowienie danych zawartych w formularzu ofertowym zawierającym dane wymagane w odnośnej klauzuli OWU.

W miarę potrzeb oraz postępu robót wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji harmonogramu robót i harmonogramu płatności. Wszystkie te zmiany wymagają akceptacji Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego.

5.3    Termin końcowy

Aktualizacja powołanych w p.5.2 dokumentów nie może mieć żadnego wpływu na zmianę umownego terminu zakończenia robót.

6.   KONTROLA JAKOŚCI I ODBIORY ROBÓT

6.1 Zasady przestrzegania wymagań dotyczących należytej jakości robót

6.1.1 Zasady przestrzegania wymagań dotyczących należytej jakości robót określa plan i
program zapewnienia jakości, stanowiący integralną część dokumentów budowy.

6.1.2 Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w toku realizacji robót, wymagań
dotyczących stosowania materiałów, wyrobów i urządzeń oraz sposobów wykonania robót, wynikających z dokumentacji projektowej oraz ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

6.1.3 Przestrzeganie   wymogów,   o   których  mowa  w  p.6.1.2.   nadzorują i   potwierdzają inspektorzy nadzoru inwestorskiego.

6.2 Ujawnianie i usuwanie wad w czasie realizacji robót

6.2.1 W przypadku ujawnienia wad w robotach, Inżynier Kontraktu ma prawo żądania ich usunięcia w określonym terminie, na koszt wykonawcy.

6.2.2 Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, to zarządzający ma prawo polecić wykonawcy dokonanie tych czynności na jego koszt. W przypadku, jeżeli te czynności przesądzą, że wady w robotach nie wystąpiły, wykonawca będzie miał prawo żądać od zamawiającego zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów.

6.2.3
Jeżeli   wykonawca   nie   usunie   konkretnej   wady   w   terminie   określonym   przez Inżyniera Kontraktu, to ma on prawo polecić usunięcie takiej wady osobie trzeciej, na koszt wykonawcy.

6.2.4  Koszty wymienione w klauzuli 6.2.3. lub ich odpowiednią część zamawiający ma prawo pokryć w całości lub w części z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6.3   Odbiory robót

6.3.1  Rodzaje odbiorów

Do podstawowych obowiązków zamawiającego należy dokonywanie odbiorów robót. Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót:

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

2) odbiór częściowy,

3) odbiór końcowy,

4) odbiór po okresie rękojmi,

5) odbiór ostateczny.

6.3.2  Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje upoważniony inspektor nadzoru inwestorskiego na wniosek wykonawcy - w postaci wpisu w dzienniku budowy.

6.3.3  Odbioru   częściowego   dokonuje   się  w  celu  prowadzenia   bieżących   częściowych rozliczeń. Dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie sporządzonego przez wykonawcę „Wykazu robót wykonanych częściowo", potwierdzonego przez Inżyniera Kontraktu. Wykaz  ten   sporządzany  jest   na  podstawie   wycenionego   przedmiaru   robót  i   obmiaru rzeczywiście wykonanych robót dla każdej jego pozycji. W przypadku zaistnienia faktycznie stwierdzonych   rozbieżności   w   trakcie   realizacji   robót,   różnice   są   korygowane   przy  kolejnym odbiorze robót. Jeżeli powodują one zwiększenie ostatecznej wysokości ceny umownej, pokrycie tych kosztów powinno być uzgodnione z Zamawiającym z uwzględnieniem pkt. 2.5.2 OWU.

6.3.4
Odbiór końcowy.

1) Odbioru   końcowego   dokonuje   się   po   całkowitym   zakończeniu   wszystkich   robót składających się na przedmiot umowy na podstawie oświadczenia kierownika budowy oraz innych    czynności    przewidzianych    przepisami    ustawy    PB,    potwierdzonych    przez Inżyniera Kontraktu. Potwierdzenie takie następuje po usunięciu wszystkich wad stwierdzonych przez Inżyniera Kontraktu.

Jeżeli ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne nie ma możliwości usunięcia wad stwierdzonych przy końcowym odbiorze, a są to wady nie mające wpływu na wydanie pozwolenia o użytkowaniu, Komisja może sporządzić protokół końcowy z załącznikiem obejmującym wykaz usterek i wad z wyznaczonym realnym terminem ich usunięcia (np. po okresie zimowym). Protokół ten jednak nie może być podstawą wystawienia przez Inżyniera Kontraktu, Końcowego świadectwa Płatności, jak również podstawą zwolnienia części zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2) Odbiór   końcowy   jest   przeprowadzany   komisyjnie   przy   udziale   Inżyniera Kontraktu upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i użytkownika, jeżeli nie jest to zamawiający, oraz w obecności wykonawcy.

3) Przed   rozpoczęciem    odbioru    końcowego   wykonawca   dostarczy    Inżynierowi Kontraktu, kompletną dokumentację powykonawczą oraz instrukcję obsługi  i eksploatacji obiektu  instalacji i urządzeń.

4) Terminy   poszczególnych    czynności    dotyczących    odbioru ,   określają   specyfikacje techniczne.

5) Wystąpienie   o   wydanie   pozwolenia   na   użytkowanie   może   nastąpić   dopiero po sporządzeniu protokółu odbioru końcowego.

6.3.5  Odbiór po okresie rękojmi

Odbiór po okresie rękojmi jest dokonywany przez zamawiającego z udziałem użytkownika oraz wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez  wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne.

6.3.6
Odbiór ostateczny

Odbiór ostateczny jest dokonywany przez zamawiającego przy udziale użytkownika i wykonawcy w formie protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości. Zwalnia on wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających z umowy, dotyczących usuwania wad i jest podstawą do wystawienia świadectwa należytego wykonania umowy.

7. WYNAGRODZENIA
7.1  Wynagrodzenie wykonawcy

7.1.1  Zamawiający ma obowiązek zapłaty wykonawcy umówionego wynagrodzenia. Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta na cenę  netto wyrażoną  w PLN, z uwzględnieniem pkt. 7.1.2.

7.1.2  Na etapie wystawiania faktur do kwot netto zostanie naliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7.1.3   W przypadku urzędowej zmiany podatków lub opłat wynagrodzenie umowne ulega
odpowiedniej zmianie. Zmiany dokonuje się zgodnie z art. 144 PZP.

7.1.4   Zapłata wynagrodzenia wykonawcy będzie dokonywana w walucie PLN.

7.1.5. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem obrotu bez uprzedniego pisemnego uzgodnienia pomiędzy stronami.

7.2 Rozliczenia

7.2.1   Wszystkie rozliczenia za wykonane roboty odbywają się na podstawie świadectw
płatności wystawianych przez Inżyniera Kontraktu, w terminach określonych w SWU.

7.2.2   Przejściowe świadectwa płatności  jest wystawiane przez Inżyniera Kontraktu w celach  bieżących rozliczeń wykonanych robót na podstawie „Wykazu robót wykonanych częściowo" w trybie określonym w p.6.3.3.

7.2.3   Końcowe świadectwo płatności jest wystawiane przez Inżyniera Kontraktu po dokonaniu odbioru końcowego i podpisaniu protokołu bezusterkowego wykonania robót. Ustala ono końcowe rozliczenie umownego wynagrodzenia wykonawcy, z uwzględnieniem zwrotu odpowiedniej części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z art. 151 PZP z zastrzeżeniem pkt. 6.3.4.1) niniejszych OWU.

7.2.4 Ostateczne świadectwo płatności jest wystawiane po zakończeniu okresu rękojmi za wady oraz okresu gwarancji jakości przez zamawiającego i stanowi podstawę do zwolnienia zatrzymanej części zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7.3  Płatności

7.3.1 Wszystkie płatności odbywają się na podstawie świadectw płatności wystawianych zgodnie z p.7.2. z uwzględnieniem potrąceń wynikających z umowy oraz wystawionej przez wykonawcę faktury, potwierdzonej przez Inżyniera Kontraktu w terminach określonych w istotnych warunkach umowy.

7.3.2  Wykonawca ma prawo żądać od zamawiającego gwarancji zapłaty za roboty budowlane na zasadach określonych w ustawie o gwarancji zapłaty za roboty budowlane.

7.3.3 Zamawiający ma prawo żądać od wykonawcy, żeby w umowie z podwykonawcą
przyjął na siebie obowiązek udzielenia gwarancji zapłaty na zakres robót wykonywanych przez podwykonawcę lub dokonywania zapłaty na rzecz Wykonawcy po udokumentowaniu zapłaty należności dla podwykonawców.

7.3.4 W celu zabezpieczenia należytej realizacji umowy zamawiający ma prawo dodatkowo zatrzymać z każdej płatności kwotę określoną w SWU. Zwrot zatrzymanej kwoty następuje w ramach końcowego rozliczenia: połowa kwoty po uzyskaniu świadectwa ukończenia robót, a pozostała część po wystawieniu świadectwa usunięcia wszystkich wad.

8. ZAKOŃCZENIE ROBÓT I PRZEKAZANIE DO UŻYTKU

8.1 Zakończenie robót

8.1.1 Okoliczność zakończenia robót stwierdza się w sposób określony w p.6.3.4.

8.1.2 W ciągu podanego w SWU okresu, licząc od daty zakończenia robót, Wykonawca ma obowiązek przekazania zamawiającemu dokumentów, których dołączenia do wniosku o użytkowanie wymaga art. 57 ustawy PB.

8.1.3 W   przypadku   nie  przekazania  ww.   dokumentów   w  ciągu   wymaganego   okresu, zamawiający ma prawo wstrzymać zapłatę części wynagrodzenia wykonawcy w wysokości podanej  w IPU, aż do ich przekazania, niezależnie od przysługującego mu prawa do roszczenia odszkodowawczego na ogólnych zasadach art. 471 KC

8.1.4 Po otrzymaniu od wykonawcy ww.  dokumentów zamawiający zawiadamia organ
nadzoru budowlanego i inne organy, określone w art. 56.1 PB, o zakończeniu robót.

8.2  Przekazanie do użytkowania

8.2.1
Przekazanie   do   użytkowania   przedmiotu   umowy   użytkownikowi   następuje po uzyskaniu ostatecznej decyzji właściwego organu o pozwoleniu na jego użytkowanie, jeżeli takie jest wymagane.

8.2.2
Przekazanie do użytkowania następuje protokolarnie, na podstawie protokołu spisanego przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i użytkownika.

8.3
Zasady odpowiedzialności za wady przedmiotu zamówienia po zakończeniu robót

8.3.1 Wykonawca ponosi wobec zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne w terminie i na zasadach określonych w KC.

8.3.2  Wykonawca zobowiązuje się udzielić ponadto zamawiającemu gwarancji jakości na okres podany w SWU.

8.3.3  Dokument gwarancyjny wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru końcowego, jako załącznik do protokołu odbioru końcowego.

8.3.4  Okres odpowiedzialności wykonawcy wobec zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakości rozpoczyna się od daty odbioru końcowego bezusterkowego wykonania robót.

8.3.5  W przypadku gdy zamawiający nie jest użytkownikiem, z chwilą przekazania podmiotu umowy do użytku zamawiający dokona cesji praw wynikających z umowy zawartej z wykonawcą - na użytkownika, w szczególności uprawnień wynikających z rękojmi za wady fizyczne oraz z rękojmi gwarancji jakości.

9. ZMIANA LUB ODSTĄPIENIE OD UMOWY

9.1  Zmiany umowy

9.1.1  Zmiana umowy na korzyść zamawiającego może być dokonana tylko za zgodą obu stron.

9.1.2  Niedopuszczalna jest zmiana umowy na niekorzyść zamawiającego, chyba że zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 144 ustawy PZP.

9.1.3  Wszystkie zmiany umowy dokonywane są w formie pisemnej i muszą być dokonane przez upoważnionych przedstawicieli obu stron.

9.2  Odstąpienie od umowy

9.2.1 Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych przez ustawy PZP i KC. Zamawiający i wykonawca może ponadto odstąpić od umowy, jeżeli druga strona narusza w sposób podstawowy postanowienia umowy.

9 2.2 Do podstawowych naruszeń umowy zaliczają się w szczególności następujące przypadki:

1) wykonawca bez upoważnienia ze strony Inżyniera Kontraktu wstrzymuje roboty na 28 dni,

2) zamawiający poleca wykonawcy przerwę lub opóźnienie w realizacji robót na okres

dłuższy niż 60 dni,

3) zamawiający lub wykonawca popada w stan likwidacji lub stan upadłości,

4) wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

5) jeśli wykonawca przy realizacji umowy jest zaangażowany  w praktyki korupcyjne
stwierdzone aktem oskarżenia.

9.2.3   Niezależnie od przypadków określonych w p. 9.2.2. zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku określonym w art. 145 ust.l PZP.

9.2.4   W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji robót w trybie natychmiastowym, oraz zabezpieczenia a następnie opuszczenia terenu budowy.

9.2.5 Jeżeli zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy, to wszelkie znajdujące się na terenie budowy materiały, urządzenia, sprzęt, roboty tymczasowe i wykonane roboty zostaną przekazane protokolarnie zamawiającemu przez wykonawcę.

9.3  Rozliczenia w przypadku odstąpienia od umowy

9.3.1
Wykonawca   zobowiązany   jest   do    dokonania   i   dostarczenia   zamawiającemu inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia, potwierdzonej przez Inżyniera Kontraktu.

9.3.2 Na podstawie  dokonanej   inwentaryzacji Inżynier Kontraktu realizacją umowy wystawia świadectwo płatności obejmujące wartość wykonanych robót oraz zakupionych materiałowi urządzeń nie nadających się do wbudowania w inny obiekt, stanowiące podstawę do wystawienia przez wykonawcę odpowiedniej faktury.

9.3.3 Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która spowodowała odstąpienie od umowy.

