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wojewddztwie zachodniopomorskim” w ramach prowadzonego andytn operacji

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

A) ZAKRES CZYNNOSCI AUDYTOWYCH

Czynnoéei  audytowe dotyczyly projektu nr RPZP.03.02.00-32-007/10 ¢ nazwie
»c-Administracja i e-Turystyka w wojewodziwie zachodniopomorskim” realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Zachodniopomorskiego na
lata 2007-2013 i zostaly przeprowadzone przez Alicje Rozwadowska-Knag, Mariolg
Kondrativk i Kamile Bry$, pracownikéw Urzedu Kontroli Skarbowej w  Szczecinie
i dotyezyty nastepujacych obszaréw:

1. Czy operacja wybrana do audytu spekia kryteria wyboru w ramach wlasciwego
programu operacyjnego, zostala zrealizowana zgodnie z decyzja o dofinansowaniu
oraz jest zgodna ze wszystkimi warunkami dotyczacymi jej przeznaczenia,
wykoxzystania i zakladanych celéw? (art 16 ust, 2 pkt a Rozporzqdzenia Komisji (WE)
nr 1828/2006)

W badanym obszarze w ramach zlozonych przez Beneficjenta wnioskéw o platno$é:

- WND-RPZP.03.02.00-32-007/10-01,
— WND-RPZP.03.02.00-32-007/10-02;
—  WND-RPZP.03.02.00-32-007/10-03;

w zakresie realizowanego projektu ,e-Administracja i c-Turystyka w wojewddztwie
zachodniopomorskim” ezynnosciami audytowymi objeto wydatki dotyczace:

— zakupu sprzetu i oprogramowania systemowego, bazodanowego, narzedziowego —
dotyczacego realizacji Zadania I ,Infrastruktura techniczna” wydatku 4: ,Infrastruktura
techniczna (serwery, licencje)” i Zadania II ,,Podprojekt eUrzad (Urzad Marszatkowski)”
wydatku 2: , Infrastruktura techniczna (serwery, licencje)” oraz;

—  zarzgdzania projektem jako realizacja Zadania VI ,,Zarzadzanie projektem” wydatek nr 2
»koszt ushig obeych”,

W badanym obszarze czynnosciami audytowymi objeto:

-~ Wniosek o dofinansowanie projektu nr WND-RPZP.03.02.00-32-007/10 w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Zachodniopomorskiego na lata
2007-2013 (suma kontrolna: 7¢05040ea6) zlozony dnia 03.11.2010 r. wraz
z zalgeznikami,

~  Pismo mr WWRP.I.AP.3463-3(3.2/2010/007)/01/10 z dnia 09.11.2010 r. w sprawie
oceny zlozonego wniosku pod katem spelnienia kryteriéw formalnych wraz z Wykazem
uzupelnieni 1 poprawien w projekcie nr WND-RPZP.03.02.00-32-007/10;

— Poprawiony wniosek o dofinansowanie projektu nr WND-RPZP.03.02.00-32-007/10-01
w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 ,,e-Administracja i e-Turystyka w wojewodztwie
zachodniopomorskim (suma kontrolna: fbeec47548¢) zlozony w dniu 16.11.2010 r. wraz
z: : ‘

- Zalgcznikiem nr 2 - Studium Wykonalnoéci;

- Zalgcznikiem nr 5 - Dokumenty potwierdzajace sytuacje finansows Wnioskodawcy,
tj. uchwalq nr XXI52/2010 Skladu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Szczecinie z dnia 01.04.2010 r. w sprawie wydania opinii dotyczacej sprawozdania
Zarzadu Wojewodztwa Zachodniopomorskiego z wykonania budzetu za 2009 r.;

- Zalagcznikiem nr 8 - O$wiadezenie o prawie dysponowania nieruchomodeia w celu
realizacji projektu wraz z zalacznikami:
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o Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23.03.2000 r. - nr decyzji

GKN.3.P.7723/3/8/00; -
o Wykazem zmian danych ewidencyjnych dia dziatki nr 7/6 z obrgbu 37 Szezecin-
Srédmiedcie;
Zalacznikiem nr 11 - Mapy i szkice lokalizujace projekt; :
Zatacznikiem nr 12 - Wyciag z dokumentacji technicznej (projekt i opis techniczny);
Zatacznikiem nr 13a - Formularz do whniosku o dofinansowanie w zakresie 008;
Zatgcznikiem nr 13b - Zaswiadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie
obszardéw NATURA 2000;
Zalacznikiem nr 14 - O$wiadczenie o zapewnieniu érodkéw niezbednych do realizacji
projektu z dnia 10.11.2010 r. wraz z:
o Uchwata Nr XLII/485/10 Sejmiku Wojewodztwa Zachodniopomorskiego z dnia
22062010 r. w sprawie zmian budzetu i w budzecie Wojewddztwa
Zachodniopomorskiego na rok 2010 oraz zmiany uchwata Nr XXXV/411/10
2 dnia 16.02.2010 r. oraz zmiany uchwata Nr XL/468/10 z dnia 25 052010 r.;
Uchwalg Nr XXXIV/393/09 Sejmiku Wojewodztwa Zachodniopomorskiego

o
z dnia 22122009 1. w sprawie uchwalenia budzetu Wojewddziwa
Zachodniopomotskiego na 2010 rok;

o Uchwata Nr XXXV/411/10 Sejmiku Wojewodztwa Zachodniopomorskiego z dnia

16.02.2010 r. w sprawie zmiany uchwaly Nr XXXIV/393/09 z dnia 22.12.2009 r.
w sprawic uchwalenia budzetu Wojew6dztwa Zachodniopomorskiego na 2010
rok;
o Uchwala Nr XL/468/10 Sejmiku Wojewodztwa Zachodniopomorskiego z dnia
25.052010 r. w sprawie zmian budzetu 1 W budzecie Wojewoddziwa
Zachodniopomorskiego na rok 2010 oraz zmiana uchwaly Nr XXXIV/393/09
z dnia 16.02.2010 1,;
o Uchwata Nr XLII/485/10 Sejmiku Wojewodztwa Zachodniopomorskiego z dnia
92062010 r. w sprawic zmian budzetu i w budzecie Wojewddztwa
Zachodniopomorskiego na rok 2010 oraz zmiana uchwaly Nr XXXV/411/10
7 dnia 16.02.2010 1. oraz zmiany uchwaty Nr XL/468/10 z dnia 25.05.2010 r.;

 Uchwalg Nr XXXIV/393/09 Sejmiku Wojew6dztwa Zachodniopomorskiego
z dnia 22122009 r. w sprawic uchwalenia budzetn Wojewodziwa
Zachodniopomorskiego na 2010 rok;

o Uchwala Nr 2122/2010 Zarzadu Wojewodztwa Zachodniopomorskiego z dnia ’

25.11.21010 r. w sprawie przyznania dofinansowania dla projekiu o nazwie ,.e-

Administracja 1 e-Turystyka w  wojewddztwie Zachodniopomorskim”

realizowanemu w trybie dotyczacym projektow systemowych w ramach dzialania

3.2 Rozwdj systeméw informatycznych i e-ushug Regionalnego Programu

Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013;

Uchwala Nr XXXV/411/10 Sejmiku Wojewddztwa Zachodniopomorskiego z dnia

16.02.2010 1. w sprawie zmiany uchwaly Nr XXXIV/393/09 z dnia 22.12.2009 r.

w sprawic uchwalenia budzetu Wojewddztwa 7Zachodniopomorskiego na 2010

rok;

o Uchwala Nr XL/468/10 Scjmiku Wojewodziwa Zachodniopomorskiego z dnia
25052010 r. w sprawie zmian budzetu i w budzecie Wojewbdziwa
Zachodniopomorskiego na rok 2010 oraz zmiany uchwata Nr XXXIV/393/09
z dnia 16.02.20101,;

Zalacznikiem nr 19 - Harmonogram rzeczowo- finansowy;
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- Zalacznikiem nr 26 — Pelnomocnictwo nr 103/10 stanowiace zatgcznik do Uchwaly nr

1901/10 Zarzadu Wojewodztwa Zachodniopomorskiego z dnia 19.10.2010 1.;
—  Pismo nr WPR.V.KF.0725/112/10 z dnia 26.11.2010 r. wraz z zalacznikami:

- Informacjg nt. zmiany terminu realizacji projektu okleslonego we  wniosku
o dofinansowanie;

- O$wiadczeniem o ublegamu si¢ o $rodki z innych Zrédet na sfinansowanie wydatkéw
objetych przedktadanym projektem z dnia 26.11.2010 .

- Os$wiadczeniem o kwalifikowalnoéci VAT z dnia 26.11 2010 L

- Oswiadczeniem o rachunkach bankowych prowadzonych dla projekta z dnia
26.11.2010r, 4j.:

— nazwa rachunku ,,e- Administracja

i e-Turystyka”, z ktérego ponoszone beda wszystkie wydatki w ramach projektu;

- - nazwa rachunku ,,0§ 3”, na ktéry Platnik
przekaze Beneficjentowi $rodki finansowe EFRR przy systemie zaliczkowania
projektu;

- OsSwiadezeniem o prowadzeniu wyodrebnionej ewidencji ksiegowej z dnia

26.11.2010r.;

Oswiadezeniem dotyczacym wyboru formy dofinansowania z dnia 26.11.2010 r.;

—  Pismo nr WSII-1.192.2012 z dnia 11.06.2012 r. w sprawie wyrazenia zgody przez 17
RPO WZ na ujednolicenie zapiséw wniosku o dofinansowanie nr WND-RPZP.03.02.00-
32-007/10, w sekeji C.11. ,Mierzalne wskazniki rezultatu”, w zwiazku z tym iz sg
sprzeczne z zapisami sekcji C.8. ,Uzasadnienie i rezultaty projektu” oraz z zapisami
w Studium Wykonalnoéci;

—  Pismo nr WWRPO.IIL.ASZ/3463-5(3.2.0/2010/007)/08/12 z dnia 21.06.2012 r. IZ RPO
WZ wrazajace zgode na zmiane wartodci wskaznikéw w sekcji C.11. ,,Mierzalne
wskazniki rezultatu”;

- liczba osbb korzystajacych z ustug on-line —50.000 os6b;

- liczba jednostek sektora publicznego korzystajacych z utworzonych aplikacii lub ushug
teleinformatycznych - 100 jednostek;

— Decyzje o dofinansowaniu projektu ,.e-Administracja i e-Turystyka w wojewddztwie
zachodniopomorskim” nr UDA-RPZP,03.02.00-32-007/10 w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewédztwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 -
z dnia 03.12.2010 r. podjeta uchwala Zarzadu Wojewédztwa Zachodniopomorskiego nr
2175/10 wraz z decyzjami zmieniajacymi, tj.;

- decyzjg nr UDA-RPZP.03.02.00-32-007/10-01 z dnia 06.07.2011 r. podjeta uchwata
Zarzgdu Wojewddztwa Zachodniopomorskiego nr 1075/11, w ktérej ujeto zmiang § 3
ust. 1 dot. okresu realizacji projektu, tj.: rozpoczecie realizacji 01.11.2011r.;
zakoniczenie rzeczowe - 29.03.2013 r.; zakonczenie finansowe - 28.06.2013 r.;

- decyzjg nr UDA-RPZP.03.02.00-32-007/10-02 z dnia 20.03.2012 r. podjgta uchwata
Zarzadu Wojewddztwa Zachodniopomorskiego nr 444/12, w ktérej ujeto zmiang § 3
ust. 1 dot. okresu realizacji projektu, tj.: rozpoczecie realizacji 21.06.2011r.;

- decyzja nr UDA-RPZP.03.02.00-32-007/10-03 z dnia 03.07.2012 1. podjgta uchwala
Zarzadu Wojewédziwa Zachodniopomorskiego nr 1107/12, w ktérej ujeto zmiane § 3
ust. 1 dot. okresu realizacji projektu, tj.: rozpoczecie realizacji 21.06.2011r.;
zakonczenie rzeczowe - 28.09.2013 r.; zakoriczenie finansowe - 31,12.2013 r.;

- decyzjg nr UDA-RPZP.03.02.00-32-007/10-04 7z dnia 26.09.2012 1. podjeta uchwata
Zarzadu Wojewbdztwa Zachodniopomorskiego nr 1597/12, w ktérej ujeto zmiane § 1
pkt. 19 dot. numeru rachunku bankowego Beneficjenta;
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Petnomocnictwo nr 79/11- na podstawie art. 41 ust. 1 oraz art. 57 ust. 5 ustawy z dnia
05.06.1998 r. o samorzadzie wojewddztwa (tekst jednolity: Dz, U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1 590 ze zm.) Zarzad Wojew6dztwa Zachodniopomorskiego udzielit pelnomocnictwa
- Panu Michatowi Siewierskiemu, Dyrektorowi Wydziatu Spoleczeiistwa Informacyjnego
i Informatyki Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego do
reprezentowania Wojewodziwa Zachodniopomorskiego we wszelkich czynnosciach
zwiazanych z realizacja projektu systemowego pi. e-Administracja 1 c-Turystyka
w wojewodztwie zachodniopomorskim” realizowanego w ramach dziatania 3.2 Rozw0j
systeméw informatycznych i e-ushig Regionalnego  Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013”, zgodnie z wytycznymi
wynikajacymi z decyzji nr UDA-RPZP.03.02.00-32-007/10-00 na dofinansowanie
Projektu w ramach RPO WZ 2007- 2013, 04 3, dzialanie 3.2;
Whniosek beneficjenta o zaliczke nr WNR-RPZP.03.02.00-32-007/10-01 z dnia
02.04.2012r, (data wplywu do Wydzialu Widrazania RPO WZ) za okres do 02.04.2012 1.
o sumie kontrolnej: na wnioskowana kwote w wysokosci 3.353.504,15 zk
wraz z zatgcznikami;
Korekte Wniosku beneficjenta o zaliczkg nr WNR-RPZP.03.02.00-32-007/10-01/K01
z dnia 05.04.2012 r. (data wptywu do Wydzialu Wdrazania RPO WZ) za okres do
02.04.2012 r. o sumie kontrolnej:. na wnioskowana kwote w wysokosci
3.353.504,15 zi wraz z zalacznikami;
Whiosek beneficjenta o platno$é poérednig nr WNR-RPZP.03.02.00-32-007/10-02 z dnia
12.04.2012 r. (data wplywu do Wydzialu Wadrazania RPO WZ) o sumie kontrolnej:
na calkowita kwote wydatkow w wysokoscei 71.540,00 74, kwote wydatkoéw
kwalifikowalnych objetych wnioskiem w wysokoscei 71.540,00 z1, wnioskowana kwote
w wysokosci 53.655,00 z wraz z zalgcznikami;
Korekte wniosku o platno$é posrednia nr WNR-RPZP.03.02.00-32-007/10-02/K01 z dnia
15.05.2012 r. (data wplywu do Wydzialu Wdrazania RPO WZ) o sumie kontrolnej:
na catkowita kwote wydatkéw w wysokosci 71.540,00 zl, kwotg wydatkow
kwalifikowalnych objetych wnioskiem w wysokosei 71.540,00 =1, wnioskowana kwote
w wysokoéci 53.655,00 zi wraz z zalgcznikami;
Whiosek beneficjenta o platno$é posrednig nr WNR-RPZP.03.02.00-32-007/10-03 z dnia
06.07.2012 1 (data wplywu do Wydzialu Wdrazania RPO WZ)- o sumie
kontrolnei: (rozliczenie zaliczki w wysoko$ci 3.353.504,15 zt i wniosek
o refundacje) na catkowita kwote wydatkéw w wysokodci 4.495.098,87z, kwotg
wydatkéw kwalifikowalnych objetych wnioskiem w wysokosci 4.495.098,87zt zh,
whioskowana kwote w wysokodei 17.820,00 71 wraz z zalacznikami;
Korekte wniosku o plamos¢ nr WNR-RPZP.03.02.00-32-007/10-03/K01 7 dnia
09.08.2012 r. (data wptywu do Wydziatu Wdrazania RPO WZ) o sumie kontrolnej:.
ff4a079c19 na calkowita kwote wydatkéw w wysokoéei 4.495.098,87 zi, kwotg
wydatkéw kwalifikowalnych objetych wnioskiem w wysokosci 4.495.098,87z zh,
whioskowana kwotg w wysokosci 17.820,00 z1 wraz 2 zalgcznikami,
Dokument OT z dnia 19.02.2013 r. potwierdzajacy przyjecie infrastruktury technicznej
jako érodka trwalego, pod numerem inwentarzowym UM/491/U/589, na ktéra sktadaja
sie nastgpujace czgdei: '
- obudowa Typu Blade - IBM BladeCenter H o warto$ci 551.040,00 zi;
- serwer blade typ A - HS22V o wartosci 819.180,00 z;
- serwer blade typ B - HS22 o wartosei 78.720,00 zk;
macierz Dyskowa FC JBM Storwize V7000 o wartodei 1.107.000,00 zl;
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| Biblioteka Tasmowa IBM TS3200 o wartoéci 46.770,57 z1;

szafy Rack z wyposazeniem Typ I o wartosci 29.520,00 t;
szafa Rack z wyposazeniem Typ II o wartodci 17.220,00 zt;

Dokument OT z dnia 19.02.2013 r. potwierdzajacy przyigcie urzadzenia UPS Eaton
Powerware 9355 o wartodci 140.478,30 zI jako érodka irwalego pod numerem
inwentarzowym UM/491/U/590;

Dokument OT z dnia 19.02.2013 1. sporzadzony:

dla licencji Vmware vSphere Enterprisse Plus + vCenter Standard o wartodci

794.580,00 zt;
dla 10 licencji Microsoft Windows Server 2008R2 Enterprise o wartodci

129.150,00 =;
dla 20 licencji Microsoft Windows Server 2008R2 Datacenter per Procesor o wartosci

265.680,00 zi;
dla 4 licencji Microsoft SQL Server Enterprise Edition 2008R2 per Processor

o wartosci 49.2000,00 zt;

Wniosek nr WSIL49.2012.MB z dnia 07.02.2012 r. na Zarzad Wojewddztwa
Zachodniopomorskiego w sprawie wyrazenia zgody na skierowanic do IZ RPO WZ
formalnego wniosku o wyrazenie zgody na zmiane lokalizacji projektu systemowego pn.
»~e-Adminisiracja i e-Turystyka w wojewédztwie zachodniopomorskim” realizowanego
zgodnie z decyzja o dofinansowaniu Projektu nr UDA-RPZP,03.02.00-32-007/ 10-00;
Uchwale Zarzadu Wojewddztwa Zachodniopomorskiego nr 202/12 z dnia 10.02.2012 1.
W sprawie wyrazenia zgody na wystapienie do 1Z RPO WZ na zmiane lokalizacji
realizacji przedmiotowego projektu systemowego pn. »e-Administracja 1 e-Turystyka
W wojewddztwie zachodniopomorskim” z ul. Korsarzy 34 w Szczecinie na
ul. Kardynata Wyszyfiskiego 30 w Szczecinie;

Pismo nr WST153.2012 z dnia 10.02.2012 r. do Wydzialu Wdrazania Regionalnego
Programu Operacyjnego dotyczace zmiany lokalizacji projekiu  systemowego
»e-Administracja i e-Turystyka w  wojewédztwie zachodniopomorskim” wraz
z zalgeznikami:

oswiadczeniem o posiadanym prawie dysponowania nieruchomoseia w celu realizacji
projektu (zatacznik nr 8 do wniosku o dofinansowanie);

kopia umowy najmu nieruchomodci nr WA/1/2012 z dnia 14.10.2011 r. zawarta
z firma Team center sp. z 0.0. z siedziba w Szczecinic przy ul. Poludniowe;j 15;
o$wiadczeniem, ze zmiana lokalizacji projektu nie wplynie na utrzymanie trwatosci
projektu;

mapami i szkicami lokalizacyjnymi sytuujace Projekt (zalacznikiem nr 11 do wniosku
o dofinansowanie); _
zaswiadczeniem organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszaru sieci Natura
2000 (zalacznikiem nr 13b do wniosku o dofinansowanie);

kopia Uchwaly Zarzadu Wojewddziwa Zachodniopomorskiego nr 202/12 z dnia
10.02.2012 1,;

kopia pisma o sygnaturze WWRPO.IILASZ/3463-5(3.2.0/2010/007)/07/11 z dnia

13.10.2011 r.;

Pismo nr WWRPO.ILASZ/3463-5(3.2.0/2010/007)/01/12 z dnia 10.02.2012 r.
dotyczace wyrazenia zgody przez IZ RPO WZ na zmiang lokalizacji projektu;

Kartg oceny formalnej wniosku o dofinansowanic projektu;

List¢ sprawdzajacg dla oceny wnioskéw aplikacyjnych zatwierdzonych do
dofinansowania w ramach osi priorytetowych 1-7 RPO WZ na lata 2007-2013
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w zakresie niezbednym do podpisania decyzji o dofinansowaniu — weryfikacja formalno
-prawna;

~  Karte oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu sporzadzona w dniu
przez WWRPO ZUM (04.11,2011 1.1 16.11.2010 1. po poprawkach); ‘

—  Deklaracje poufnosci i bezstronnoéei dla ekspertéw dokonujacych weryfikacji projektow
w ramach dzialania 3.2. — Przemystawa Pluskota z dnia 22.11.2010r. wraz z kartg oceny
ekonomiczno — finansowej; .

—  Deklaracje poufnosci i bezstronnosei dla ekspertéw dokonu; acych weryfikacji projektow
w ramach dzialania 3.2 — Matgorzaty Szewczuk z dnia 22.11.2010r. wraz z kartg oceny
ekonomiczno — finansowe;;

—  Deklaracje poufhosci i bezstronnosci dla ekspertow dokonujacych weryfikacji projektéw
w ramach dziatania 3.2. — Marcina Benicewicza z dnia 23.11.2010r, wraz z kartg oceny
merytoryczno — technicznej; :

—  Deklaracje poufnoéei i bezstronnoéci dla ekspertow dokonujacych weryfikacji projektow
w ramach dziatania 3.2. — Daniela Szostak z dnia 23.11.2010r. wraz z kartg oceny
merytoryczno — technicznej;

- Deklaracje poufnoéci i bezstronnosci dla ekspertéw dokonyj acych weryfikacji projektow
w ramach dziatania 3.2. — Doroty Sterna z dnia z dnia 23.11.2010r. wraz karta oceny
$rodowiskowej;

—  Deklaracje poufnosci i bezstronnosci dla ekspertéw dokonujacych weryfikacji projektow
w ramach dzialania 3.2. — Anety Kozak z dnia 19.11.2010r. wraz z karta oceny
$rodowiskowes;

oraz dokonano weryfikacji postepu rzeczowego inwestyciji przeprowadzonej w miejscu jej
realizacji w dniu 21.06.2013 r. w Urzedzie Marszalkowskim, ul. Wyszynskiego 30
w Szczecinie, co udokumentowano na zdjgciach stanowiacych zatacznik do protokohu
sporzadzonego na podstawie art. 172 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja
podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 03.07.2012r. , poz. 749 ze zm.) w zwigzku z art. 3a ust. 8
i 9 pkt 2 ustawy z dnia 28 wizesnia 1991 roku o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 roku Nr 41
poz. 214 ze zmianami), dokumentujacego czynnosci przeprowadzone u Beneficjenta.

W oparciu o zapisy:

—  Rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiajacego
przepisy ogblne dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego  Funduszu Spolecznego oraz Iunduszu Spéjnoéci 1 uchylajace
rozporzadzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. U. UE L z 2006 1. Nr 210, poz. 25);

—  Rozporzadzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie
szczegblowych zasad wykonania rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006
ustanawiajacego przepisy ogoélme dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spolecznego oraz Funduszu Spéjnosci oraz
rozporzadzenia (WE) nr 1080/2006 ‘Parlamentu Europejskiego i.Rady w sprawie
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. U. UE L z 2006 r. Nr 371, poz. 1,
sprostowanie — Dz. U. UE L z 2007r. Nr 45, poz. 3 ze Zmianaimi);

~  Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11.10.2007 roku w sprawie
udzielania pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programéw operacyjnych
(Dz. U. 22007 r. nr 193, poz. 1399 ze Zmianami);
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Krajowych wytycznych dotyczacych kwalifikowania wydatkéw w ramach funduszy
strukturalnych ~ i Funduszu  Spéjnoéci w  okresie programowania  2007-2013
nr MRR/H/8(4)12/2008 opracowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
17.12.2008 r.;

Regionalnego Programu - Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego na lata
2007-2013  przyjetego  uchwalg  nr 1029/07  Zarzagdu  Wojewddziwa
Zachodniopomorskiego z dnia 31 pazdziernika 2007 1. w sprawie przyjecia przez Zarzad
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego na lata
2007-2013 oraz zatwierdzonego decyzia KE Nr CCI 2007P1161PO016 z dnia
11 pazdziernika 2007 r.;

Uszczegélowienia ~ Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, przyjetego uchwala nr 1987/10 Zarzadu
Wojewddztwa Zachodniopomorskiego z dnia 03.11.2010 1.);

Dokumentacji dla projektéw indywidualnych realizowanych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, O$
priorytetowa 3 Rozwéj spoleczenstwa informacyjnego, Dziatanie 3.2 Rozwéj systeméw
informatycznych i e-ustug zamieszczonej na stronie www.rpo.wzp.pl;

dokonano sprawdzenia, czy operacja spetnia kryteria wyboru w ramach wiadciwego programu
operacyjnego oraz zostala zrealizowana zgodnie z decyzja o dofinansowaniu projektu i jest
zgodna ze wszystkim warunkami dotyczacymi  jej przeznaczenia, wykorzystania
i zakladanych celéw, w szczegélnosci czy:

wniosek o dofinansowanie projektu jest zgodny z kryteriami okreslonymi dla naboru;
warto$¢ dofinansowania ze $rodkéw UE nic przekracza wskaznika wskazanego
w ogloszeniu dla przedmiotowego naboru;

operacja jest zgodna z Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa
Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 oraz z szezegélowym opisem priorytetéw
RPO WZ 2007-2013;

beneficjent ubiegajacy si¢ o dofinansowanie jest uprawniony do zlozenia wniosku
w ramach danego priorytetu i dziatania;

operacia jest zgodna z horyzontalnymi politykami Unii Europejskiej, w tym
w szczegblnodei z politykami w  zakresie: réwnodei meZezyzn i kobiet oraz
niedyskryminacji, zréwnowazonego rozwoju, konkurencji, zamdwienn publicznych,
Srodowiska oraz spoleczenstwa informacyjnego;

operacja przyczynia si¢ do realizacji celéw priorytetu i dziatania w ramach, ktérego
projekt bedzie realizowany;

obszar realizacji operacji mieéci si¢ w granicach administracyjnych RPO WZ na lata
2007-2013;

realizacja operacji w ramach dzialania 3.2 przyczyni sie do osiagniecia wskaznikow
okreglonych w zataczniku nr 3 do Uszezegblowienia RPO WZ na lata 2007-2013; _
operacja spenia kryteria okreslone dla dzialania 3.2 Rozwéj systeméw informatycznych
i e-uslug: ekonomiczno — finansowe dopuszczajace i punktowane, merytoryczno —
techniczne dopuszezajace i punktowane oraz formalne a takze pozytywnic przeszla oceng
$rodowiskowa;

operacja sfinansowana w ramach badanych wnioskéw o platno$é zostata fakiycznie
wykonana i jest zgodna z decyzjg o dofinansowaniu oraz ze wszystkimi warunkami
dotyczacymi przeznaczenia, wykorzystania i zakladanych celow:
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wydatki ujgte w badanych wnioskach o platno$é odnosza si¢ do faktycznie
zrealizowanych ustug oraz dostaw; '

przedmiot dofinansowania jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem;

zostata zachowana trwalto$¢ operacji.

rowadzita kontroli projektu nr
Turystyka w wojewddztwie

zachodniopomorskim”.

2.

mi i dokumentami

Czy wydatki zadeklarowane s3 zgodne z zapisami ksiggowy
2 pkt b

dowodowymi przechowywanymi przez beneficjenta? (arf. 16 ust
Rozporzqdzenia Komisji (WE )nr 1 828/2006)

W badanym obszarze czynnosciami audytowymi objeto:

Wartoéé wydathdw
Lp. Nrwniosku o plaino$§é zadeklarowanych do Komisji
Europejskiej
1 WNR-RPZP.03.02.00-32-007/10-01 | 0,00
2 WNR-RPZP.03.02.00-32-007/10-02 71.540,00
3 ’ WNR-RPZP.03.02.00-32-007/10-03 4.495.098,87

Dokumenty opisane w czeéci A pkt 1 niniejszego podsumowania;

Whniosek beneficjenta o zaliczke nr WNR-RPZP.03.02.00-32-007/10-01 z dnia
02.04.2012r. (data wplywu do Wydziatu Wdrazania RPO WZ) za okres do 02.04.2012 1.
o sumie kontrolne;j: na wnioskowana kwote w wysokoscei 3.353.504,15 74
wraz z zalacznikami;
Korekte Wniosku beneficjenta o zaliczke nr WNR-RPZP.03.02.00-32-007/10-01/K01

z dnia 05.04.2012 r. (data wplywu do Wydzialu Wdrazania RPO WZ) za okres do
02.04.2012 r. o sumie kontrolnej:. na wnioskowana kwote w wysokosei
3.353.504,15 zt wraz z zalacznikami;
Whiosek beneficjenta o platnodé posrednia nr WNR-RPZP.03.02.00-32-007/10-02/KO1
z dnia 12.04.2012 r. o sumie kontrolnej: na calkowitg kwote wydatkoéw
w wysokosci 71.540,00 zl, kwotg wydatkéw kwalifikowalnych objetych wnioskiem
w wysokosci 71.540,00 2, wnioskowang kwotg w wysokosei 53.655,00 zi wraz
z zalgeznikami;

Pismo nr WSHI-L.156.2012MB z dnia 15.05.2012 1. Urzedu Marszatkowskiego
Wojew6dztwa  Zachodniopomorskiego Wydziat  Spoleczenstwa Informacyjnego
i Informatyki w Szczecinie do Wydziatu Wdrazania RPO WZ przekazujace w zalaczeniu
skorygowany wniosek o platnoé¢ za okres do 12.04.20121,; '
Korekte wniosku o platno$é posrednia nr WNR-RPZP.03.02.00-32-007/10-02/K01 za
okres do dnia 12.04.2012 o sumie kontrolne;j: . na catkowita kwote wydatkow
w wysokosci 71.540,00 zi, kwote wydatkow kwalifikowalnych objetych wnioskiem
w wysokosei 71.540,00 zl, wnioskowana kwote w wysokodci 53.655,00 7zt wraz

z zalgcznikami;
Oéwiadczenie Beneficjenta z dnia 12.04.2012 r. dotyczace posiadania oryginalow
daé i przedstawié podczas kontroli

dokumentéw, kiére beneficjent jest zobowiazany posia
na miejscu realizacji projektu oraz zasady .dokumentowania wydatkéw ponoszonych

przez Beneficjentéw w ramach RPO WZ na lata 2007-2013;
Dekret ksiegowy: ksiegowanie do faktury VAT nr 4/08/2011 na kontach nr:
- 080-02 - Inwestygje (4rodki trwate w budowie) $rodki unijne;
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201-01-005976 - Rozrachunki z dostawcami: Adwokat Piotr Skobel
130-04-15-04 - Wydatki E-Administracja;

810-03 - Srodki budzetowe na inwestycje;

800-04-02 — Fundusze pomocowe — $rodki trwate- udziat unii i udziat krajowy;

Dekret ksiggowy: ksiggowanie do faktury VAT nr 3/09/2011 na kontach nr:

080-02 - Inwestycje ($rodki trwate w budowie) $rodki unijne;

201-01-005976 - Rozrachunki z dostawcami: Adwokat Piotr Skobel;
130-04-15-04 - Wydatki E-Administracja; :

810-03 - Srodki budzetowe na inwestycje;

800-04-02 — Fundusze pomocowe — $rodki trwate- udziat unii i udziat krajowy;

Dekret ksiggowy: ksiegowanic do faktury VAT nr 2/10/2011 na kontach nr:

1

080-02 - Inwestycje ($rodki trwale w budowie) érodki unijne;

201-01-005976 - Rozrachunki z dostawcami: Adwokat Piotr Skobel;

810-03 - Srodki budzetowe na inwestycje;

800-04-02 — Fundusze pomocowe — $rodki trwale- udziat unii i udziat krajowy;
130-04-15-04 - Wydatki E-Administracja;

Dekret ksiggowy: ksiggowanie do faktury VAT nr 3/11/2011 na kontach nr:

080-02 - Inwestycje ($rodki trwate w budowie) srodki unijne;

201-01-005976 - Rozrachunki z dostawcami: Adwokat Piotr Skobel;
130-04-15-04 - Wydatki E-Administracja;

810-03 Srodki budzetowe na inwestycje;

800-04-02 —~ Fundusze pomocowe — $rodki trwate- udzial unii i udziat krajowy;

Dekret ksiggowy: ksiegowanie do faktury VAT nr 5/12/2011 na kontach nr:

080-02 - Inwestycje ($rodki trwale w budowie) $rodki unijne;

201-01-005976 - Rozrachunki z dostawcami: Adwokat Piotr Skobel;
130-04-15-04 - Wydatki E-Administracja;

810-03 - Srodki budzetowe na inwestycje;

800-04-02 — Fundusze pomocowe — érodki trwate- udziat unii i udziat krajowy;

Dekret ksiggowy: ksiggowanie do faktury VAT nr 4/01/2012 na kontach nr:

080-02 - Inwestycje (§rodki trwate w budowie) $rodki unijne;
201-01-005976 - Rozrachunki z dostawcami: Adwokat Piotr Skobel;
130-04-15-04 - Wydatki E-Administracja;

810-03 - Srodki budzetowe na inwestycje;

800-02-01 — Fundusz érodkéw trwatych -~ Fundusze unijne;

Dekret ksiggowy: ksiggowanie do rachunku nr 1 z 15.02.2012 r. na kontach nr:

080-02 - Inwestycje ($rodki trwale w budowie) srodki unijne;

201-01-041298 - Rozrachunki z dostawcami: Rozkrut Andrzej;

229-02-02- Pozostale rozrachunki publiczno- prawne — Skiadki zdrowotne — umowy
zlecenia, umowy o dzielo;

225-01-02-03 — Podatek od prac zleconych i uméw o dzielo;

130-04-15-04 - Wydatki E-Administracja;

810-03 - Srodki budzetowe na inwestycje;

800-02-01 — Fundusz srodkéw trwatych — Fundusze unijne;

Dekret ksiggowy: ksiggowanie do rachunku nr 1 z 10.02.2012 . na kontach nr:

080-02 - Inwestycje ($rodki trwale w budowie) $rodki unijne;
231-04-001296 - Rozrachunki z dostawcami: Norek Tomasz;
229-02-02- Pozostale rozrachunki publiczne- prawne — Skladki zdrowotne — umowy

zlecenia, umowy o dzielo;
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- 225-01-02-03 — Podatek od prac zleconych i uméw o dzielo;
- 130-04-15-04 - Wydatki E-Administracja;
- 810-03- Srodki budzetowe na inwestycje;
- 800-02-01 — Fundusz érodkow trwalych — Fundusze unijne;
Dekret ksiggowy: ksiggowanie do faktury VAT nr 2/02/2012 na kontach nr:
- 080-02 - Inwestycje (Srodki trwate w budowie) érodki unijne;
201-01-005976 - Rozrachunki z dostawcami: Adwokat Piotr Skobel,
- 130-04-15-04 - Wydatki E-Administracja;
- 810-03 - Srodki budzetowe na inwestycje;
- 800-02-01 — Fundusz $rodkéw trwatych — Fundusze unijne;
Dekret ksiegowy - ksiegowanie do faktury VAT nr 7/03/2012 na kontach nr:
- 080-02 - Inwestycje ($rodki trwale w budowie) érodki unijne;
- 201-01-005976 - Rozrachunki z dostawcami: Adwokat Piotr Skobel;
-~ 130-04-15-04 - Wydatki E-Administracja;
- 810-03 - Srodki budzetowe na inwestycje;
- 800-02-01 — Fundusz $rodkow trwalych — Fundusze unijne;
Umowe WSIi1/3/2011 zawarta w dniu 03.08.2011 r. (tr dokumentu WSHI-L.272.1 2011
z Kancelaria Adwokacka Piotr Skobel, ul. Bol. Smiatego 47/13, 70-350 Szczecin na
prowadzenie obshugi projektu pod nazwg ,Projekt Systemowy e-administracja oraz
e-Turystyka w wojewddztwie zachodniopomorskim;
Umowe WSIil/1/2012 zawarta w dniu 02.01.2012 r. (ar dokumentu WSTil-1.052.1.2012)
z Kancelaria Adwokacka Piotr Skobel, ul. Bol. Smiatego 47/13, 70-350 Szczecin na
prowadzenie obstugi projektu pod nazwa ,Projekt Systemowy e- administracja oraz
e-Turystyka w wojewddztwie zachodniopomorskim;
Umowe WSIil/5/2011 zawarta w dniu 06.09.2011 r. (nr dokumentu WSET-1.272.1.2011)
z Panem Tomaszem Norek, zamieszkatym dotyczacy
zlecenia pelnienia funkcji Przewodniczacego Konnsy w komisji przetargowej w ramach
post@powama o udzielenie zaméwienia publicznego na ,,Ustugi budowy, wdrozenia
i dostosowania systeméw mfonnatycznych oraz dostawa infrastruktury technicznej
w ramach projektu e-Administracja i e-Turystyka w wojewddztwie zachodniopomorskim
— podprojekt e- Administracji”;
Umowe WSIil/6/2011 zawarta w Szczecinie w dniu 06.09.2011 r. (nr dokumentu WSII-
1.272.1.2011) z Panem Andrzejem Rozkiut, zamieszkalym

“dotyczaca zlecenia pelienia funkeji Czlonka Komisji w komisji przetargowej
w ramach postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na ,,Ustugi budowy,
wdrozenia i dostosowania systeméw informatycznych oraz dostawa infrastruktury
technicznej w ramach projektu e-Administracja i e-Turystyka w wojewodztwie
zachodniopomorskim — podprojekt e- Administracji”;
Pismo nr WWRPO.V.4331.(3.2.0/2010/007).2012.MH.07 z dnia 06062012 1.
informujace, iz w wyniku pozylywnej weryfikacji formalnej oraz merytoryczno-
finansowej wnioskuo platnosé nr WNR-RPZP.03.02.00-32-007/10-02/K/01 (suma
kontrolna:. ) zostala zatwierdzona wnioskowana kwota'do wyplaty: 53.655,00
zt, w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 53.655,00 zl;
Dokumenty zrédlowe dotyczace wniosku o platno$é posrednia nr WNR-RPZP.03.02.00-
32-007/10-02 wraz z korekta nr WNR-RPZP.03.02.00-32- 007/ 10-02/KO1 ujete

W zestawieniu ponizej:
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. Koszty
Pp E;rt a faktury/ Wystawca Przedmiot faktury }b(r‘:gga (1) VAT (zh) Kx;ota i Zaplata kwalifiko-
% netto (21 ) ) walne {zf}-
Kancelaria Wynagrodzenic adwokackie przelew w wysokosci
Adwokacka | 2 obsiuge zgodnie z umowq 7.380,00 24 z dnia
4/08/2011 | Piotr Skobet | ¥ WSH!/3/2011 z dnia 06.09.2011 . (o
1 |zdnia ul. Bol, 0308201k 0a 738000 |1380,00 |600000 |dokumentu 12611} g 55005
25082011 | Smialego 47/13 | Prowadzenic obshugi -
70-350 projekiu pod nazwa: projekt
Szezecin Systemowy e-administracja i
e-turystyka
Kancelaria Wynagrodzenie adwokackie przelew w wysokosci
Adwokacka za obshuge zgodnie z umowg 7.380,00 2! z dnia
3/09/2011 z | Piote Skobel | OF WSII/3/2011 z dnia 07.10.2011 r. (nr
2 |dnia ul. Bol. 03.08.2011 r.na 7380,00 |1.38000 |6.000,00 |dokumentu2/Z0LL by 5e0 00
26.09.2011 | §mialego 47/13 | ProWadzenic obshugi
70-350 projektu pod nazwa: projekt
Szezecin Systemowy ¢-administracja i
e-turysiyka
Kancelaria Wynagrodzenie adwokackie przelew w wysokosci
Adwokacka za obsluge zgodnie z umowa 7.380,00 zt
2/10/2011 2 | Piotr Skobel | 77 WO /312011 z daa z dnia (
3 tidni WO, I.na 07.11.2011 r. {nnr
oy 02011 gkug?é-go st | prowadzenie obsiugi 738000 {1380,00 |6.00000 | o Soony | 7380.00
70-350 projekiu pod nazwa; projekt
Szezecin Systemowy e-administracja i
e-turystyka
Kancelaria \Vynagmdzenie adwokackie prze]cwv
Adwokacka za obslugg zgodnic z umowy | w wysokosei
3/11/2011 2 | Piotr Skobel | o7 \OK;S;I;;BIQOI 1z dnia 7.380,00 21 przelew z
4 dni W, I. na dnia
25.11.2011 glmi?égo 47/13 | Prowadzenic obshugi 738000 | 138000 600000 {35 120ty fur | 38000
70-350 g"’ltekf“ pod ez projekt dokumentu 4/201 1)
; ystemowy e-administracia |
Szezecin e-turystyka }
Kancelaria Wynagrodzenie adwokackie przelew
Adwokacka za ObSh_%Q zgodnie z umowg w wysokodei
5/12/2011 z | Piotr Skobel ‘3; \(‘)\;S;gﬁ/zon z dnia 7.380,00 2
5 [dnia Vo r.na z dnia
22011 | batateso 47713 | PrOWadzenie obstogs 738000 (138000 600000 (TN |738000
70-350 projektu pod nazwa: projekt dokumentu 5/2011)
Szczecin Systemowy e-administracja i
e-turystyka
Kancelaria przelew
Adwokacka Wynagrodzenie adwokackie w wysokosci
4/0_1!2012 z | Piotr Skobel za obsluge zgodnie z umowy 7.380,00 zi
6 |dnia ul. Bol. zdnia 02,01.2012 r. - umowa | 7.380,00 | 1.380,00 {6.000,00 |z dnia 7.380,00
24012012 | Smiatego 47/13 | WSIi/1/2012 z dnia 07.02.2012 r. (nr
70-350 02.01.2012r, dokumentu 1/2012)
Szczecin
przelew z dnia
29022012
nr2/2012
Czynnodci zwiazane z {wynagrodzenie -
Andrzej wykonaniem umowy - 5061 zb)
rachunek Rozkrut Zleceniowa :;H WSIHL/6/2011 przelew z dnia
7 : zawarte] w dniu 06.09.2011r. 05.03.2012
l003 2012 (uchwala Zarzqd 600000 1 0.60 6.000,00 | 3;012 6.000,00
Wojewo6dztwa
Zachodniopemorskiego ar
1405/11 z dnia 06.09.2011 1) przelew z dnia
20.03.2012
nr 5/2012
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Podsumowanie ustalen dokonznyeh w projekeie nr RPZP.03.02,00-32-007/1¢ 0 nazwie ye-Administracja i e-Turystyka w

wojew6dztwic zachodniopomorskim” v ramach prowadzonego andytu operaci

Regionalnego Programu Operacyjrego Wojewddztwa Zachodniopomerskiego na lata 2007-2013.

przelew z dnia
29.02.2012

nr 2/2012
{wynagrodzenie -
5483 z})
przelew z dnia

Crynnoéci zwiazane z
. wykonaniem umowy -
Tcmas; Norek | zleceniowa nr WSII/5/2011

8 R ie zawarte] w dniu 06.09.2011 | ¢ <5096 | 0,00 6.500,00 | 05:03.2012 6.500,00
15.02.2012 {uchwata Zarzadu nr 32012
' Wojewddztwa
Zachodniopomorskiego nr
1405/11 z dnia 06.09.2011 1) przelew z de
20.03.2012
nr SI20172
Kancelaria przelew
Adwokacka w wysokodel
2/02/2012 z | Piotr Skobel Wynagrodzenie adwokackie 7.380,00 zi
9 |dnia ut. Bol. za obstuge zgodnie zumowa | 7.380,00 | 1.380,00 6.000,00 |z dnia07.03.2012 7.380,00
27.02.2012 | $miatego 47/13 | z dnia 02.01.2012 1, {(nr dokumentu
70-350 4/2012)
Szezeein
Kancelaria przelew
Adwokacka ) w wysokosci
7/03/2012 z | Piotr Skobel Wynagrodzenie adwokackie 7.380,00 z
10 | dnia ul. Bol. za obshige zgodnie z umows | 7.380,00 1.380,00 |6.000,00 |zdnia05.04.2012 7.380,00
26.03.2012 | $mialego 47/13 | z dnia 02.01.2012 1. {(nr dokumentu
70-350 6/2012)
Szezecin
Lacznie: 71.540,00} 11.040,00] 60.500,00 71.540,00 | 71.540,00

Pismo nr WSIil.052.2012 z dnia 06.07.2012 1. Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa
Zachodniopomorskiego Wydzial ~Spoleczenstwa Informacyjnego i Informatyki
w Szezecinie do Wydzialu Wdrazania RPO WZ pizekazujace w zalaczeniu wniosek
o0 platnos¢;

Whniosek o platnos¢ nr WND-RPZP.03.02.00-32-007/10-03 za okres do 30.06.2012 r.
7 dnia 06.07.2012 r. (data wplywu do Wydzialu Wdrazania RPO WZ) rozliczajacy
zaliczke w wysokosci 3.353.504,15 zl oraz wniosek o refundacje na catkowita kwotg
wydatkéw w wysokodei 4.495.098,87 zi, kwote wydatkéw kwalifikowalnych objetych
whioskiem w wysokoéci 4.495.098,87 zt, wnioskowang kwote w wysokodei 17.820,00 zt
wraz z zalacznikami;

Korekte wniosku o platnoéc nr WNR-RPZP.03.02.00-32-007/10-03/K01 z dnia
09.08.2012r. (data wpltywu do Wydziatn Wdrazania RPO WZ) o sumic kontrolnej:
f4a079¢19 na catkowita kwote wydatkéw w wysokoei 4.495,098,87 zl, kwote
wydatkéw kwalifikowalnych objetych wnioskiem w wysokosei 4.495.098,87z1 =i,
wnioskowana kwote w wysokoéci 17.820,00 zt wraz z zalgcznikami;

Dekret ksiggowy: ksiggowanie do faktury nr SH/24/04/12/70950 na kontach nt;

080-02 - Inwestycje (§rodki trwale w budowie) rodki unijne;

201-01-02-000020 - Rozrachunki z dostawcami: Unizeto Technologies;
130-04-15-04 - Wydatki E-Administracja; .

810-03 - Srodki budzetowe na inwestycje;

800-02-01 — Pundusz §rodkéw trwalych — Fundusze unijne;

Dekret ksicgowy: ksiggowanie do rachunku nr 2 z dnia 10.04.2012 r. na kontach nz:

o 080-02 - Inwestycje (§rodki trwate w budowie) §rodki unijne;

o 231-04-001298 - Rozrachunki z dostawcami: Rozkrut Andrzej;

0o 0 Q0
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Podsumoyanie ustalefi dokonanyeh w projekeie nr RPZP.03.02.00-32-007/10 o nazwie we-Administracja i e-Turystyka w
wojewbdztwie zachodniopomorskim® w ramach prowadzonego audytu operacji

Regionainego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Zachoduiopomorskiego na lata 2007-2013.

229-02-02- Pozostale rozrachunki publiczno- prawne — Skladki Zdlowotne -

umowy zlecenia, umowy o dzielo; ,

225-01-02-03 - Podatek od prac zleconych i uméw o dzielo;

130-04-15-04 - Wydatki E-Administracja;

810-03 - Srodki budzetowe na inwestycje;

800-02-01 — Fundusz $rodkéw trwalych — Fundusze unijne;
ckret ksiggowy - ksiggowanie do rachunku nr 2 z dnia 12.04.2012 r. na kontach nr:

080-02 - Inwestycje ($rodki trwale w budowie) $rodki unijne;

231-04-001296 - Rozrachunki z dostawcami: Norek Tomasz,

229-02-02- Pozostale rozrachunki publiczno- prawne — Skladki zdrowotne —

umowy zlecenia, umowy o dzielo;

225-01-02-03 — Podatek od prac zleconych i uméw o dzielo;

130-04-15-04 - Wydatki E-Administracja;
o 810-03 - Srodki budzetowe na inwestycje;
Dekret ksiggowy: ksiggowanie do faktury VAT nr 3/04/2012 na kontach nr:

080-02 - Inwestycje (Srodki trwale w budowie) érodki unijne;

201-01-005976 - Rozrachunki z dostawcami: Adwokat Piotr Skobel;

130-04-15-04 - Wydatki E-Administracja;

810-03 - Srodki budzetowe na inwestycje;

800-02-01 — Fundusz $rodkéw trwaltych — Fundusze unijne;
ckret ksiggowy - ksiggowanie do rachunku nr 3 z dnia 07.05.2012 r. na kontach nr:

080-02 - Inwestycje ($rodki trwate w budowie) srodki unijne;

231-04-001298 - Rozrachunki z dostawcami: Rozkrut Andrzej;

229-02-02- Pozostale rozrachunki publiczno- prawne — Skladki zdrowotne —

umowy zlecenia, umowy o dzielo;

225-01-02-03 - Podatek od prac zleconych i uméw o dzielo;

130-64-15-04 - Wydatki E-Administracja;

810-03 - Srodki budzetowe na inwestycje;

800-02-01 — Fundusz srodkéw trwalych — Fundusze unijne;
ekret ksiggowy: ksiggowanie do faktury VAT nr 4/05/2012 na kontach nr:

080-02 - Inwestycje ($rodki trwate w budowie) srodki unijne;

201-01-005976 - Rozrachunki z dostawcami: Adwokat Piotr Skobel;

130-04-15-04 - Wydatki E-Administracja;

810-03 Srodki budzetowe na inwestycje;

800-02-01 — Fundusz $rodkéw frwalych — Fundusze unijne;
Umowg WSIil/1/2012 zawarta w dniu 02.01.2012 r. (nr dokumentu WSHI-1,052.1.2012)
z Kancelaria Adwokacka Piotr Skobel, ul. Bol. Smialego 47/13, 70-350 Szczecin na
prowadzenie obstugi projektu pod nazwa ,Projekt Systemowy e-administracja oraz
e-Turystyka w wojewddztwie zachodniopomorskim;
Umoweg WSIil/1/2012 zawartg w Szczecinie w dniu 08.03.2012 1, z Panem Andrzejem
Rozkrut, zamieszkatym dotyczacq zlecenia
petnienia funkcji ,,Lider produktu Portale i systemy informacyjne” w ramach realizacji
umowy numer WSIil/8/2012 zawartej w dniu 24.02.2012 r. na ,,Ushugi budowy,
wdrozenia i dostosowania systeméw informatycznych oraz dostawe infrastruktury
technicznej w ramach projektu ,e-Administracja i e-Turystyka w wojewddztwie
zachodniopomeorskim —- podprojekt e-Administracja™;
Oswiadezenie Pana Andrzeja Rozkrut z dnia 02.08.2012 r., o nie roszczenin zadnych
pretensjii z tytuln opdZnienia platnodci naleznego wynagrodzenia wynikajacego

o oo oo o O
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Podsumowanie ustaled dokonanych w projekeie nr RPZP.03.02.00-32-007/10 o nazvie ,e-Administracja ie-Tarystyka w

wojewddztwie zachodniopomorskim® w ramach prowadzonego andytu operacil

Repionalnego Programu Operacyjuego Wejewdbdztwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013,

2 rachunku nr 2 z dnia 10. 04.2012 r. (Umowa zlecenie nr WSIil/1/2012 z dnia
08.03.2012r.); -
Umowe zlecenie nr WSIil/3/2012 zawarig w Qzczecinie w dniu 23,04.2012 r. z Panem
Andizejem Rozkrut, zamieszkalym dotyczaca
zlecenia pelnienia funkeji ,,Lider produktu Portale i systemy informacyjne” W ramach
realizacji umowy numer WSIil/8/2012 zawarte] w dniu 24.02.2012 r. na ., Ushugi
budowy, wdrozenia 1 dostosowania. systemow informatycznych oraz dostawg
infrastrukfury technicznej w ramach projektu ,e-Administracja i e-Turystyka
w wojewédztwie zachodniopomorskim - podprojekt e-Administracja”;
Umowe zlecenie mr WSIi1/2/2012 zawarta w Qzczecinie w dniu 08.03.2012 r. z Panem
Tomaszem Norek, - T .  lotyczaca zlecenia pelnienia
funkeji ,Lidera produktu Elektroniczny Obieg Dokumentéw” w ramach realizacii
umowy numer WSIil/8/2012 zawattej w dniu 24.02.2012 r. na ,Uslugi budowy,
wdrozenia i dostosowania systeméw informatycznych oraz dostawa infrastruktury
{echnicznej w ramach projektu e-Administracja 1 e-Turystyka w wojewddztwie
zachodniopomorskim — podprojekt e-Administracia”;
Oswiadczenic Pana Tomasza Norek z dnia 03.08.2012 r., 0 nie roszczeniu zadnych
pretensji z tytulu opdéZnienia platnosci naleznego wynagrodzenia wynikajacego
- yachunku nr 2 z dnia 12.04.2012 r. (Umowa zlecenic nr WSIil/2/2012 z dnia
08.03.20121.);
Umowe nr WSIIi/08/2012 z dnia 24.02.2012 1. zawarly pomigdzy Wojewddztwem
Zachodniopomorskim (Zamawiajacy) a firmg Unizeto Technologies S.A. (Wykonawca)
w ramach projektu pn. e-Administracja i e-Turystyka w wojewodztwie
zachodniopomorskim” wraz z:
o Zalacznikiem nr 1 - Oferta Wykonawcy 2z dpia 13.10.2011 1. oraz z dnia
08.11.2011 ¢,;
Zatacznikiem nr 2 - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) wraz
z Zalacznikami do SIWZ (uzupeinione przez Wykonawce zataczniki do SIWZ po ich
akceptacji przez Zamawiajacego stanowia integralng czes$é Zalacznika do Umowy);
o Zatacznikiem nr 3 - Kopia dokumentu potwierdzajacego udzielenie zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy;
o Zatacznikiem nr 4 - Harmonogram realizacji zadan;
O$wiadezenic Beneficjenta z dnia 06.07.2011 r. dotyczace posiadania oryginaléw
dokumentéw, ktére beneficjent jest zobowiazany posiadaé i przedstawi¢ podczas
koniroli na micjscu realizacji projektu oraz zasady dokumentowania wydatkow
ponoszonych przez Beneficjentow w ramach RPO WZ na lata 2007-2013;
Pismo nr WWRPO.V.4331.(3.2.0/2010/007).2012.MH.09  z dnia  05.09.2012 1
informujace, iz w wyniku pozytywnej weryfikacji formalnej oraz merytoryczno-
finansowej wniosku o platnoé¢ nr WNR-RPZP.03.02.00-32-007/10-03/K/01(suma
kontrolna: ff4a079¢19) zostata zatwierdzona wnioskowana kwota do wyplaty: 17.820 =1,
w tym z EFRR: 17.820 zi;
Dokumenty zrédiowe dotyczace wniosku o platno$é podrednia nr WNR-RPZP.03.02.00-
32-007/10-03 wraz z korekta nr WNR-RPZP.03.02.00-32-007/10-03/KO1  ujgte

w zestawieniu ponizej:
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Podsumowanie ustaled dokonanych w projekceie nr RPZP.03.02.00-32-007/10 o nazwie ,e-Administracja | e-Turystyka w

wojewddziwie zachoduiopomorskim® w ramach prowadzonego andytu operacji

Regionalnego Programu Operacyjuego Wojewédztwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013,

1p |NF faktury/ . Koszty
P | data Wystaweca Przedmiot faktury Kwota brutto {2t} VAT (z) Kotz netto (zl) | Zaplata | kwatifiko-
walie (z1)
przelew z dnia
30.04.2012
nr 872012
Czymnofci zwigzane (wynagrodzenie -2530 2)
rachunek pr 2 | Andred z wykonaniem przelew z dnia
1, |z dni umowy - zlecenia nr 3.000.0 07.05.2012
10.04.2012 WSIil/1/2012 000,00 0,00 3.000,00 ar 92012 3.000,00
zawartej w  dniu
08.03.2012r. )
przelew z dnia
21052082
re 12420312
przelew z dma
30.04.2012 .
nr 872012
Czynnofci zwiazane l(:)\:z'};l:irzddz;;ie 2530 z)
Tomasz z & ;
2 rachunek Sr-z ' umowy -‘glegzs?;e::* ’ 07.05.2012
- z N1
15.04.2012 2 WSIil2/2012 3.000,00 0,00 3.000,00 nr 92012 3.000,00
zawarle] w  dnin
08.03.2012r, .
przelew z dnia
21.05.2012
nr 1272012
Kancelaria Wynagrodzenie
; 3/04/2012 ;\;{i):iokacka adwokackie za prze;iwék}s;)?vsxgoo
' i i wysokosc1 7,380,00 z
. 225 o4 201;{ma ul. Bol, $mialego obsluge zpodnie Z]7.380,00 1.380,00 6.000,00 d"r’lyia £9.05.2012 1. (o 7.380,00
o a3 2olaony o dokumentu 10/2012)
70_350 Szezeein 02.01.2012 T.
Unizeto
Technologies Realizacja Zadania [
SH/ZMO‘J/IZ! S.A - Infrastruktura pIZeiﬁ!'.(wékx'v‘?ty \Iv
4. 70950 z dnia | ul. techniczna - Umowa | 447133887 [836.104,02 | 3.635.234,85 | WYSOKOSCi 447133887 | 40y 43g g9
04.04.2012 | Korony Polskic] | nr WIil/8/2012 2 dnia zdnia 25.04.2012 1.
21 24.02.2012 1. {nr dokumenin 7/2012)
70-486 Szczecin
przelew z dnia
18.05.2012
nr 11/2012
Czynnodel zwigzane (wynagrodze_nie -2530zH
rachunek ny 3 | Andrzei Rozkrut | z wykonaniem przelew z dnia
5. iz dnia umowy - zlecenia nr 10000 05.06.20‘13
07.05.2012 WSHI/3/2012 000,00 0,00 3.000,00 nr 1320 3,000,00
zawarte] w  dnin
23.04.2012r, ) )
przelew z dnia
20.06.2012
nr P712017
Kancelaria Wynagrodzenie
s 4/05/2012 }f,&i(igokacka adwokackie za ?v];:l;(];iw:;v;gygggo
- P E dnia - obshu odui : ofci 7,380,00 z
25.05.2012 :!7./11301. Smialego ummf: Zi mz m_z 7.380,00 1.380,00 £6.000,00 dnia 06.06.2012 1. (ur 7.380,00
dokuementu 14/2012
70-350 SZGZCC]‘J] 0201 .2012 r, )
Razem: 4.495008,87| 838.864,02| 3.656.234,85 4.495.098,87 | 4.495.098,87

W oparciu o zapisy:

—  przepiséw powolanych w czedei A pkt 1 niniejszego podsumowania;
- Wyt_ycznych dla Wnioskodawcow ubiegajacych si¢ o dofinansowanie projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddziwa Zachodniopomorskiego na lata
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Podsumowanie ustaleft dokonanych w projekeie nr RPZP.03.02.00-32-007/10 o nazwic ye-Administraca i e-Turystyka w

wojewbdzhwie zachodniopomorskim” w ramach prowadzonego audytu operacji

Reglonatuego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

2007 — 2013 O$ priorytetowa 3 Rozwdj spoleczefistwa informacyjnego Dziatanie 3.2.
Rozwéj systeméw informatycznych i e-ustug (Szczecin, lipiec 2010);

—~  Wytycznych Instytucii Zarzadzajacej RPO WZ w sprawie prowadzenia pizez
Beneficjentéw wyodrebnionej ewidenciji ksiegowej projektow dofinansowanych w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego na
lata 2007-2013;

—  Instrukeji wypelniania Wniosku Beneficjenta o platnosé w ramach osi priorytetowych 1-7
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddziwa 7.achodniopomorskiego na lata

2007-2013;
dokonano sprawdzenia, czy wydatki zadeklarowane we wnioskach o platnos¢ nr WNR-
RPZP.03.02.00-32-007/10-02 wraz z korektg oraz nr WNR-RPZP.03.02.00-32-007/10-03
wraz 7z korekta sa zgodne z zapisami ksiggowymi i dokumentami dowodowymi
przechowywanymi przez beneficjenta w szezegblnodci, czy:

—  beneficjent jest w posiadaniu dokumentow wspierajacych wnioski o platnodé (faltury,
przelewy i inne dokumenty o réwnowaznej wartodei dowodowej) ziozone do Instytucji
Zarzgdzajace];

—  zadeklarowane wydatki zostaly poniesione przez podmiot, ktory jest podmiotem decyzji
o dofinansowanie wydanej przez IZ;

—  wieclko$¢ wydatkéw zadeklarowanych we wnioskac
wydatkéw, fakturami i dowodami zaplaty;

—  wydatki zostaly poniesionc w znaczeniu kasowym;

-~ wydatki sg zaksiggowane W sposéb umozliwiajacy ich identyfikacje;

— w przypadku, gdy wydatek odnosi sig jedynie czefeiowo do wspolfinansowanego
projektu, zostala wykazana ta czedé wydatku odnoszgca sig do projektu;

_  faktury potwierdzajace poniesienie wydatkéw wykazanych we wnioskach o platnosc
zostaly opisane w sposéb okreslony w Instrukeji do wniosku beneficjenta o platnosc.

h jest zgodna z zestawieniem

3. Czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta sa zgodne Zz zasadami
wsp6lnotowymi i krajowymi? (art. 16 ust. 2 pkt ¢ Rozporzadzenia Komisji (WE) nr

1828/2006)
3.1 Czy zadeklarowane wydatki sq zgodne z zasadami kwalifi
w przepisach unijnych i krajowych.
W badanym obszarze czynnosciami audytowymi objeto dokumentacje wykazana w czgéei A
pkt 112 niniejszego podsumowania.

kowalnoSci okre§lonymi

W oparciu o zapisy przepiséw powolanych w czesei A pkt 1 oraz w czgéei A pkt 2 dokonano
-RPZP.03.02.00-

sprawdzenia, czy wydatki zadeklarowane we waioskach o platnogé nr WNR
32-007/10-01 wraz z korekta, nr WNR-RPZP.03.02.00-32-007/10-02 wraz z korekta oraz nr

WNR-RPZP.03.02.00-32-007/10-03 wraz z korekta:

—  zostaly poniesione w okresie kwalifikowalnogci okreslonym w decyzji o dofinansowaniu;
—  zostaly wykazane przez beneficjenta we wnioskach o platno$é tylko jeden raz;

— byly =zwiazane z przygotowaniem  projektu, ki6re wskazano we wniosku
o dofinansowanie;
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Podsumowanic ustaleri dokona nych w projekcie nr RPZP.03.02.00-32-007/10 o nazwic we-Administraeia f e-Turystyka w
wojewddziwic zachodniopomorskim® w ramach prowadzonego audyfu operacji

Regionaluego Programu Operacyjrego Wojewédztwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

oraz, czy beneficjent: | o
— do kosziéw kwalifikowalnych zaliczy! podatek od towaréw i ustug VAT (w przypadku

3.2

gdy: zostal fakiycznic poniesiony przez beneficjenta, beneficjent nie ma prawnej
mozliwosci odzyskania podatku VAT, poziom wspélfinansowania UE nie przekroczyl
calosei wydatkéw kwalifikowalnych z wylaczeniem VAT);

z kosztéw kwalifikowalnych wykluczyt podatek od towardw i ushug VAT (w przypadku
gdy: podatek VAT, ktéry moze zostaé odzyskany w oparciu o przepisy krajowe tj. ustawe
z dnia 11 marca 2004 1. o podatku od towaréw i ustug; réznica w podatku VAT powstala
w wyniku zmiany wysokoéei podatku VAT powodujac przekroczenie limitéw
okreslonych dla danej kategorii wydatkéw);

w zadeklarowanych wydatkach. ujal wydatki uznane za kwalifikowalne i spelniajgce
kryteria zgodnie z rozporzadzeniem Rady (WE) nr 1083/2006, rozporzadzeniem Komisji
(WE) nr 1828/2006, rozporzadzeniem Parlamentu BEuropejskiego i Rady (WE) nr
108072006 jak réwnicz w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju i przepiséw rozporzadzen wydanych do ninicjszej ustawy,
oraz z Uszezegblowieniem RPO WZ i zapisami dokumentacji konkursowej Instytucji
Zarzadzajacej RPO WZ (konkurs nr RPOWZ/ 1.1.2/2009/1) w szczegdlnos$ci w zakresie
wydatkéw dotyczacych: zakupu nieruchomosci, zakupu $rodka trwalego/ wartodei
niematerialnych i prawnych, amortyzacji, leasingu, innych technik finansowych, robét
budowlanych oraz zarzadzania projektem;

nie zrefundowal tych samych wydatkéw w ramach dwoch réznych -projektow

wspofinansowanych z funduszy strukturalnych (badane dokumenty finansowe opisat w
sposéb jednoznacznie wskazujacy na finansowanie w ramach RPO W na lata 2007-

2013, dziatanie 3.2);

z wydatkéw kwalifikowalnych wykluczyt:

—~  wydatki niekwalifikowane na podstawie art. 7 Rozporzadzenia Rady (WE) nr
1080/2006;

- wydaﬂ-(i nickwalifikowalne na podstawic wytycznych Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego dotyczacych kwalifikowania wydatkéw w ramach funduszy
strukturalnych i Funduszu Spéjnoéei w okresie programowania 2007-2013,

Czy zadeklarowane wydatki sq zgodne z zasadami dotyczacymi zamoéwien
publicznych.

W Wartoge | Verioft brutio Wartosé wydatkéw
: artosé postepowania pocp 153’“?“ £ zadeklarcwanych
Lp. Nazwa postgpowania suaciunkowa Fueo b (powyzej/ponizej wykenaweq z postgpowania z podzialem na
(netto) progbw UE) dﬂﬂoﬁgﬁa) badane waioski o platnosé

zaméwienie publiczne na
ushugi pn. Ushigi
budowy, wdrozenia i
dostosowania systeméw
atyermych oez WNR-RPZP.$3.02.00-32
dostawg infrastruktury powyej - .03.02.00-32-
technici.nej wramach [ 15634146342 | dom2asp81¢ | | PrERlarg progéw 11.464.971,45 2 007/10-03:
projektu , e-Administracia i nicograniczony UE 447133887
e-Turystyka w
wojewddztwie
zachodniopomorskim —
podprojekt e-
Administragja”
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Podsumowanie ustaled dokonanych w projekeie nr RPZP.03.02.00-32-007/10 o nazwie pse-Administracja i e-Turystyka w

wojewddztwic zachodniopomorskim” w ramach prowadzonego audytu operacji

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013,

. wsparcie merytoryczne 6.000,00 A ;
A poza ustawa pzp WNR-RPZP.$3.02.00-32-
2 reahza?_u projektu —ustuga | 34 5on 0o 781453 € a4 pla 8 od neto za okres "007/10-02:
adwokacka ” sh 03.08- 36,900,00 4
umowa nr WSIil/31201 1 analiza rynku 31122011 i
WNR-RPZP.03.02.00-32-
wsparcie merytoryczne 6.000,00 2t 007/10-02:
realizacji projektu -- ustuga : neto za okres 22.140,00
3 adwokacka n/d . wd wd wd 0201- WNR-RPZP.03.02,00-32-
umowa nr WSII/1/2012 30.06,2012 007/10-03:
14.760,00 =z}
wybér czlonka komisji poza uslawa pzp WNR-RPZP.03.02,00-32-
4 preetargowej wid n/d art. 4 pkt 8 afd 6.000,00 21 007/10-02:
umowa or WSIiL6/2011 analiza rynku . 6.000,00 2
wybér przewodniczacego poza uslawa pzp WNR-RPZP.03.02.00-32-
5 komisji przetargowe] n/d w'd art. 4 pkt 8 wfd 6.500,00 21 007/10-02:
amewa nr WSHI/5/2011 analiza rynku 6.500,00 zt
lider produktu portale i poza ustawa pzp WNR-RPZP.03,02.00-32-
6 systemy infermatyczne w/d o/d art, 4 pkt 8 n/d 3,000,002 007/10-03;
umowa nr WSIil/1/2012 analiza rynku 3.000,00 2t
lider produktu 3.000,00 4 g
Elekironiczny Obieg peza ustaws pzp brutto za okres WNR'RPZP'M'O%'OD 32
7 D n/d n'd art. 4pkt 8 n/d 007/10-03:
okumentéw i 01.03- 3.000,00 21
umowa nr WSLii/2/2012 analiza rynk 30.06.2012 U
lider produktu portale i poza ustawa pzp WNR-RPZP.03.02.00-32-
8 systemty informatyczne n/d n/d art. 4 pkt 8 n/d 3,000,060 # 007/10-03:
umowa nr WSHE3/2012 analiza rynku 3.000,00 zt
1) Zamoéwienie publiczne w trybie przetargu nieopraniczonego na ushigi pn, . Ustugi

budowy. wdrozenia i dostosowania systemow informatycznych oraz dostawg
infrastrukfury _technicznej w ramach projektu ..e-Administracia 1 e-Turystyka
w wojewddztwie zachodniopomorskim — podprojekt e-Administracja” o wartosci
zamGwienia powyzej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
8 ustawy z dnia 29 stvcznia 2004 r. Prawo zamowief publicznych:

W badanym obszarze czynnodciami audytowymi objeto:

Uchwale nr 957/2011 Zarzadu Wojewddztwa Zachodniopomorskiego z dnia 21.06.2011
t. w sprawie wprowadzenia zasad wykonywania ustawy Prawo zamdwien publicznych
w wzedzie marszatkowskim oraz innych nieposiadajacych osobowosci prawnej
jednostkach  organizacyjnych Wojewddztwa Zachodniopomorskiego WIraz
z zatacznikami;

Whniosek nr WSIIL41.2011.MS z dnia 30.08.2011 r. na Zarzad Wojewodziwa
Zachodniopomorskiego w sprawie podjecia uchwaly w sprawie wszczgcia postgpowania
o udziclenie zaméwienia publicznego prowadzonego W frybie  przetargu
nicograniczonego na ,,Usligi  budowy, wdrozenia i dostosowania systeméw
informatycznych oraz dostawe infrastruktury technicznej w ramach projektu
,e-Administracja i e-Turystyka w wojewddztwie zachodniopomorskim — podprojekt
e-Administracja” wraz z zalacznikami:

- Projekt umowy — zatgeznik nr 2 do Whaiosku;

Opis przedmiotu zaméwienia wraz z podaniem nr Wspdlnego Siownika Zaméwien
(CPV) — zalacznik nr 3 do Wniosku;

- Opis zaméwienia — Infrastruktura techniczna — zalacznik nr 3a do Wniosku;
- Warunki udzialu w postgpowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spetniania

tych warunkéw — zalacznik nr 4 do Wniosku;

- Opis kryteriow, ktérymi Zamawiajacy bedzie si¢ kierowal przy wyborze wraz

7 podaniem znaczenia tych kriyteriéw oraz sposobu oceny ofert — zatacznik nr 5 do
Whnioskuy;
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Podsumowanie ustaleii dokonanych w projekeie nr RPZP.03.02.00-32-007/10 o nazwie se-Administracia i e-Turystyka w
wojewédztwie zachodniopomorskim® w ramach prowadzonego audytu operacji

Regionalnego Programu Operacyjnege Wojewddzhwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013,

Pismo nr WOIRZL.IL272.11.2011.AK z dnia 02.09.2011 r. przekazujace do WSHI
zaakceptowany wniosek w sprawie wszczecia postgpowania o udziclenie zamdwienia
publicznego na ,Uslugi budowy, wdrozenia i dostosowania systeméw informatycznych
oraz dostaw¢ infrastruktury technicznej w ramach projektu  ,,e-Administracja
i e-Turystyka w wojewédztwie zachodniopomorskim — podprojekt e-Administracja”;
Uchwalg nr 1405/11 Zarzadu Wojewédztwa Zachodniopomorskiego z dnia 06.09.2011 1.
W sprawic wszczgeia postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego o wartoéci powyzej 193,000 euro oraz na ,,Ushugi budowy,
wdrozenia i dostosowania systeméw informatycznych oraz dostawe infrastruktury
technicznej w ramach projektu ,e-Administracja i e-Turystyka w wojewddztwie
zachodniopomorskim — podprojekt e-Administracja” w ramach projekiu systemowego
pn. ,,e-Administracja i e-Turystyka w wojewédztwie zachodniopomorskim” wdrazanego
w ramach dzialania 3.2 Rozwé6j systeméw informatycznych i e-ushig Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewédztwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 -2013 oraz
powolania komisji przetargowej; '

Zatacznik Nr 4 do uchwaly nr 957/11 Zarzadu Wojewédztwa Zachodniopomorskiego
z dnia 21.06.2011 r. — Regulamin Pracy Komisji Przetargowej;

Pismo nr WSIiI-1.272.1.2011.MB z dnia 02.09.2011 r. przekazujace zgodnie z uchwaig nr
957/11 Zarzadu Wojewo6dztwa Zachodniopomorskiego z dnia 21.06.2011 r. (zalacznik nr
1 § 1 ust. 2 pkt 2) elekironiczng wersj¢ dokumentacji niezbgdnej do wszczecia
postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.: ,,Ushugi budowy, wdrozenia
i dostosowania systeméw informatycznych oraz dostawe infrastruktury technicznej
w  ramach  projektu  ,e-Administracia i e-Turystyka w  wojewodztwic
zachodniopomorskim — podprojekt e-Administracja”;

Whniosek nr WOIiRZL.11.272.2011.AK z dnia 12.09.2011 1. na Zarzad Wojewodztwa
w sprawie akceptacji tredci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia i tredei
ogloszenia w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w przetargu
nieograniczonego na ,Ushugi budowy, wdroZzenia i dostosowania systeméw
informatycznych oraz dostawe infrastruktury technicznej w ramach projektu
»~e-Administracja i e-Turystyka w wojew6dztwie zachodniopomorskim - podprojeki
e-Administracja”, w zwiazku z planowanym skréceniem terminu skladania ofert zgodnie
z dyspozycja art43 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych oraz
wprowadzeniem zmian do projekiu umowy dot. sposobu rozliczenia wynagrodzenia
wykonawcy;

Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) z dnia 16.09.2011 r. zam6wienia

W postgpowaniu prowadzonym w trybie przetargu nicograniczonego na roboty

budowlane o warto$ci zaméwienia powyzej kwot okreslonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwief publicznych
na zadanie pn. ,,Ushigi budowy, wdrozenia i dostosowania systeméw informatycznych
oraz dostawg infrastruktury technicznej w ramach projektu ,.e-Administracja

i e-Turystyka w wojewt6dztwie zachodniopomorskim — podprojekt e-Administracja”

Wraz z:

- Zalgeznikiem nr 1: Szezeg6lowy opis przedmiotu zaméwienia;

- Zalgeznikiem nr 1a: Slownik pojeé stosowanych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamébwienia - ,,Ushugi budowy, wdrozenia i dostosowania systeméw informatycznych
oraz dostawe infrastruktury technicznej w ramach projekin ,e-Administracja
1 e-Turystyka w wojewddztwie zachodniopomorskim - podprojekt e-Administracja”;

20




Podsumowanie ustaledi dokonanych w projekeie nr RPZP.03.02.00-32-007/10 0 nazwie ,e-

Administracja i e-Turystyka w

wojewddztwie zachodniopomorskim® w ramach prowadzonego audyty operacji

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddziw

- Zalgcznikiem nr

w wojewddztwie zachodniopomorskim — podprojekt e-Administracja”;
- Zalgeznikiem nr 1b: Opis przedmiotu zamoéwienia dotyczacy zadania I -

Techniczna;
- Zalgcznikiem nr 2:
- Zalacznikiem nr 3:
- Zalacznikiem nr 4:
- Zalacznikiem nr 3:
- Zalgcznikiem nr 6:
- Zalgcznikiem nr 7:
- Zalacznikiem nr 8:
- Zalgcznikiem nr 9:

a Zachodniopomorskiego na tatn 2007-2013.

1b: Zalozenia projekin e-Administracja i e-Turystyka

Infrastruktura

Wzor formularza ,,Oferta”,

Wzér odwiadczenia o braku podstawy do wykluczenia;
Wz6r odwiadczenia z art. 22 ust.1-4 ustawy;

Wzér wykazu ,,Doswiadczenie zawodowe”’;

Wz6r wykazu ,,Potencjal kadrowy”;

Wzir oéwiadcezenia o udostgpnieniu potencjatu;

Wzér umowy (umowa po zmianach z dnia 13.09.2011 1.);
Wzér protokotu weryfikacji wymagan;

- Zalacznikiem nr 10: Zestawienie wymagan krytycznych;

- Zalacznikiem nr 11: Zestawienie wymagan niekrytycznych;
- Zalacznikiem nr 12: Zasady Zarzadzania Projektem wraz z szablonami do

kumentow

zwiazanych z realizacja Umowy;
. Zatgeznikiem nr 13; Wykaz dostarczanych licencji,
Opublikowane w Dzienniku Urzgdowym Unii Europejskiej w dniu 16.09.2011 1., nr
2011/S 178-292495 ogloszenie o zaméwieniu na zadanie pn. ,,Ushugi budowy, wdrozenia

i dostosowania systeméw informatycznych oraz dostawe infrastruktu

ry techniczne]

w ramach projektu  ,e-Administracja i e-Turystyka W wojewoOdztwie

zachodniopomorskim

— podprojekt e-Administracja™;

Mail z dnia 16.09.2011 r. informujacy o opublikowaniu na stronie intemetowej Urzedu

Marszatkowskiego dokumentu SIWZ wraz zatacznikami;
Ogloszenie o zamdwieniu na zadanie pn. ,,Ushugi bu

dowy, wdrozenia i dostosowania

systeméw informatycznych oraz dostawg infrastruktury technicznej w ramach projektu
,e-Administracja i e-Turystyka w wojewddztwie zachodniopomorskim -- podprojekt

e-Administracja” umieszczone na urzedowej ta

r.do 06.10.2011 r;

blicy ogloszefi w terminie od 13.09.2011

Pismo nr WOIRZL.JI1272.2011.AK z dnia 26.09.2011 r. w sprawie zmiany tresci

Specyfikacji Istotnych Warunkow ZamoOwienia poprzez zimnt

ianc terminu skladania ofert

do dnia 13.10.2011 r. do godz. 10:00;
Ogloszenie dodatkowych informacii, informacje o niekompletnej procedurze lub

sprostowanie o zaméwieniu na zadanie pn.

,Ustugi budowy, wdrozenia i dostosowania

systeméw informatycznych oraz dostawe infrastruktury technicznej w ramach projektu
e-Adminisiracja 1 e-Turystyka w wojewodztwie zachodniopomorskim — podprojekt

c-Administracja” opublikowane w Dzienniku Urzedowym
04.10.2011 r., nt 2011/8 $190-309034 (309034-2011-PL);
Zmiane ogloszenia o zaméwieniu na zadanie pn.

Unii Europejskiej w dniu

Uslugi budowy, wdrozenia

i dostosowania systeméw informatycznych oraz dostawe infrastruktury technicznej

w ramach  projekiu

zachodniopomorskim

internetowej Zamawiajgcego oraz na urzedowej tab

,e-Administracja i e-Turystyka W wojewodztwie
— podprojekt e-Administracja” umieszczonego na  stronie
licy ogloszeh w terminic od

28.09.2011 r. do 13.10.2011
Zapytania oferentéw zlozone do dnia 26.09.2011 r., tj.:

Nazwa Oferenta

Data pisma/fax z zapytaniem Oferenta

EL Foro
ul. Zubréw3, 71-617 Szezecin

Pismo z dnia 23.00.2011 r. (fax) z zapytaniem czy Zamawiajacy zmieni zapisy dot.
serwera blade dedykowany do obudewy chassis blade, gdyz
w ocenie firmy opis przedmiotu zaméwienia uniemoztiwia zasady uczeiwei

21




Podsumowanie vstaleit dokonanych w projekeie nr RPZP.03.02.00-32-007/10 0 nazwie we-Administracja i e-Turystyka w

sojewddztwie zachodniopomorskim® w ramach provwadzonego andytu operacfi

Regionalnego Programu Operncyjnego Wojewddziwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013,

—

konkurencji.

Zaklad Uslug Informatycznych-
OGTAGO Sp. z 0.0,

ul. Heweliusza 11

80-890 Gdansk

Pismo z dnja 23.09.201 1 r. (fax) w sprawie wydluzenia terminu skladania ofert do
20.10.2011 .

E-STUDIO Software Sp, J
ul. Melgiewska 2

Pismo z dnia 23.09.2011 1. {fax) w sprawie wydtuzenia terminu skladania ofert do
20.10.2011 1.

ul. Krélowej Korony Polskiej 21
Szczecin

20-209 Lublin

ComArch S.A, Pismo z dnia 23.09.2011 r. o wyjasnienie tredci SIWZ wraz

Aleja Jana Pawla 11 39, Krakéw z zatgeznikami fax (46 pytan) oraz mail (48 pytait) oraz mail z dnia 26.09.2011 .
UNIZETO TECHNOLOGIES Pismo oraz mail z dnia 23.09.2011 r, o wyjasnienie tresci SIWZ (fax) 223.09.2011 r.

Zaklad Uslug Informatycznych
OTAGO Sp. z¢.0.

ul. Heweliusza 11,

80-890 Gdansk

Pismo z dnia 23.09.2011 r. o wyjasnienie tredci specydikacji istoinych warunkéw
zaméwienia — godz. 16:06 (fax) oraz godz. 17:01 (fax)

Wasko S.A.
ul. Berbeckiego 6
44-100 Gliwice

Pismo z dnia 26.09.2011 r. w sprawie udzielenia wyjasniefi do STWZ — (fax oraz
mail)

Rodan Systems SA,
ul. Pulawska 465,
02-844 Warszawa

Pismo z dnia 26.09.2011 r. w sprawie udzielenia wyjasnien do SIWZ~ (fax)

~  Zapytania oferentéw zlozone po dniu 26.09.2011 1. pizez:
- COMP S.A,, ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa {(mail z dnia 27.09.2011 r.);
- Infovide - Matrix S.A, ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa (mail z dnia 29.09.2011 r.);

— Whiosek na Zarzad Wojewddziwa Zachodniopomorskiego z dnia 04.10.2011 .
w sprawie udzielenia odpowiedzi na pytania Wykonawcéw, kiére wplyncly w dniach od
23.09.2011 r. do 26.09.2011 r. wraz z zatacznikiem; '

— Pismo nr WOIRZI..I1.272.2011.AK z dnia 04.10.2011 1. stanowiace odpowiedZ na
pytania Wykonawcéw do tredci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia
W pizetargu nieograniczonym na zadanie pn. ,,Ustugi budowy, wdrozenia i dostosowania
systeméw informatycznych oraz dostawe infrastruktury technicznej w ramach projektu
»e-Administracja i e-Turystyka w wojewddztwie zachodniopomorskim — podprojekt
c-Administracja” (pismo zostalo przekazane do Oferentéw w formie mail w dniu
05.10.2011r. z adresu poczty elektronicznej dpawele@wzp.pl i umieszezone na stronie
internetowej Zamawiajacego oraz na urzedowej tablicy ogloszen w terminie od
05.10.2011r. do 13.10.2011 1.);

Numer odpowiedzi na pytanie w
TNogé pidmie z dnia 04.10.2011 1.
Data pisma/fax z zapytaniem »Odpowiedzi na pytania
Nazwa Oferenta Oferenta zadaflych Wykonawcdw do iresci
pytan Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zambwienia™
E-STUDIC Software Sp. J Pismo z dnia 23.09.2011 r. (fax} w )
ul. Melgiewska 2 sprawie wydiuzZenia terminu 1 pytanie | Odpowied? na pytanie 1
20-209 Lublin skfadania ofert do 20.10.2011 1.
g?;ﬁg;*“gzhfg”"atymy"h Pismo z dnia 23.09.2011 . (fax) w _
ul. Hev ve!ilféza 1'1 ) sprawie wydtuzenia terminu 1 pytanie | Odpowied? na pytanie 2
80-890 Gdarisk sktadania ofert do 20.10.2011 r.
Pismo z dnia 23.09.2011 1. (fax} z s o3
EL Toro zapytaniem czy Zamawiajacy O;f(;: t?;}:fg:e?l? epg:;n;;} amia
e b e | e | afpoviis rapyan .
bla d}; 4 ;’;v ocenic ﬁn"?: onis przetargu nieograniczonego- mail
L ez d;ﬁg{u rmmicnia Y op z dnia 05.10.2011 r. (godz. 10:40)
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Podsumowanie ustaleni dokonanych w projekeie nr RPZP.03.02.00-32-007/10 o nazwie ,e-Administracja i e-Turystyha w

wojewddztwie zachodniopemorskim®” w ramach prowadzonego audyfu operacji

Regionalnego Programu Operacyjnegoe Wojewbdziwa Zachodniopomorskiege na lata 2007-2613.

uniemozliwia zasady nczeiwej
konkurencii; .
Zakiad Ushug Informatycznych Whioski z dnia 23.09.2011 r, Odpowiedzi na pytania w pismic
LOTAGO"” Sp. z 0.0. o wyjasnienic tresci specyfikacji 15 . ?djtgf?el{gzenie obzymania
ul, Heweliusza 11, istotnych warunkéw zamoéwienia - pytart POWIETHE 7
. {12+3) odpowiedzi na pytania dot.
80-850 Gdanisk godz. 16:06 (fax) oraz godz. 17:01 . . i
(o) przetargu nieograniczoncgo- mai
z dnia 05.10.2011 1. (godz. 11:30)
Rodan Systems SA, Pismo z dnia 26.09.2011 1, 6 pytah Odpowicdzi na pytania w pismie
ul. Pulawska 465, w sprawie udzielenia wyjagnied do Pyt od 19do 24
02-844 Warszawa SIWZ— (fax)
UNIZETO TECHNOLOGIES Pismo z dnfa 23,09.2011 1. Odpowiedzi na pytania w pismie
o wyjasnienie tredci SIWZ P
ul. Krélowej Korony Polskiej 21 (fa¥) - 223.09.2011 89 pytan od25do 113
Szezecin (mail) - 223.09.2011
Odpowiedzi na pytania w pismie
. : , . od 114 do 141
Wasko SA Pismo z dn a 2.6 '09'.201 1.1.' . 28 pytai - potwierdzenie otrzymania
ul, Berbeckiego 6 w sprawie udzielenia wyjasnien do o .
44-100 Gliwice SIWZ — (fax oraz mail) odpowiedzi na pytania dot
przetargu nieogranicZonego- mail
z dnia 05.10.2011 . {godz. 13:33)
Odpowiedzi na pytania w pismie
. . od 142 do 189
ComArch S.A, : f:lfm% éz dn;a:é%iQ;l\éé razz ?fsi};t;ﬁ - potwierdzenie otrzymania
Aleja Jana Pawla IT 39, Krakéw ’ aiv?zninl::n:i (?‘axl Az ;ﬂ)az odpowiedzi na pytania dot.
& - (lax oraz I przetargu nieograniczonego- mail
7 dnia 05.10.2011 1. (godz, 10:41)

Mail z dnia 05.10.2011 r., za posrednictwem ktérego przekazano odpowiedzi na pytania
dot. STWZ firmie COMP S.A oraz Infovide - Matrix S.A.;

Pismo z dnia 05.10.2011 r. (mail) dodatkowe pytanie do SIWZ ztozone przez firmeg
ComArch S.A. z Krakowa;

Mail z dnia 06.10.2011 r. od Pana Bartlomicja Kardas (WOiRZL) do Pana Michala
Siewierskiego (WSII) z zapytaniem o wplyw zapytan od Oferentow po dacie
26.09.2011r.;

Mail z dnia 06.10.2011 1. od Pana Michata Siewierskiego (WSHI) do Pana Bartiomieja
Kardas (WOIiRZL) przekazujace stanowisko Komisji Przetargowej w sprawie zapytan
Oferentow przekazanych po dacie 26.09.2011 r,;

Mail z dnia 05.10.2011r. z firmy MADKOM S.A. z Gdafiska w sprawie przekazania
SIWZ. i zalacznikéw w wersji edytowalnej;

Mail 7 dnia 05.10.2011r. z firmy UNIZETO TECHNOLOGIES SA z Szczecina
w sprawie przekazania zalacznikow do SIWZ oraz odpowiedzi na pytania z dnia
05.10.2011r, w wersji edytowalnej;

Mail z dnia 10.10.2011r. z UM WZ WOIRZL do firmy UNIZETO TECHNOLOGIES SA
przekazujacy w zataczenin pliki dot. SIWZ;

Pismo z firmy Rodan Systems SA z dnia 07.10.2011 r. — zapytanie dot. pkt 7.17-7.19
SIWZ (fax),

Pismo nr DSM/MR/14092/10/2011 z firmy Wasko S.A. z dnia 10.10.2011 r. w sprawie
wyjaénieit do SIWZ (mail); ' "
Pismo z firmy Zaklad Ustug Informatyczaych OTAGO Sp. z 0.0. z dnia 11.10.2011 r.
(fax i mail) w sprawie wydhuzenia terminu skladania ofert do dnia 20.10.2011 1r.;

Whniosck z dnia 12.10.2011 r. w sprawie powolania bieglych wspomagajacych pracg
Komisji Przetargowej o udzielenie zamOwienia publicznego w  przetargu
nieograniczonego na ,Ustugi budowy, wdrozenia 1 dostosowania systemoOw
informatycznych oraz dostawg infrastruktury technicznej w ramach projektu
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»C-Administracja i e-Turystyka w wojewédztwie zachodniopomorskim — podprojekt
e-Administracja”, tj. Pana Piotra Skobel oraz Pana Romana Urbanskiego; :
Informacjg z otwarcia ofert z dnia 13.10.2011 r.;
Zawiadomienie nr WOIRZL-11.272.11.2011.AK z dnia 13.10.2011 r. do firmy ASSECO
POLAND 8.A. z Rzeszowa o zlozeniu oferty po terminie w postepowaniu o udziclenie
zamowienia publicznego zgodnie z art. 50 ust, 2 ustawy prawo zaméwieri publicznych;
Pismo ar WOIRZL-11.272,11.2011.AK z dnia 13.10.2011 . do Dyrektora Wydziatu
Finanséw i Budzetu w Urzedzie Marszatkowskim Wojewddztwa Zachodniopomorskiego
w sprawie potwierdzenia wplaty wadium;
Pismo nr WOIRZL-11272.11.2011.AK z dnia 17.10.2011 r. przekazujace wydruk
operacji z programu MultiCash PKO BP S.A. dotyczacej wplaty wadium;
Mail z dnia 14.10.2011 r. z firmy MISI Sp. z o.0., ul. Niemierzyfska 17a, 71-441
Szezecin w sprawie przekazania danych z otwarcia ofert z dnia 13.10.2011 r.;
Mail z dnia 14.10.2011 r. do firmy MISI Sp. z o.0. przekazujacy informacje z otwarcia
ofert na Ustugi budowy, wdrozenia i dostosowania systeméw informatycznych oraz
dostawe infrastruktury technicznej w ramach projektu ,e-Administracia i e-Turystyka
w wojewddztwie zachodniopomorskim — podprojekt e-Administracja”,
Pismo z dnia 11.10.2011 1. z firmy L.TC z o.0. (fax z dnia 13,10.2011 1.) w sprawie
przekazania danych z otwarcia ofert zgodnie z art.86 ust. § Ustawy zamdwieni
publieznych - przekazanie informacji mail z dnia 14.10.2011 1.;
Fax z dnia 14.10.2011 r. z firmy Zaklad Ushig Informatycznych OTAGO Sp. z o.0.
z wnioskiem o udostepnienie protokotlu postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego — przekazanie informacji fax z dnia 14.10.2011 1. — raport nadawania
z pamigci nr 5502;
Pismo z dnia 13.10.2011 r. z firmy Sprint S.A. (fax z dnia 14.10.2011 1) w sprawie
udostgpnienia protokolu postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego  —
przekazanie informacji fax z dnia 14.10.2011 r. raport nadawania z pamigci nr 5504;
Mail z dnia 13,10.2011 r. z firmy Wasko S.A. w sprawie udostepnienia do wgladu ofert
zlozonych w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego oraz przekazania
zeskanowanych ofert na adres poczty elektronicznej;
Fax z dnia 14.10.2011 1. z firmy Unizeto Technologies (data wplywu pisma do kancelarii
- 18.10.2011 r.) z wnioskiem o udostepnienia protokolu postepowaniu o udzielenie
zaméwienia publicznego wraz z zalacznikami, w tym ofertami innych wykonawcéow
w celu zapoznania sig ich trescig oraz skopiowania — przekazanie informacji fax z dnia
14,10.2011 r. - raport nadawania z pamieci nr 5503; :
Fax z dnia 18.10.2011 r. z firmy Rodan Systems SA z wnioskiem o udostepnienia
protokolu postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego wraz z zalgcznikami,
w tym ofert innych wykonawcéw;
Fax z dnia 21.10.2011 1, z firmy LTC z o.0. (28.10.2011 r. - data wplywu pisma do
kancelarii) w sprawie udostepnienia w postaci elektronicznej badz papierowej wszystkich
ofert ztozonych w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego;
Fax z dnia 28.10.2011 r. informujacy, i2 czeéé wnioskowanych materialéw nie moze
zostaé przekazana, gdyz stanowia tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepis6w
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji — przekazany do: |
- LTC z o.0. -~ raport Nadawania z Pamieci nr 5609 - (odpowiedZ na pismo z dnia
21.10.2011 v,
- Konsorcjum- Rodan System S.A. i Wytwérnia Papieréw Warto$ciowych S.A. — raport
Nadawanta z Pamigei nr 5613 (odpowiedz na pismo z dnia 18.10.2011 1.);
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WASKO S.A. - raport Nadawania z Pamieci nr 5612 (odpowiedz na pismo z dnia

13.10.2011 1.); - -

- Konsorcjum- Sprint S.A. i Madkom S.A. — raport Nadawania z Pamieci nr 5611
(odpowiedZ na pismo nr PIH-GD-2806/PW/2011/1478 z dnia 13.10.2011 .);

- Unizeto Technologies SA -- raport Nadawania Pamieci nr 5616 (odpowiedZ na pismo

~zdnia 14.10.2011 1.);
Potwierdzenie wplywu oferty nr 1 z dnia 13,10.2011 r., godz.8:32;
Oferte nr 1 zlozong przez LTC Sp. z o.0, ul. Narutowicza 2, 98-300 Wielun
(NIP:8270007803) na zadanie pn. ,Ushigi budowy, wdrozenia 1 dostosowania systemow
informatycznych oraz dostawg infrastruktury technicznej w ramach projekiu
,e-Administracja i e-Turystyka w wojewddztwie zachodniopomorskim — podprojekt
e-Administracja”, za cene brutto 10.932.426,64,00 zt wraz z zatacznikami;
Potwierdzenie wplywu oferty nr 2 z dnia 13.10.2011 1., godz.8:45;
Oferte nr 2 zlozong przez Unizeto Technologies SA, ul. Krélowej Korony Polskiej 21,
70-486 Szczecin (NIP:8520006444) na zadanie pn. ,Ushugi budowy, wdrozenia
i dostosowania systeméw informatycznych oraz dostawe infrastruktury techniczne;j
w ramach projektu  ,e-Administracja 1 e-Turystyka ~w  wojewddziwie
zachodniopomorskim — podprojekt e-Administracja”, za ceng brutto 11.464.971,45 =z
wraz, z zatacznikami;
Potwierdzenie wplywu oferty nr 3 z dnia 13.10.2011 r., godz. 9:05;
Oferte nr 3 zlozona przez Konsorcjum: Sprint S.A. , ul. Budowlanych 645, 88-298
Gdansk (NIP: 73902041-15) i Madkom S.A., Al. Zwycigstwa. 96/98, 81-451 Gdynia
(NIP: 5862272756) na zadanie pn. ,Ustugi budowy, wdrozenia-i dostosowania systemow
informatycznych oraz dostawg infrastruktury  technicznej W ramach projekiu
,e-Administracja i e-Turystyka w wojewddztwic zachodniopomorskim — podprojekt
e-Administracja”, za cene brutto 9.974.038,70 71 wraz z zalacznikami;
Potwierdzenie wplywu oferty nr 4 z dnia 13.10.2011 r,, godz. 9:40;
Oferte nr 4 zlozong przez Wasko S.A., ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice (NIP:
9542311706) na zadanie pn. ,Ustugi budowy, wdrozenia 1 dostosowania systemow
informatycznych oraz dostawg infrastruktury technicznej w ramach projektu
e-Administracja i e-Turystyka w wojewoddztwie zachodniopomorskim — podprojekt
e-Administracja”, za ceng brutto 9.102.000,00 z! wraz z zalacznikami;
Potwierdzenie wplywu oferty nr 5 # dnia 13.10.2011 r., godz, 9:56;
Oferte nr 5 zlozong przez Konsorcjum: Rodan Systems S.A., ul. Putawska 465, 02-844
Warszawa i Polska Wytwérnia Papieréw Wartosciowych S.A., ul. Sanguszki 1, 00-222
Warszawa na zadanie pn. ,Ushigi budowy, wdrozenia i dostosowania systemow
informatycznych oraz dostawg infrastruktury technicznej w ramach projektu
_e-Administracja i e-Turystyka w wojewodztwie zachodniopomorskim — podprojekt
e-Administracja”, za ceng brutto 12,266.790,00 71 wraz z zatacznikami;
Pismo nr WSII-1.89.2011.MB z dnia 24.10.2011 r. Komisji Przetargowej do Pana
Bartlomieja Kardas informujace o zastrzezeniach do oferty firmy Wasko, odnosnie
podanej ceny za roboczogodzing; .
Pismo nr WSHI-1.90.2011.MB z dnia 24.10.2011 r. Komisji Przetargowej do Pana
Bartlomieja Kardas informujace, iz w zwiazku z weryfikacja merytoryczng tresci ofert,
ktére wplynely w ramach postgpowania przetargowego pn. Uslugi budowy, wdrozenia
i dostosowania systeméw informatycznych oraz dostawe infrastruktury techniczne
w ramach projektu ,e-Administracja i e-Turystyka w wojewddziwie
zachodniopomorskim — podprojekt e-Administracja”, Komisja przetargowa przekazuje
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uwagi do ofert ztozonych przez firmy: LTC Sp. z 0.0., Unizeto Technologies SA,
Konsorcjum: Sprint S.A. i Madkom S.A:, Konsorcjum: Rodan Systems S,A, i Polska
Wytwdrnia Papieréw Wartosciowych S.A.;
Pisma z dnia 02.11.2011 r, znak WOIRZL-11.272.11.2011.AK wzywajace do
uzupetnienia oferty (do dnia 08.11.2011 r. do godz. 12.00) o dokumenty potwierdzajace
spelnianie  warunkéw udzialu w postgpowaniu oraz o wyjasnienie dokumentéw
skladajacych sig na oferte skierowane do: LTC Sp. z 0.0., Unizeto Technologies SA,
Konsorcjum: Sprint S.A. i Madkom S.A., Konsorcjum: Rodan Systems S.A. i Polska
Wytwdrnia Papier6w Wartosciowych S.A.;
Pisma z dnia 02.11.2011 1., znak WOIRZL-11.272.11.2011.AK wzywajace do ztozenia
wyjasnient (do dnia 08.11.2011 r. do godz. 12.00) dotyczacych zastrzezenia w ofercie
- informacji, ktére w ocenie Oferenta stanowia tajemnice przedsiebiorstwa skicrowane do:
LTC Sp. z o0.0., Unizeto Technologies SA, Konsorcjum: Sprint S.A. i Madkom S.A.,
Wasko S.A., Konsorcjum: Rodan Systems S.A, i Polska Wylwormia Papicréw
Wartosciowych S.A,;
Potwierdzenie otrzymania pisma z dnia 02.11.2011 r. w sprawie uzupehienia oferty:
- wdniu 02,11.2011 r. przez firm¢ LTC Sp. z 0.0. - pismo przekazane do adresata za
, posrednictwem fax - raport Nadawania z Pamicci nr 5641 1 5642;
- wdniu 04.11.2011 1. przez firme Unizeto Technologies SA - pismo przekazane do
adresata za poérednictwem fax - raport Nadawania z Pamieci nr 5643;
= W dniu 02.11.2011 r. przez firme Sprint S.A. (pismo przckazane do adresata za
posrednictwem fax - raport Nadawania z Pamieci nr 5644 i 5645); ,
-~ wdniu 02.11.2011 r. przez firm¢ Rodan Systems S.A. (pismo przekazane do adresata
za posrednictwem fax - raport Nadawania z Pamieci nr 5646);
Potwierdzenie otrzymania pisma z dnia 02.11.2011 r. w sprawie tajemnicy
przedsigbiorstwa:
- wdniu 02.11.2011 r. przez firme LTC Sp. z o.0. - pismo przekazane do adresata za
posrednictwem fax - raport Nadawania z Pamigei nr 5641 § 5642;
= W dniu 02.11.2011 r. przez firmg¢ Unizeto Technologies SA - pismo przekazane do
adresata za posrednictwem fax - raport Nadawania z Pamieci nr 5637,
- wdniu 02.11.2011 r. przez firmg Rodan Systems S.A. - raport Nadawania z Pamiegci
nr 5646;
Mail z dnia 04.11.2011 r. do firmy Wasko S.A. z prosba o potwicrdzenie otrzymania
informacji z dnia 02.11.2011 r. (pismo przekazane do adresata za podrednictwem fax -
raport Nadawania z Pamigci nr 5639),
Pismo nr PIH-GD-2806/PW/2011/1627 z dnia 03.11.2011 r. (fax) z firmy Sprint S.A.
w sprawie przedluzenia terminu zlozenia wyjasnien oraz uzupelnienia oferty do dnia
14.11.2011 r. do godz. 12:00;
Pismo z dnia 04.11.2011 r., znak WOIRZL-11.272.11.2011.AK dot. przedhuzZenia terminu
zlozenia wyjasnien oraz uzupelnienia oferty przez firme Sprint S.A. do dnia 14.11.2011 r.
do godz.. 12:00 (dostarczone za podrednictwem fax w dniu 04.11.2011 r.);
Pismo z dnia 07.11.2011 r. (fax) z firmy LTC Sp. z 0.0. w sprawie przeduzenia terminu
zlozenia wyjasnien oraz uzupelnienia oferty do dnia 14.11.2011 ., do godz. 12:00 (data
wplywu pisma do kancelarii: 09.11,2011 r.);
Pismo z dnia 07.11.2011 1., znak WOIRZL-11.272.11.2011.AK dot. przediuzenia terminu
zlozenia wyjasnien oraz uzupelnienia oferty przez firme LTC Sp. z o.0. do dnia
14.11.2011 r. do godz, 12:00 (dostarczone za posrednictwem fax w dniu 07.11.2011 r.);

26




Podsumowanie nstalesi dokonanych w prejekeie nr RPZP.03.62.00-32-007/10 ¢ nazwie ye-Administracja i e-Turystyka w
wojewddztwic zachodniopomorskim” w ramach prowadzonego audytu operacji

Regionainego Programu Operacyjnego Wojewddziwa Zachodniopomorshiego na lata 2007-2013.

Pismo z dnia 08.11.2011 r. (fax) z firmy LTC Sp. z 0.0, W sprawie zlozenia wyjadnien
dot. tajemnicy przedsigbiorstwa; '
Pismo 2 dnia 08.11.2011 r. (fax i mail) z firmy Rodan Systems S.A. — wyjaénienia
w sprawie tajemnicy plzedm@bm]stwa (data wplywu pisma do kancelarii WOiRZL:

09.11.2011 r.);

Pismo 7 dnia 08.11.2011 r. (fax i mail) z firmy WASKO S.A. w sprawie zlozenia
wyjasnien dot, tajemnicy przedsigbiorstwa (data wplywu pisma nr DSM/MR/15587/11/
2011 do kancelarii WOIiRZL: 09.11.2011 r.);

Pismo z dnia 08.11.2011 r. z firmy Unizeto Technologies SA stanowiace odpowiedz
w sprawic zlozenia dodatkowych wyjasnien do oferty oraz dot. tajemnicy
przedsiebiorstwa (data wplywu pisma do kancelarii WOiRZL: 08.11.2011 r. %

Pismo z dnia 08.11.2011 r. z firmy Unizeto Technologles SA w sprawie przediuZzenia
terminu na uzupetnienie wyjasnien dotyczacych tajemnicy przedsigbiorstwa;

Pismo z dnia 08.11.2011 r. (fax) z fimy Rodan Systems S.A. w sprawie przediuzenia
terminu na uzupelnienie dokumentéw oraz zlozenia wyjasniets odnoénie zlozonej oferty -
(data wplywu pisma do kancelarii WOIiRZL: 09.11.2011 1.);

Pismo z dnia 09.11.2011 r. do Konsorcjum: Rodan Systems S.A. i Wytwoérnia Papieréw
Warto$ciowych S.A. informujace, iz Zamawiajacy nie wyraza zgody na przesunigcie
terminu na udzielenic wyjasniefi i uzupelnienic dokumentéw (dorgczone fax nr
0226439210);

Pismo (fax) z dnia 09.11.2011 r. wraz z zalacznikami z firmy Rodan Systems S.A.
wyjadnienia do Polisy ubezpieczenia (data wplywu pisma do kancelarii. WOIRZL:
10.11.2011 r.);

Pismo z dnia 09.11,2011 r. z firmy LTC Sp. z 0.0, - wyjasnienia dot. ztozonej oferty wraz

z zatacznikami,
Pismo nr PIH-GD-00430/PW/2011/1670 z dnia 14.11.2011 r. (fax) z firmy Sprint S.A.

dot. tajemnicy przedsigbiorstwa;

Pismo nr PIH-GD-00430/PW/2011/1671 z dnia 14.11.2011 r. (fax) z firmy Sprint S.A.
w zakresie uzupelnienia oraz ztoZenia dodatkowych wyjadnient do zlozonej oferty;

Pismo z dnia 10.11.2011 r. (fax) z firmy Rodan Systems S.A. w sprawie zlozenia
wyjaénienn do treéci zlozongj oferty (data wplywu pisma do kancelarii WOIRZL:
14.11.2011x.);

Pismo z dnia 16.11.2011 1., znak WOIiRZL- 11.272.11.2011.AK do firmy LTC Sp. z o0.0.
wzywajace do potwierdzenia spelnienia wymagan SIWZ do dnia 18.11.2011r. do godz.
12.00 (przekazanc adresatowi za podrednictwem fax w dniu 16.11.2011r. - raport
Nadawania z Pamigci nr 5745);

Potwierdzenie przez firmg¢ LTC Sp. z 0.0. otrzymania pisma w dniu 16.11.2011 r.

"0 godz. 14:55;

Protoké} z posiedzenia Komisji Przetargowej z dnia 18.11.2011r. dokmnenqucy sposob
ustalenia kolejnosm w jakiej Wykonawcy zostang zaproszeni do zaprezentowania
spelnienia wymagat, o ktérych mowa w punkcie 7,15 SIWZ;

Pismo nr WSII-1.272.11.2011.AK z dnia 18.11.2011r. do firmy LTC Sp. z o.o.
w sprawie zaproszenia na prezentacje spetnienia wymagan, o ktérych mowa w punkcie
7.15 SIWZ w dniach od 28 do 29 listopada 2011r. wraz z zalacznikami (przckazane
adresatowi za podrednictwem fax w dniu 16,11.2011r. - raport Nadawania z Pamigei nr
5776);

Potwierdzenie przez firme ITC Sp. z 0.0, otrzymania pisma w dniu 18.11.2011 r. o godz.

14:45;
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Pismo nr WSIil-1.272.11,2011.AK z dnia 18.11.2011r. do firmy Unizeto Technologies

SA w sprawie zaproszenia na prezentacj¢ spelnienia wymagan, o ktérych mowa

w punkcie 7.15 SIWZ w dniach od 24 do 25 listopada 2011 r. wraz z zalacznikami

(przekazane adresatowi za posrednictwem fax w dniu 18.11.2011r. - raport Nadawania

7 Pamigci nr 5775);

Potwierdzenie przez firme Unizeto Technologies SA otrzymania pisma w dnin

18.11.2011r. 0 godz. 14:37;

Whniosek z dnia 04.11.2011 r. w sprawie powolania bieglych wspomaga]acych pracg

Komisji Przetargowej o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu

nieograniczonego na ,Ushigi budowy, wdrozenia i dostosowania systemoéw

informatycznych oraz dostawe infrastruktury technicznej w ramach projektu
~e-Administracja i e-Turystyka w wojewddziwie zachodniopomorskim — podprojekt
e-Administracja” — Pan Tomasza Nabozniaka;

Pisma nr WOIRZL-IL272.11.2011.AK skierowane do Wykonawcéw w  sprawie

odtajnienia dokumentow, tj.:

- pismo z dnia 24.11.2011 r. skierowane do firmy LTC Sp. z o.0. (przekazane
adresatowi za posrednictwem fax w dniu 24.11.2011 r. - raport Nadawania z Pamigci
nr 5810);

- pisma z dnia 24.11.2011 r. skierowane do Konsorcjum: Sprint S.A. i Madkom S.A.
(przekazane adresatowi za posrednictwem fax w dnin 24.11.2011 r. - rapost
Nadawania z Pamigci nr 5811 1 5812);

Potwierdzenie przez firmg¢ LTC Sp. z 0.0. ofrzymania pisma w dniu 24.11.2011 1. o godz.

10:11;

Potwierdzenie przez firme Sprint S.A. otrzymania pisma w dniu 24,11.2011 r. o godz.

12:00;

Pismo z firmy (fax) Unizeto Technologies SA z dnia 17.11.2011 r. wraz z zalacznikiem,

t1. lista osob, ktére beda uczestniczyé w prezentacji;

Mail z dnia 22.11.2011 r. z firmy LTC Sp. z o.0. wiaz z zalacznikiem, 1j. uzupeinionym

" 1 podpisanym zalgeznikiem nr 1 do zaproszenia na prezentacie;

Materiaty dotyczace prezentacji spelnienia wymagan krytycznych i niekrytycznych wraz

z zalgcznikami:

- Informacje dodatkowe majace na celu usprawnienie przebiegu prezentacii;

- Opis prostego przykladowego procesu jaki Wykonawca powinien zamodelowad na
prezentacji spelnienia wymagan SIWZ;

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 11.10.2005 r. w sprawie minimalnych
wymagaii dla rejestréw publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej;

- Wymagania krytyczne i niekrytyczne;

- Dokument papierowy nr 1 - Zaproszenie (dot. wymagania 6.2.4);

- Dokument papierowy nr 2 — Porozumienia (dot. wymagania 6.2.4);

- Zalacznik nr 1 do Zaproszenia — dane osobowe uczestnikdéw spotkania
reprezentujacych Wykonawce (dot. wymagania 6.7.1);

Protokd! z dnia 25.11.2011 r. dot, weryfikacji wymagan oferowanego systemu przez

firm¢ Unizeto Technologies SA (zalgcznik nr 9 do SIWZ) wraz z dodatkowymi

dokumentami;

Uwagl zgloszone przez Unizeto Technologies SA do protokolu weryfikacji wymagan

oferowanego systemu;

Pismo firmy Unizeto Technologies SA z dnia 25.11.2011 r. stanowigce wniosek

0 wyrazenie zgody na uczestniczenie w prezentacjach innych wykonawcow;
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Pismo nr WOIRZL-11.272.11.2011,AK z dnia 29.11.2011 r. do firmy Unizeto
Technologics SA niewyrazajace zgody na uczesiniczenie w prezentacjach innych
wykonawcow (przekazane adresatowi za posrednictwem faksu w dniu 29.11.2011 1.);
Potwierdzenic przez firmg Unizeto Technologies SA otrzymania pisma w dniu
29.11.2011r, o godz. 8:56; ' - '
Protokdl z dnia 29.11.2011 r. dot. weryfikacji wymagan oferowanego systemu przez
firme LTC Sp. z 0.0. (zalacznik nr 9 do SIWZ) wraz z dodatkowymi dokumentami;
Wezwanie nr WOIRZL-I1.272.11.2011.AK z dnia 05.12.2011 r. do wyraZenia zgody na
przediuzenie terminu zwiazania oferta oraz przedtuzenia waznodci wadium skierowane
do:
. LTC z o.0. - przekazane adresalowi za posrednictwem fax w dniu 24.11.2011 1.
(raport Nadawania z Pamigci nr 5869); )

Konsorcjum- Rodan System S.A. i Wytwérnia Papieréw Wartosciowych S.A. —
przekazane adresatowi za posrednictwem fax w dniu 24.11 2011 r. (raport Nadawania
z Pamigci nr 5871);

WASKO S.A. - przekazane adresatowi za posrednictwem fax w dniu 24.11.2011r.
(raport Nadawania z Pamigcei nr 5867);

Konsorcjum- Sprint S.A. i Madkom S.A. — przekazane adresatowi za posrednictwem
fax w dniu 24.11.2011 r. (raport Nadawania z Pamigci nr 5868);

Unizeto Technologies SA - przekazane adresatowi za poérednictwem fax w dniu
24,11.2011 r. (raport Nadawania z Pamigci nr 5870);

Potwicrdzenie przez firme¢ Unizeto Technologies SA ofrzymania pisma w dniu
05.12.2011r. o godz. 12:15;

Potwierdzenie przez firmg¢ LTC z 0.0. ofrzymania pisma w dniu 05.12.201 1ir.

o godz. 12:25;
Potwierdzenie przez firme Sprint S.A. otrzymania pisma w dniu 05.12.201Ir.

o godz. 14:30;

Potwicrdzenie przez firmg WASKO S.A. otrzymania pisma w dniu 05.12.2011 r.;
Potwierdzenie przez firme Rodan System S.A. otrzymania pisma w dniu 06.12.2011 r.;
Pismo z firmy L.TC z 0.0. z dnia 05.12.2011 r. (fax) do WOIiRZL wyrazajace zgode na
przediuzenie terminu zwigzania oferta oraz przediuzenia waznoéci wadium do dnia
10.01.2012 r.;

Pismo z firmy Rodan System S.A. z dnia 08.12.2011 r. (mail) do WOIRZL wyrazajace
zgode na przedhizenie terminu zwiazania oferta oraz przediuzenia waznosci wadium do
dnia 10.01.2012 1. (data wplywu pisma do kancelarii WOiRZL: 09.12.2011 r.);

Pismo z firmy Unizeto Technologies SA =z dnia 08.12.2011 r. do WOIRZL wyrazajace
zgode na przedtuzenie terminu zwiazania oferta oraz przediuzenia waznosei wadium do
dnia 10.01.2012 r. (data wplywu pisma do kancelarii WOIRZL: 08.12.2011 1.);

Pismo nr PIH-GD-2806/PW/2011/1821 =z firmy Sprint S.A. (fax) do WOIRZL
wyrazajace zgode na przediuzenie terminu zwiazania ofertg oraz przedhuzenia waznosci
wadium do dnia 10.01.2012 r. wraz z zalacznikami (data wplywu pisma do kancelarii
WOIRZL: 12.12.2011 1.);

Pismo z firmy LTC z o.0. z dnia 08.12.2011 r. do WOIRZL w sprawie udostgpnienia
pelnomocnikowi do wgladu ofert zlozonych w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego ,,Ustugi budowy, wdrozenia i dostosowania systeméw informatycznych oraz
dostawe infrastruktury technicznej w ramach projektu ,e-Administracja i e-Turystyka
w wojewédztwie zachodniopomorskim - podprojekt e-Administracja”;
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— " Pismo z firmy Sprint S.A. z dnia 01,12,2011 r. do WOIRZL w sprawie udost¢pnicnia do
wegladu ofert zlozonych w postepowaniv o udzielenie zaméwienia publicznego ,,Ustugi
budowy, wdrozenia 1 dostosowania systeméw informatycznych oraz dostawg
infrastruktury techniczne] w ramach projektu ,e-Administracja 1 e-Turystyka

- w wojewddztwie zachodniopomorskim — podprojekt e-Administracja”; _

-~  Wniosek z dnia 06.12.2011 r. sporzadzony przez Komisj¢ Przetargowa na Zarzad
Wojewédztwa Zachodniopomorskiego, w ktérym przedstawiono wynik postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartodci powyzej 193.000,00 euro na ,Uslugi budowy, wdrozenia
i dostosowania systeméw informatycznych oraz dostawe infrastruktury technicznej
w  ramach projektu  ,e-Administracia 1 e-Turystyka w  wojewddziwie
zachodniopomorskim — podprojekt e-Administracja” wraz z zalacznikami;

- Protokol postgpowania w trybie przetargu nicograniczonego (DRUK. ZP-PN});
- Projekt zawiadomienia o wynikach postepowania skierowany do wykonawecow;
- Kopia formularzy ofertowych;

—  Protokét postgpowania w trybie przetargu nieograniczonego - pkt 2 ,Przedmiot
zaméwienia na ,,Ustugi budowy, wdrozenia i dostosowania systeméw informatycznych
oraz dostawe infrastruktury technicznej w ramach projektu ,,e-Administracja
i e-Turystyka w wojewédztwie zachodniopomorskim — podprojekt e-Administracja” -
warto$§¢ zamdwienia =zostala ustalona na kwotg 15.634.146,34 =zl, co stanowi
rownowarto$é  4.072.452,81 euro, w tym warto§¢ przewidywanych zamdbwien
uzupelniajacych zostala ustalona na kwote 5.211.382,11 zi, co stanowi réwnowarfo$c¢
1.357.484,27 euro;

— Zawiadomienie nr WOIiRZL.11.272,11.2011 AKX z dnia 06.12.2011 r. do Wykonawcéw
uczestniczacych w postgpowaniu o wyniku postepowania, tj. o wyborze oferty firmy
Unizeto Technologies S.A. (oferta uzyskala najwyzsza liczbe punktow 91,33) oraz
o odrzuceniu ofert;

- na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych:
- Konsorcjum firm: Sprint S.A. oraz Madkom S.A.;
- Konsorcjum firm: Rodan System S.A. oraz Wytwornia Papieréw WartoSciowych
S.AL
- na podstawie art, 89 ust. 1 pkt 2 i 6 ustawy Prawo zamowien publicznych:
- firmy WASKO S.A,;

~ Mail z dnia 06.122011 r. do Wykonawedw uczestniczacych w postgpowaniu
przekazujace informacje o wyborze oferty;

— Mail z dnia 07.12.2011 1. z firmy Unizeto Technologies S.A. potwierdzajacy ofrzymanie
wynikéw postgpowania na Uslugi budowy, wdrozenia i dostosowania systemoéw
informatycznych oraz doslawe infrastruktury technicznej w ramach projektu
»e-Administracja i e-Turystyka w wojewddztwie zachodniopomorskim — podprojekt
e-Adminisiracja”;

—  Mail z dnia 06.12.2011 r, z firmy WASKO S.A. potwierdzajacy otrzymanie wynikdw
postepowania na Ustugi budowy, wdrozenia i dostosowania systeméw informatycznych
oraz dostaw¢ infrastruktury techmicznej w ramach projektu ,.e-Administracja
1 e-Turystyka w wojewddztwie zachodniopomorskim — podprojekt e-Administracja”;

— Fax oraz mail z dnia 06.12.2011 r. z firmy LTC Sp. z o.0. potwierdzajacy otrzymanie
wynikéw postepowania na Ustugi budowy, wdrozenia i dostosowania systeméw
informatycznych oraz dostawe infrastruktury technicznej w ramach projektu
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,e-Administracja i e-Turystyka w wojew6dztwie zachodniopomorskim — podprojekt
e-Administracja™;
Mail z dnia 06.12.2011 r. z firmy Rodan System S.A. potwierdzajacy otrzymanie,
wynikéw postepowania na Ustugi budowy, wdrozenia 1 dostosowania systemow
informatycznych oraz dostawg infrastruktury technicznej w ramach projektu
,e-Administracja i e-Turystyka w wojewddztwie zachodniopomorskim - podprojekt
e-Administracja”; _
Mail oraz fax z dnia 06.12.2011 r. z fimy Sprint S.A. potwierdzajacy ofrzymanie
wynikéw postgpowania na Ustugi budowy, wdrozenia i dostosowania systemOw
informatycznych oraz dostawg infrastruktury technicznej w ramach projektu
,6-Administracja i e-Turystyka w wojew6dztwic zachodniopomorskim - podprojekt
e-Administracja”;
Informacje o wyborze oferty umieszezona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzgdu
Marszatkowskiego Wojewddziwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogloszen od
06.12.2011r. do 16.12.2011 r;
Pismo z dnia 07.12.2011 1. Rodan Systems S.A. z siedziba w Warszawie, 02-844
Warszawa ul. Pulawska 465 (wplyw pisma w dniu 08.12.2011 r., faksem w dniu
07.12.2011 r.) w sprawic udostgpnienia dziennika korespondencii przychodzacej
i wychodzacej od dnia 12.10.2011 r. do 08.12.2012 r. w celu skopiowania zapisow w nim
zawartych;
Pismo z dnia 07.12.2011 r. Rodan Systems S.A. z siedzibg w Warszawie, 02-844
Warszawa ul. Pulawska 465 (wplyw pisma w dniu 08.12.2011 1., faksem w dniu
07.12.2011 1.) w sprawie udostgpnienia w celu skopiowania protokolu postepowania,
oraz ofert wykonawcow biorgcych udzial w postepowaniu na ,, Ustugi budowy, wdrazania
i dostosowania systeméw informatycznych oraz dostawe infrastruktury technicznej
w ramach projektu ,c-Administracja i e-Turystyka w  wojewodztwie
zachodniopomorskim™ - podprojekt e-Administracja; .
Pismo znak PI-GD-2806/PW/2011/1809 z dnia 08.12.2011 . Sprint S.A. dziatajacego
w imieniu konsorcjum Sprint S.A. i Madkom S.A. (wplyw pisma w dniu 12.12.2011 r.,
faksem w dniu 08.12.2011 r.) - wezwanie do zaprzestania naruszania przepiséw art, 46a
ustawy prawo zamdwien publicznych w zakresie zatrzymania wadium;
Pismo z dnia 08.12.2011 r. LTC Spélki z 0.0., 98-300 Wieluf, ul. Narutowicza 2 (wplyw
pisma w dniu 08.12.2011 r.) w sprawie udostepnienia w dniu 09.12.2011 1, dokumentacji
ofert wykonawcéw, wyjasnien i uzupelnien skladanych przez wykonawcow, wszelkiej
korespondencji zwigzanej z postgpowaniem pomiedzy Zamawiajacym a wykonawcami,
protokolu  postgpowania, protokolu z przeprowadzonych prezentacji oferowanych
systemow;,
Pismo z dnia 16.12.2011 1. znak: PIH-GD-2806/PW/2011/1852 Sprint S.A. (wplyw
pisma faksem w dniu 16.12.2011 r. poczta — kurier w dniu 19.12.2011 1) informujace
o zlozeniu w dniu 16.12.2011 r. przez wykonawcow wspélnie ubiegajacych si¢
o udzielenic zaméwienia: Sprint S.A. ul. Budowlanych 64E, Gdansk 80-298
(Pelnomocnik konsorcjum), Madkom S.A, ul. Zwyciestwa 96/98, Gdynia 81-451
(Czionek konsorcjum) odwolania do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej przy Prezesie
Urzedu Zamoéwien Publicznych wraz z zalgeznikiem w postaci odwolania (wraz
_ z zalgcznikami: kopiag odpisu z KRS Sprint S.A., kopig odpisu z KRS Madkom S.A.,
pelnomocnictwem do dziatania w imieniu konsorcjum, dowodem optlaty z tyt. odwolania,

dowodem przestania kopil Zamawiajacemuy);
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Wydruk  e-mail z dnia  16.12.2011 1. od agnieszka.baranska@sprint.pl  do
akwiecien@wzp.pl zawierajacy informacje o wniesieniu przez Konsorcjum Sprint S.A. -
Madkom S.A. odwolania;

Wydruk  e-mail 2z dnia  16.12.2011 r.  od akwiecien@wzp.pl do
agnieszka.baranska@sprint.pl - potwierdzenie otrzymania informacji o wniesieniu
odwolania;

Odwolanie z dnia 15.12.2011 r. LTC Spotki z 0.0., ul. Narutowicza 2, 98-300 Wielui do
Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej (wplyw odwolania w dniu 16.12.2011 1., faksem
w dniu 19.122011 1) wraz z zalgcznikami: kopia pisma Zamawiajacego —
zawiadomieniem o wyniku postgpowania, odpisem 2z KRS Odwohlijacego,
pefnomocnictwem wraz z dowodem uiszezenia opiaty skarbowej, dowodem przekazania
kopii odwolania Zamawiajacemu, dowodem uiszczenia Wpisu;

Wydruk e-mail z dnia 16.12.2011 1. od sekratariat@finn.pl do Anna Kwiecien
zamowienia.publiczne@wzp.pl zawierajacy informacie o waiesieniu przez LTC Spétke
z 0.0. odwolania oraz przesylajace odwolanie wraz z zalacznikami;

Wydruk e-mail z dnia 16.12.2011 r. od akwiecien@wzp.pl do sekratariat@finn.pl -
potwierdzenie otrzymania zalaczonej dokumentacii;

Odwolanie do Prezesa Krajowej Izby Odwolawezej (02-676 Warszawa ul. Postepu 17a)
z dnia 16.12.2011 r. Konsorcjum w skiadzie: Rodan Systems S.A., ul. Pulawska 465, 02-
844 Warszawa (lider) i Polskiej Wytwérni Papieréw Wartosciowych S.A., ul. Sanguszki
1, 00-222 Warszawa wraz zalacznikami (potwierdzenie otrzymania przez Zamawiajacego
za posrednictwem faksu w dniu 16.12.2011 1. );

Odwolanie z dnia 16.12.2011 r. Unizeto Technologis S.A., ul. Krélowej Korony Polskiej
21, 70-486 Szczecin do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej przy Prezesic Urzedu
Zambwien Publicznych wraz z zalacznikami (potwierdzenie otrzymania przez
Zamawiajacego za posrednictwem faksu w dniu 16.12.2011 r.);

Wydruk e-mail z dnia 16.12.2011 1. od urszula.michalak@unizeto.pl w imieniu
szezecin@unizeto.pl do zamowienia,publiczne@wzp.pl w sprawie przesiania kopii
odwolania;

Wydiuk e-mail z dnia 16.12.2011 1. od akwiecien@wzp.pl do szczecin@unizeto.pl -
potwierdzenic otrzymania zataczonej dokumentaciji,

Pismo z dnia 19.12.2011 r. znak: WOIRZL.I1.272.11.2011.AK skierowane do wszystkich
uczestnikéw postepowania z zawiadomieniem o wniesieniu odwolaf: LTC Spoiki z o0.0.;
Unizeto Technologic S.A.; Konsorcjum: Sprint S.A., Madkom S.A.; Konsorcjum: Rodan
System S.A,, Wytwéinia Papieréw Wartosciowych S.A. wraz z informacja iz zgodnie
z art. 182 ust. 6 ustawy Pzp zawieszeniu ulega bieg terminu zwigzania oferta do czasu
ogloszenia przez Izbg orzeczenia; zgodnie z art. 185 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcy mogg
zglosi¢ przystapienic do postepowania odwolawczego w terminic 3 dni od dnia
otrzymania kopii odwolania, wskazujac strone do ktérej przystepuje i interes w uzyskanin
rozstrzygnigcia na korzyé¢ strony, do ktérej przystepuje (...). Zgodnie z art. 185 ust, 3
ustawy Pzp (...); ‘

Wydruki  e-mail (dwa) z dnia 19.12.2011 r. od akwiecien@wzp.pl - do
sckretariat@finn.pl; szezecin@unizeto.pl; gdansk@sprint.pl; krzysztofhunia@rodan,pl
W sprawie przestania zawiadomienia o wniesieniu odwolan wraz z kopia,

Wydruk e-mail z dnia 19.12.2011 r. sekretariat.gdansk@sprint.pl do akwiecien@wzp.pl —
potwierdzenie otrzymania zawiadomienia i odwolaf;
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Wydruk e-mail z dnia 19.12.2011 r. od kizysztof hunia@rodan.pl do akwiecien@wzp.pl |
— potwierdzenie otrzymania zawiadomienia o wniesieniu odwolaf oraz kopii odwolan
LTC, Sprint, Unizeto i Rodan;

Wydruk e-mail z dnia 19.12.2011 1, od sekretariat@finn.pl; do akwiecien@wzp.pl —
potwierdzenie otrzymania informacji o wniesieniu odwolan oraz kopii odwolan
waiesionych przez LTC, Unizeto, Sprint i Rodan;

Wydruk e-mail z dnia 19.12.2011 r. od lukasz.foltyn@unizeto.pl; do akwiecien@wzp.pl
- potwierdzenie otrzymania kopii odwolan;

Pismo z dnia 20.12.2011 r. nr UZP/DO/MS/21914/24503/11 dot. KIO 2693/11 Prezesa
Krajowej Izby Odwolawczej informujace o wplynigeiu w dniu 16.12.2011 r. do Prezesa
KIO odwolania zlozonego przez Wykonawce LTC Spéika z o.0., wzywajace do
uzupelnienia akt odwotania poprzez dostarczenie nie p6Zniej niz w terminie 3 dni do K10
kopii dokumentacji postepowania o udzielenie zaméwicnia publicznego potwierdzonej za
zgodno$é z oryginalem, z wyjatkiem wnioskow o dopuszczenie do udzialu
w postepowaniu lub ofert wykonawcéw, kibrych nie dotyczg zarzuty zawarte
w odwolaniu oraz wzywajace do wskazania terminu i sposobu przekazania wykonawcom
uczestniczacym w postepowaniu kopii odwolania niezwlocznie na nr faksu 22 458-78-00
(wplyw pisma za poérednictwem poczty w dniu 29.12.2011 r., faksem w dniu 20.2011 r.);
Pismo z dnia 20.12.2011 r. nr UZP/DO/MS/21898/24498/11 dot. KIO 2690/11 Prezesa
Krajowej Izby Odwolawczej informujace o wplynigeiu w dniu 16.12.2011 r. do Prozesa
KIO odwolania zlozonego przez Wykonawee Konsorcjum firm: Sprint S.A., Madkom
S.A., wzywajace do uzupelnienia akt odwolania poprzez dostarczenie nie péinjej niz
w terminie 3 dni do KIO kopii dokumentacji postgpowania o udzielenie zaméwienia
publicznego potwierdzonej za zgodno$é =z oryginalem, =z wythklem wnioskéw
o dopuszczenie do udzialn w postepowaniu lub ofert wykonawcéw, kiérych nie dotycza
zarzuty zawarte w odwolaniu oraz wzywajace do wskazania terminu i sposobu
przekazania wykonawcom uczestniczacym w  postgpowanin  kopii odwolania
niezwlocznie na nr faksu 22 458-78-00 (wplyw pisma za posrednictwem poczty w dniu
29,12.2011 r., faksem w dniu 20.2011 1.);

Pismo z dnia 20.12.2011 r, nr UZP/DO/MS/21913/24502/11 dot. KIO 2692/11 Prezesa
Krajowej Izby Odwolawczej informujace o wplynigeiu w dniu 16.12.2011r. do Prezesa
KIO odwolania zlozonego przez Wykonawce Konsorcjum firm: Rodan Systems S.A,,
Polska Wytwérnia Papieréw Wartoéciowych S.A., wzywajace do uzupelnienia akt-
odwolania poprzez dostarczenie nie péfniej niz w terminie 3 dni do KIO kopii
dokumentacji postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego potwierdzonej za
zgodnoéé z oryginalem, z wyjatkiem wnioskéw o dopuszczenie do udziatu
w postepowaniu lub ofert wykonawcoéw, ktérych nie dotycza zarzuty zawarte
w odwolaniu oraz wzywajace do wskazania ferminu i sposobu przekazania wykonawcom
uczestniczacym w postepowaniu kopii odwolania niezwlocznie na nr faksu 22 458-78-00
(wplyw pisma za posrednictwem poczty w dniu 29.12.2011 1., faksem w dniu 20,2011 r.);
Pismo z dnia 20.12.2011 r. nr UZP/DO/MS/21925/24510/11 dot. KIO 2696/11 Prezesa
Krajowej Izby Odwolawczej informujace o wplynieciuv w dniu 16.12.2011r. do Prezesa
KIO odwotania zlozonego przez Wykonawce Unizeto Technologis S.A., wzywajace do
uzupelnienia akt odwolania poprzez dostarczenie nie péZniej niz w terminie 3 dni do KIO
kopii dokumentacji postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego potwierdzonej za
zgodnosé z oryginalem, z wyjatkiem wnioskéw o dopuszezenie do udzialu
w postepowaniu lub ofert wykonawcéw, kiérych nie dotyczq zarzuly zawarte w
odwolaniu oraz wzywajace do wskazania terminu i sposobu przekazania wykonawcom
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uczestniczacym w postepowaniu kopii odwotania niezwlocznic na nr faksu 22 458-78-00
(wplyw pisma za poérednictwem poczty w dniu 29.12.2011 1., faksem w dniu 20.2011 r.);
Faks z dnia 20.12.2011 r. znak WoiRZL.I1272.11.2011.AK do Prezesa KIO,
informujace, w nawiazanin do pism UZP/DO/MS/21898/24498/11 dot. KIiO 2690/11,
KIO 2692/11, KIO 2693/11; KIO 2696/11, iz zawiadomienie: 0 wniesieniu odwolan
zostato przekazane wykonawcom 19.12.2011 r, za posrednictwem poczty e-mail;
Pismo z dnia 22.12.2011 r. (wplyw do Zamawiajacego w dniu 22.12.2011 r.) zgloszenie
pizystapienia wykonawcy Unizeto Technologies S.A. do postgpowania odwolawczego
toczacego si¢ na skutek wniesionych w dniu 16.12.2011 1, odwolaf przez: LTC Spoika
z 0.0.. Konsorcjum firm: Rodan S.A. z siedziba w Warszawie oraz Polska Wytwornia
Papieréw Warto$ciowych; Konsorcjum firm: Sprint S.A. oraz Madkom S.A. wraz
z zalacznikami w postaci kopii zgloszen przystapienia wykonawcy do postgpowania
odwolawczego:
- na skutek wniesionego w dniu 16,12.2011 1. odwolania przez LTC Spélka z 0.0.;
- na skutek wniesionego w dniu 16,12.2011 r. odwolania przez Konsorcjum firm: Rodan
Systems S.A., oraz Polska Wytwoérnia Papieréw Warto$ciowych S.A;
- na skutek wniesionego w dnin 16.12.2011 r. odwolania przez konsorcjum firm: Sprint
S.A. oraz Madkom S.A.;
Pismo — faks z dnia 22.12.2011 r. znak PIH-GD-00430/PW/2011/1885 Sprint S.A
(wplyw pisma w dnin 22.12,2011 r.) w sprawic przestania, w zwiazku z wniesieniem
w dniu 19.12.2011 r. przez firme Unizeto Technologies S.A. odwolania, w zalaczeniu
kopii zgloszenia przystapienia do udziali w postepowaniu prowadzonym w wyniku
odwolania (2 strony), skierowanego do Prezesa K1O;
Pismo — faks z dnia 22.12.2011 r. Rodan Systems S.A. skierowane do Prezesa KIO
(wplyw do Zamawiajacego w dniu 22.122011 r.) zgloszenie przystgpienia do
postepowania toczacego sie w wyniku wniesienia odwolania przez Unizeto Technologies
S.A. po stronie Zamawiajacego wraz z zalacznikami w postaci kopii pelnomocnictwa,
kopii dokumentdw rejestrowych oraz dowody przekazania kopii przystgpienia
Zamawiajgcemu i odwolujacemu;
Pismo — faks z dnia 22.12.2011 r. Rodan Systems S.A. skierowane do Prezesa KIO
(wplyw do Zamawiajacego w dniu 22.12.2011 1) zgloszenie przystapienia do
postepowania toczacego sie w wyniku wniesienia odwolania przez LTC Spétka z 0.0. po
stronie Odwohijacego wraz z zalgcznikami w postaci kopii pelnomocniciwa, kopii
dokumentéw rejestrowych oraz dowody przekazania kopii przystapienia Zamawiajacemu
i Odwolujgcemu;
Pismo — faks z dnia 22.12.2011 r. Rodan Systems S.A. skierowane do Prezesa KIO
(wplyw do Zamawiajacego w dniu 22.12.2011 1) zgloszenie przystapienia do
postepowania toczacego sie w wyniku wniesienia odwolania przez Konsorcjum
w sktadzie: Sprint S.A. i Madkom S.A. po stronie Odwolujacego wraz z zalacznikami
w postaci kopii pelnomocnictwa, kopii dokumentéw rejestrowych oraz dowody
przekazania kopii przystapienia Zamawiajacemu i Odwolujacemu;
Zgloszenie LTC Spélki z o.0. z dnia 21.12.2011 r. (wplyw do Zamawiajgcego
w dniu 22.12.2011 r.) przystapienia do postepowania odwolawczego wniesionego przez
Konsorcjum firm: Sprint S.A. i Madkom S.A. po stronie Zamawiajacego wraz
z zatgcznikiem w postaci odpisu z KRS Przystepujacego; :
Zgloszenie LTC Spétki z o.0. z dnia 21.12.2011 r. (wplyw do Zamawiajacego
w dniu 22.12.2011 r.) przystapicnia do postgpowania odwolawczego wniesionego przez
Konsorcjum firm: Rodan Systems S.A. i Polskie] Wytwérni Papieréw Wartodciowych.
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S.A. po stronic Zamawiajacego wraz 2z zalacznikiem w postaci odpisu z KRS
Przystepujacego;

Zgloszenie LTC Spélki z o0.0. z dmia 21.12.2011 1. (wplyw do Zamawiajacego
w dniu 22.12.2011 1.) przystapienia do postepowania odwolawezego wniesionego przez
Konsorcjum firm: Sprint S.A. i Madkom S.A. po stronie Zamawiajacego WraZ
z zalacznikiem w postaci odpisu z KRS Przystgpujacego;

Pismo z dnia 22.12.2011 r. Sadu Okr¢gowego W Szezecinie I Wydziat Cywilny, ul. Piotra
" Skargi 19, 71-423 Szczecin, sygn. Akt 1 Co 374/11 skierowane do Wojewddziwa
Zachodniopomorskiego, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szezecin (wplyw pisma w dniu
78.12.2011 r. - Kancelaria ogélna, wptyw pisma w dniu 29.12.211 r. - Wydzial
Organizacji i Rozwoju Zasobow Ludzkich) w sprawie dorgczenia odpisu postanowienia
2 dnia 22.12.2011 r. o udzielenie zabezpieczenia wraz z uzasadnieniem i pouczeniem
oraz odpis wniosku Polskiej Wytwérni  Papierow Wartodciowych S.A, z siedziba
w Warszawie i Rodan Systems S.A. z siedziba w Warszawie z dnia 14.12.211 n
7z zalacznikami,

Pismo z dnia 16.12.2011 r. Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczen Ergo Hestia S.A.
z siedziba w Sopocie, 81-731 Sopot ul. Hestii 1 skierowane do Urzgdu
Marszalkowskiego ~ Wojewddztwa Zachodniopomorskiego  dotyczace zajecia
jednoznacznego stanowiska W sprawie zgloszonego roszezenia z tytuln wadivm
(gwarancji ubezpieczeniowej nr- - XPRINT S.A.) wraz zalacznikami;

Pismo z dnia 30.12.2011 r. znak WoiRZL-11.272.11.2011.AK Urzedu Marszatkowskiego
W7 skierowane do Unizeto Technologies S.A. z siedziba w Szczecinie, ul, Krélowej
Korony Polskiej 21, 70-486 Szezecin stanowiace wezwanie do przedhuzenia waznosei
wadium do dnia 10.03.2012 r. (na podstawic art. 184 ustawy Pzp) pod rygorem
wykluczenia z postgpowania (potwierdzenie nadania pisma faksem w dniu
02.01.20121.);

Kserokopia faksu nadestanego przez Unizeto Technologies S.A. dotyczacego
potwierdzenia otrzymania w dniu 02.01.2012 1. o godz. 8:44 pisma z dnia 30.12.2011 1.
znak WoiRZL-11.272.11.2011.AK;

Pismo z dnia 10.01.2012 r. znak WP/00007/Szezecin/10/01/Unizeto Technologies S.A.
7 siedziba w Szczecinie dotyczace przedtuzenia do dnia 10.03.2012 r. terminu zwigzania
oferta oraz przedhizenia okresu waznodci wadium wniesionego w formie gwarancji
bankowej do dnia 10.03.2012 r. wraz z zatacznikiem w postaci aneksu nr 1 do gwarancji
bankowej nr [ZCK/63/2011 1.;

Pismo — faks RODAN SYSYEMS S.A. z dnia 10.01.2012 r. (wplyw faksu w dniu
11.01.2012 1.) dotyczace wyrazenia zgody na przediuzenie terminu zwiazania oferta do
dnia 10.02.2012 r,;

Pismo z dnia 10.01.2012 1. znak WOIRZL.J1.272.11.2011,AK (potwierdzenic wystania
pisma faksem w dniu 10.01.2012 r.) skierowane do Prezesa Krajowej Izby Odwolaweze]
7 siedzibg w Warszawie, 02-676 Warszawa, ul. Postgpu 17 a, w sprawie przestania kopii
odpiséw wyrokdéw w sprawie odwotafl KIO 2690/11, 2691/11, KIO 2693/11, KIO
2606/11 na adres email: zamowienia.publiczne@wzp.pl bad? fax:91 44 67 185;

Pismo znak PIH-GD-00430/PW/2012/0029 z dnia 10.01 2012 1. SPRINT S.A. z siedziba
w Olsztynie, 10-062 Olsztyn, ul. Jagielloficzyka 26 (potwierdzenie otrzymania faksu
w dniu 10.01.2012 r. oraz potwierdzenie doreczenia pocztg w dniu 18.01.2012 r.)
wzywajace Zamawiajacego do niezwlocznego wycofania roszczenia o zaplate kwoty -
gwarancyjnej, skierowanego do Sopockiego Towarzystwa Ubezpicezen Ergo Hestia S.A.;
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Pismo z dnia 25.01.2012 r. znak WOIRZL.11.272.11.201 1AK do Konsorcjum RODAN

SYSTEM S.A z siedziba w Warszawie i Wylwomi Papieréw Wartosciowych S.A.

z siedzibg w Warszawie (potwierdzenie dorgezenia pisma pocztg w dniu 31.01.2012 r.

oraz potwierdzenie wystania pisma faksem w dniu 26.01,2012 r.) informujace o wydaniu

. dyspozycji zwrotu kwoty 300.000,00 zt otrzymanej od Banku HSCB Bank Polska S.A.

z siedziba w Warszawie;
Pismo z dnia 25.01.2012 r. znak WOIRZL.11.272.11.2011.AK skierowane do Sopockiego

Towarzystwa Ubezpieczefi Ergo Hestia S.A. z siedzibg w Sopocie (potwierdzenie

dorgezenia pisma poezta w dniu 31.01.2012 r., potwierdzenie wystania pisma faksem
w dniu 26.01.2012 r.) do wiadomosci Konsorcjum: Sprint S.A. z siedzibg w Gdatisku
(potwierdzenie dorgezenia pisma poczta — brak daty, potwierdzenie wystania pisma
faksem w dniu 26.01.2012 r.) informujace o dostapieniu przez Zamawiajacego od

roszezenia z tytutu gwarancji nr z dnia 10.01.2011 r,;

Pismo RODAN SYSYEMS S.A. z dnia 26.01.2012 r(wplyw faksu w dniu 27.01.2012 1.

potwierdzenie dorgezenia poczta w dniu 31.01.2012 1.) dotyczace zadania wplaty kwoty

15.000 zt stanowiacej zasadzone koszty postgpowania odwolawczego poniesione
z tytulu wpisu od odwolania; ' )

Wydruk e-mail z dnia 26.01.2012 1. od Bartlomigja Kardasa bkardas@wzp.pl do:
msiewierski@wzp.pl DW: akwiecien@wzp.pl w sprawie mozliwosei podpisania umowy
z UNIZETO Spéika z 0.0. najpdzniej do dnia 10.03.2012 1. (data koncowa terminu

zwigzania oferta wynikajaca z pisma UNIZETO Spélka z 0.0. z dnia 10.01.2012 r.)

W zwigzku z otrzymaniem wyroku KIO (Sygn akt: KIO 2690/11, KIO 2692/11, KIO

2693/11, KIO 2696/11) oraz informujacy o wydaniu dyspozycji zwrotu kwoty wadium na

1zecz  Konsorcjum firm Rodan  Systems S.A,, Polska Wytwornia Papieréw

Wartodciowych S.A. oraz poinformowaniu. o odstgpieniu od zatrzymania wadium
gwaranta konsorcjum firmy Sprint S.A., Madkom S.A. ;
Odpis wyroku Krajowej Izby Odwotawczej (dalej KIO) z dnia 09.01.2012 r. sygn. Akt.;

KIO 2690/11, KIO 2692/11, KIO 2693/11, K10 2696/1 1(wplyw w dniu 30.01.2012 r.)

PO rozpoznaniu na rozprawie w dniach 28.12.2011 r. i 3.01.2012 r. odwolan waiesionych

do Prezesa KIO:

A) w dniu 16.12.2011 1. przez wykonawcéw wspolnie ubiegajacych sie¢ o udzielenie

zamOwienia: Sprint SA, Madkom SA, ul. Budowlanych 64E, 80-298 Gdansk;

B) w dniu 16,12.2011 r. przez wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie

zaméwienia: Rodan Systems SA, Polska Wytwornia Papierdw Wartosciowych SA,

ul. Pulawska 465, 02-844 Warszawa;
C) w dniu 16.12.2011 1. przez wykonawee LTC Spotka z o.0., ul. Narutowicza 2, 98-300

Wielug;

D) w dniu 16.12.2011 1, przez wykonawce Unizeto Technologies SA, ul. Krélowej

Korony Polskiej 21,-70-486 Szczecin; .

W postepowaniu prowadzonym przez Wojewddztwo Zachodniopomorskie — Urzad

Marszatkowski Wojewédztwa Zachodniopomorskiego, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

przy udziale:

- wykonawedw wspélnie ubiegajacych sie o udzielnie zaméwienia Rodan Systems SA,
Polska Wytwérnia Papieréw Warto$ciowych SA, ul. Pulawska 465, 02-844 Warszawa
zglaszajgcych swoje przystapienie do postepowania odwolawczego sygn. Akt: KIO
2690/11 po stronie odwolujacego;

- wykonawcy Unizeto Technologies SA, ul. Kir6lowej Korony Polskicj 21, 70-486
Szczecin zglaszajacego swoje przystapienic do postegpowania odwolawczego sygn.
Akt: K10 2690/11 po stronie zamawiajacego; :
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- wykonawey LTC Spéika z o.o., ul. Narutowicza 2, 98-300 Wielun zglaszajacego
swoje przystapienie do postgpowania odwolawczego sygn. Akt: KIO 2690/11 po
stronic zamawiajacego;

- wykonawcy Unizeto Technologies SA, ul. Krélowej. Korony Polskiej 21, 70-486
Szczecin zglaszajacego swoje przystapienie do postepowania odwolawczego sygn.
Akt: KIO 2692/11 po stronie zamawiajacego; '

- wykonawcy LTC Spéika z 0.0, ul. Narutowicza 2, 98-300 Wielun zglaszajacego
swoje przystapienie do postgpowania odwolawczego sygn. Akt: KIO 2692/11 po
stronie zamawiajacego, :

- wykonawcéw wspélnie ubiegaj
Polska Wytwérnia Papieréw Wartosciowych SA, ul. P
zglaszajacych swoje przystapienic do postepowania 0
2693/11 po stronie odwolujacego;

- wykonawcy Unizelo Technologies SA, ul. Kiélowej Korony Polskiej 21, 70-486
Szezecin zglaszajacego swoje przystapienie do postepowania odwolawezego sygn.
Alkt: KIO 2693/11 po stronie zamawiajacego; :

- wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielnie zaméwicnia Rodan Systems SA,
Polska Wytwérmia Papieréw Wartodciowych SA, ul. Pulawska 465, 02-844 Warszawa
zglaszajacych swoje przystapienie do postepowania odwolawczego sygn. Akt: KIO
2696/11 po stronie zamawiajgcego;

- wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamoéwienia: Sprint SA,
Madkom SA, ul. Budowlanych 64F, 80298 Gdafsk zglaszajacych swoje
przystapienic do postgpowania odwolawczego sygn. Akt: KIO 2696/11 po stronie
zamawiajacego;

- wykonawey LTC Spétka z o.0., ul. Narutowicza 2, 98-300 Wielun zglaszajacego
swoje przystapienie do postgpowania odwolawczego sygn. akt: KIO 2692/11 po
stronie zamawiajacego;

orzeka:

1A) Uwzglednia odwolanie oznaczone sygnaturg akt KIO 2690/11 i nakazuje

zamawiajacemu uniewaznienie czynnosci zatrzymania wadium wniesionego przez

odwohijacego.

1B) Uwzglednia odwolanie oznaczone sygnaturg akt KIO 2692/11 1 nakazuje

zamawiajacemu uniewaznienie czynno$oi zatrzymania wadium wnicsionego przez

odwoluyjacego.

1C) Oddala wniesione odwolania oznaczone sygn. akt K10 2693/11.

1D) Oddala wniesione odwolania oznaczone sygn. akt K10 2696/11.

Wydruk z dnia 22.03.2012 r. ze sirony internetowej http://.simap.europa.cu  —

potwierdzenie przestania ogloszenia do publikacii w Suplemencie do Dziennika

Urzedowego Unii Europejskiej (oficjalny tytul: PL-Szczecin: Ustugi programowania

pakietéw oprogramowania, nr 2012-043630, data wystania 22/03/2012 godz. 15:12;

Wydruk z dnia 24.03.2012 r. ze strony internetowej hitp://ted.curopa.eu nr 2012/8

59-095670 — ogloszenie o udzieleniu zaméwienia — PL-Szczecin: Ushugi programowania

pakietéw oprogramowania 2012/5 59-095670;

Whniosek nr WSIiL49.2012MB 7z dnia 07.02.2012 1. na Zarzad Wojewodztwa

Zachodniopomorskiego w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie UmMOwy ,Ushugi

budowy, wdrozenia 1 dostosowania systeméw  informatycznych oraz dostawe

infrastruktury technicznej w ramach projektu e-Administracja i e-Turystyka, pod
warunkiem uzyskania pozytywnej decyzji od Instytucji Zarzadzajacej RPO WZ na
zmiane lokalizacji realizacji przedmiotowego projektu;

acych sie o udzielnie zamoéwienia Rodan Systems SA,
utawska 465, 02-844 Warszawa

dwolawczego sygn. Akt: KIO
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Uchwale Zarzadu Wojew6dztwa Zachodniopomorskiego nr 202/12 7 dnia 10.02.2012 r.
w sprawie zawarcia Umowy z firma Unizeto Technologies -S.A., z siedzibg w Szczecinie
na ,,Ushugi budowy, wdrozenia i dostosowania systeméw informatycznych oraz dostawa
infrastruktury  technicznej w ramach projektu e-Administracja 1 e-Turystyka
W wojew6dztwie zachodniopomorskim - podprojekt e-Administracja” pod warunkiem
uzyskania zgody na zmiane lokalizacii;

Umowe mr WSIiI/8/2012 z dnia 24.02.2012 1, (zalgeznik nr 8 do SIWZ) zawarte z firma

Unizeto Technologies S.A., z siedzibg w Szczecinie na »Ushugi budowy, wdrozenia

i dostosowania systeméw informatycznych oraz dostawa infrastruktury technicznej

w ramach projektu e-Administracja i e-Turystyka w wojewddztwie zachodniopomorskim

- podprojekt e-Administracja”;

Zasady Zarzadzania Projektem dotyczy Umowy nr WSIil/8/2012 na Ustugi budowy,

wdrozenia i dostosowania systeméw informatycznych oraz dostawa infrastruktury

technicznej w ramach projektu e Administracja i e-Turystyka w wojewodztwie
zachodniopomorskim” - podprojekt e-Administracja (wersja nr 1.00 z dnia

05.03.2012 1.); _

Whiosek nr WSIHL168.2012.MB z dnia 17.05.2012 r. na Zarzad Wojewbdztwa

Zachodniopomorskiego w sprawie wyrazenia zgody na:

- skierowanie do Instytucji Zarzadzajacej Regionalnym Programem Operacyjnym
Wojewodztwa Zachodniopomorskiego o wyrazenie zgody na zmiane warunkéw
realizacji projektu systemowego, okreslonych w decyzji o dofinansowaniu nr UDA-
RPZP.03.02.00-32-007/10-00 z dunia 03.12.2010 r., polegajacych na prolongacie
terminu zakoficzenia 1zeczowego realizacji projektu na dzien 28.09.2013 roku oraz
zakoriczenia finansowego realizacji projektu na dzieft 31.12.2013 roku;

- Zawarcic Aneks nr I do Umowy nr WSIil/8/2012 z dnia 24 lutego 2012 r. na ,,Ustugi
budowy, wdrozenia i dostosowania systeméw informatycznych oraz dostawe
infrastruktury technicznej w ramach projektn e-Administracia 1 e-Turystyka
w wojew6dztwie zachodniopomorskim - podprojekt e-Administracja” z firma Unizeto
Technologies S.A., z siedzibg w Szczecinie, pod warunkiem, ze Instytucja
Zarzadzajaca wyrazi zgode, o ktérej mowa w ust. 1;

Projekt Uchwaty Zarzadu WojewSdztwa Zachodniopomorskiego wraz z uzasadnieniem;

Projekt Aneksu nr 1/2012 do umowy nr WSIiI/8/2012 z dnia 24.02.2012 I.;

Notatke stuzbowg z dnia 20.04.2012 r. - analiza wniosku firmy Unizeto Technologies

S.A. nr WP/0003/Szezecin/15/03/2012 z dnia 15.03.2012 . dotyczacego zmiany terminu

wykonania Umowy nr WSIiI/8/2012 z dnia 24.02.2012 I.

Uchwalg Zarzadu Wojewddztwa Zachodniopomorskiego nr 880/12 z dnia 30,05.2012 r.

W sprawic zawarcia Aneksu nr 1 do Umowy nr WSIiI/8/2012 z dnia 24.02.2012 r. na

»Ustugi budowy, wdrozZenia i dostosowania systeméw informatycznych oraz dostawa

infrastruktury technicznej w ramach projektu e-Administracja i e-Turystyka

w wojewédztwie zachodniopomorskim - podprojekt e-Administracja”;

Ancks nr 1/2012 z dnia 19.09.2012 1, do umowy nr WSIil/8/2012 z dnia 24.02.2012 .

Ustugi budowy, wdrozenia i dostosowania systeméw informatycznych oraz dostawa

infrastruktury techniczngj w ramach projektu »~e-Administracja 1 e-Turystyka

W wojewodztwie zachodniopomorskim” - podprojekt e-Administracja — dotyczacy

zmiany terminu wykonania umowy na dzief 17.06.2013 r.; ,

Wniosek nr WSIHLIL377.2012.MP z dnia 26.11.2012 r. na Zarzad Wojewddztwa

Zachodniopomorskiego w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie Aneksu nr 2 do Umowy

nr WSIil/8/2012 z dnia 24 Iutego 2012 r. na ,,Ustugi budowy, wdrozenia i dostosowania
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systeméw informatycznych oraz dostawa infrastruktury techniczne) w ramach projekiu
e-Administracja i e-Turystyka w wojewodztwie zachodniopomorskim - podprojekt
e-Administracja” dot. zmiany harmonogramu realizacji w/w umowy W czeéel dotyczace]
zadan II1 - VII;

Projekt Uchwaty Zarzadu Wojewodztwa Zachodniopomorskiego wraz z uzasadnieniem;
Projekt Aneksu nr 2 do umowy nt WSII/8/2012 7 dnia 24.02.2012 1r.;

Notatke stuzbowa nr WSII-11.378.2012.MP =z dnia 26.11.2012 1. - analiza wnioskow
firmy Unizeto Technologies S.A. zawartych w pi§mie nr WP/00012/Szczecin/06/11/2012
7 dnia 05.11.2012 r. i w pi$mie nr WP/00030/Szczecin/12/11/2012 7 dnia 12.11.2012 1.
oraz w informacji projektowej z dnia 20.11.2012 r. dotyczacych zmiany terminbéw
czastkowych realizacji Umowy nr WSIil/8/2012 z dnia 24.02.2012 r.;

Uchwale Zarzadu Wojewodztwa Zachodniopomorskiego nr 2042/12 z dnia 29.11.2012 .
w sprawic zawarcia Aneksu nr 2 do Umowy nr WSIil/8/2012 z dnia 24.02.2012 r. na
_Ustugi budowy, wdrozenia i dostosowania systemow informatycznych oraz dostawa
infrastruktury  technicznej w  ramach projekiu e-Administracja i e-Turystyka

w wojewodziwie zachodniopomorskim - podprojekt e-Administracja’;

Zasady Zarzgdzania Projektem dotyczy Umowy nr WSIi1/8/2012 na Ushugi budowy,

wdrozenia i dostosowania systemow informatycznych oraz dostawa infrastruktury

technicznej w ramach projektu € Administracja i e-Turystyka w wojewddztwie
zachodniopomorskim” - podprojekt o-Administracja (wersja nr 1.40 z dnia 06. 12.2012r.);

Aneks nr 2/2012 z dnia 07.12.2012 r. do umowy nr WSIil/8/2012 z dnia 24.02.2012 r.

Ushugi budowy, wdrozenia i dostosowania systemow informatycznych oraz dostawa

infrastruktury technicznej W ramach projekiu e-Administracja 1 e-Turystyka

w wojewddztwie zachodniopomorskim” - podprojekt e-Administracja — dotyczacy

zmiany terminu wykonania zadar II _VII wskazane w punktach 4.2.3 -4.2.7 SIWZ;

Whiosek nr WSILIL80.2013.MP z dnia 28.02.2013 r. na Zarzad Wojewodziwa

Zachodniopomorskiego w sprawie wyrazenia zgody:

- przez  Instytucie Zarzadzajaca  Regionalnym  Programem Operacyjnym
Wojewodziwa Zachodniopomorskiego na zmiang warunkéw realizacji projektu
systemowego, okreslonych w decyzji o dofinansowaniu nr UDA-RPZP.03.02.00-32-
007/10-00 z dnia 03.12.2010 r., polegajacych na prolongacie terminu zakonczenia
1zeczowego realizacji projektu na dzien 31.12.2013 roku;

. na zawarcic Ancksu nr 3 do Umowy nr WSIil/8/2012 z dnia 24 lutego 2012 r. na
,Uslugi budowy, wdrozenia i dostosowania systemow informatycznych oraz dostawg
infrastruktury technicznej w ramach projektu o-Administracja 1 e-Turystyka
w wojewddztwie zachodniopomorskim - podprojekt e-Administracja” z firma Unizeto
Technologies S.A. z siedziba w Szczecinie;

Projekt Uchwaly Zarzadu Woj ewddztwa Zachodniopomorskiego wraz z uzasadnieniem;

Projekt Aneksu nr 3 do umowy nr WSIil/8/2012 z dnia 24.02.20121,;

Notatke shuzbowa nx WSTI-11.79.2012.MP z dnia 28.02.2013 1. - analiza zagadnien

i informacji projektowych Wykonawey z dnia 20, 25 i 28 lutego 2013 r. oraz

Zamawiajacego z dnia 22 1 25 futego 2013 1. dotyczacych dostosowania systemow

informatycznych wytwarzanych w ramach podprojektu e- administracja do systemu

Identyfikacji Wizualnej (SIW), op6znienia ze strony producenta Symentac W zakresie

udostepnienia dodatku  SP2 dla Symantec Backup EXec 2012, umozliwiajgcego

wykonywanie kopii zapasowych systemu opartego na Microsoft Windows Serwer 2012,

uaktualnienie harmonogramu realizacji zadan wraz z zatacznikami:
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- kopig pisma z Wydzialu Turystyki, Gospodarki i Promocji z dnia 20.02.2013 (nr
pismia WTGiP.111.272.11.2012); ' ‘ '

- kopig zagadnienia projektowego Wykonawcy 7z dnia 20.02.2013 r. wraz z zalaczong
korespondencjg z firma Symantec z dnia 19.02.2013 r. ;

- kopig zagadnienia projektowego Zamawiajacego z dnia 22.02.2013 r.;

- kopig informacji projektowej Wykonawcy z dnia 25.02.2013 r.;

- kopig informacji projektowe; Wykonawey z dnia 28.02.2013 r.;

- kopig informacji od firmy Symantec dla Zamawiajacego z dnia 28.02.2013 r.;

Pismo nr WSIHLIL84.2013.MP z dnia 06.03.2013 r. dotyczace uzupelnienia Wniosku

nr WSIHLIL80.2013.MP 2z dnia  28.02.2013 r. na Zarzad  Wojewddztwa

Zachodniopomorskiego wraz z dokumentami uzupelniajacymi: _

- kopig opinii prawnej sporzadzonej przez radce prawnego z biura radcow Prawnych
Urzgdu Marszatkowskiego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego Panig Magdalene
Glugiewicz (pismo nr BRP.084.18.2013.MF, z dnia 06.03.2013 1.);

- kopia opinii prawne; sporzadzonej przez adwokata z Kancelarii Adwokackiej- Pana
Piotra Skobla (opinia prawna z dnia 06.03.2013 r.);

- kopig opinii sporzadzonej przez pana Bartlomieja Kardasa — zastgpce Dyrektora
Wydziatn Organizacji i Rozwoju Zasobéw Ludzkich Urzedu Marszalkowskiego
Wojewddztwa Zachodniopomorskiego (pismo nr WOIIRZL-11.270.11,2013.BK z dnia
06.03.2013 1.);

Uchwalg Zarzadu Wojewédztwa Zachodniopomorskiego nr 332/13 z dnia 07.03.2013 r.

W sprawie zawarcia Aneksu nr 3 do Umowy nr WSII/8/2012 z dnia 24.02.2012 r. na

»Ushugi budowy, wdrozenia i dostosowania systeméw informatycznych oraz dostawa

infrastruktury  technicznej w  ramach projektu  e-Administracja i e-Turystyka

W wojewddztwie zachodniopomorskim - podprojekt e-Administracja”;

Aneks nr 3/2013 z dnia 07.03.2013 1. do umowy nr WSIil/8/2012 z dnia 24.02.2012 1.

Uslugi budowy, wdrozenia i dostosowania systemdw informatycznych oraz dostawa

infrastruktury technicznej w ramach projektu ,.e-Administracja i e-Turystyka

W wojewddztwie zachodniopomorskim® - podprojekt e-Administracja — dotyczacy

zmiany terminu wykonania wszystkich zadaf na dzied 31.10.2013 r. oraz zmiany

harmonogramu realizacji umowy w czgsel dotyczacej zadan III-VII.

Wybér przez beneficjenta wykonawcy w ramach w/w postepowania zweryfikowano pod
katem ustalenia stanu faktycznego w zakresie czy:

Zamawiajacy zastosowal whasciwy tryb postepowania;

sposdb ustalemia wartodci przedmiotu zaméwienia zostal udokumentowany przez
Zamawiajacego zgodnie z obowiazujgeymi przepisami;

Zamawiajacy prawidlowo okreélit wartogé przedmiotu zamdwienia;

ustalono warto$é przedmiotu zaméwienia w oparciu o prawidtowy kurs euro;
Zamawiajacy prawidlowo opublikowal ogloszenie 0 zamdéwieniu oraz udokumentowat
dzieni jego przekazania do BZP;

kryteria oceny ofert i ich znaczenie zostaly zamieszczone w ogloszeniu o zaméwieniu;
ogloszenic o zaméwieniu zawiera opis warunkéw udzialu w postepowaniu oraz opis
sposobu dokonywania oceny spelnienia tych warunkdw;

w ogloszeniu o zamdéwienin podano wiadciwe terminy skladania ofert;

W przypadku zmiany istotnych warunkéw zamGwienia: prowadzacych do zmiany
ogloszenia o zaméwieniv Zamawiajacy poinformowat o tym wedhig takich samych
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standardéw jak w przypadku zamowienia pierwotnego i przedtuzyt odpowiednio
ferminy na zlozenie ofert jezeli byloto konieczne;
Specyfikacja Istotnych Warunkéw 7amoéwienia (STWZ) zostala udostepniona wszystkim
wykonawcom w sposéb zgodny z przepisami;
jezeli STWZ udostgpniona byta na stronie internetowej zamawiajacego zamiescit on tresé
zapytah wraz z wyjaénieniami na tej stronie;
zostala powolana komisja przetargowa;
kierownik zamawiajacego, cztonkowic
w postgpowaniu o udzielenie zamOwienia p
bezstronnosci;
daty wplywu ofert byly zgodne z terminem podanym w ogloszeniu o zamowieniu;
wykonawcy dopuszczeni do udzialn w postgpowaniu przedstawili zamawiajacemu
niezbedne oéwiadezenia i dokumenty potwierdzajace, 7 nie podlegaja, wykluczeniu
z postepowania o udzielenie zamoOwienia;
z postepowania o udzielenie zamG&wienia wykluczono wykonawcow na
ust. 2 ustawy PZP;
do oceny zostaly zakwalifikowane wszystkie oferty spetniajace wymo gi waznoéci ofert;
. w postgpowaniu zostaly ztozone oferty zawierajace razaco niska ceng;
wykonawey, ktérych oferty zostaly odrzucone zostali o tym poinformowani wraz
7 podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego; '
protokét z postgpowania o udzielenie zamowienia dokumentuje oceng i Wy
ocena wszystkich ofert byla przeprowadzona w oparciu o kryteria i zasady oceny ofert
zawarte w SIWZ;
kryteria i zasady oceny ofert nie ulegly zmianie w toku postepowania;
wszyscy uczestnicy postgpowania zostali poinformowani o wyborze najkorzystniejszej
oferty wraz z podaniem przyczyn przyjecia/odrzucenia ofert;
upubliczniono informacj¢ o wyborze najkorzystniejszej oferty;
cena wybranej oferty byla mniejsza badz réwna kwocie jaka Zamawiajacy mogt
przeznaczyé na sfinansowanie zamoOwienia;
umowa zostala podpisana w wymaganym terminie przez Zamawiajgcego oraz
wykonawceg, ktory przedstawit najkorzystniejsza oferte.
2) Zamdwienie o warto$¢ nie przekraczajacej kwoty 14.000 EURO na zakup ustugi
wsparcia__merytoryeznego _realizacji projektu  systemowego pn. ..e-Administracja-
i e-Turystyka w wojewodztwie achodniopomorskim” — Kancelaria Adwokacka Piofr
Skobel, na podstawie dokumentéw:

a) dotyczy umowy nr WSHl/3/2011

Mail z dnia 18.07.2011 1. skierowany na adres poczty elektronicznej:
bia@szczecin.top.pl, z prosba o przestanie kalkulacji cenowe] dokonanej w oparciu
o przedstawione w pi§mie zatozenia - brak oferty;

Mail z dnia 18.07.2011 r. skierowany na adres pocziy elektronicznej: spoczobut@radcey.
szezecinpl, z prosba o przestanie kalkulacji cenowej dokonanej w oparciu
o przedstawione w pi$mie zalozenia;

Oferty Kancelarii Radcéw Prawnych Spotka Partnerska Biel, Judek, Poczobut-
Odlanicki, ul. Piotra Skargi 23, 70-487 Szezecin (e-maii:spoczobut@radcy.szczecin.pl)
2 dnia 20.07.2011 r. na wsparcie merytoryczne projektu sysiemowego na laczng kwote

15.000,00 zi plus VAT,

komisji oraz inne osoby wykonujace czynnosci
ublicznego podpisaly oswiadczenia

podstawic art, 24

bor ofert;
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Mail z dnia 18.07.2011 r. skierowany na adres poczty clektronicznej: skobel@wp.pl;,
z prosbg o przestanie kalkulacji cenowej dokonanej w oparciu o pizedstawione w pi$mie
zalozenia;

Oferty Kancelarii Adwokacka Piotr Skobel, ul. Bolestawa Smialego 47/13, 70-350
Szezecin, (e-mail:skobel@wp.pl) z dnia 21.07.2011 r. na wsparcie merytoryczne
projektu systemowego na Iaczng kwote 30.000,00zt plus VAT;

Mail z dnia 27.07.2011 r. skierowany na adres poczty elektronicznej: kancelaria@radcy.
szezecinpl oraz spoczobut@radey.szezecin,pl z prosbg o uzupelnienie ofeity z dnia
20.07.2011 r. — termin do dnia 28.07.2011 r. do godz. 12.00;

Mail z dnia 28.07.2011 r. z Kancelarii Radcéw Prawnych Spéika Partnerska Biel, Judek,
Poczobut-Odlanicki potwierdzajacy odbiér mail z 27.07.2011 r. w sprawie uzupelnienia
oferty — brak odpowiedzi;

Wniosku nr WSIil.18.2011.MS 2z dnia 01.08.2011 1. na Zarzad Wojewodztwa
Zachodniopomorskiego w sprawie wyrazenia zgody na:

- zawarcic umowy od duia 03.08.2011 do°31,12.2011 roku z Kancelarig Adwokacka
Piotr Skobel dot. ushigi wsparcia merytorycznego realizacji projektu systemowego
pn. ,e-Administracja 1 e-Turystyka w wojewbdztwie zachodniopomorskim”
realizowanego zgodnic z decyzja o dofinansowaniu Projektu nr UDA-RPZP.03.
02.00-32-007/10-00;

- przed finansowanie $rodkami wlasnymi z budzetu Wojewddztwa platnodei z budzetu
srodkéw Unii Europejskicj w kwocie 27.675 7zt (zmiana sposobu finansowania wedlug
oznaczefi w systemie REKORD tj, RS na WD);

Projektu  Uchwaly  Zarzadu  Wojewbdztwa Zachodniopomorskiego  wraz
Z uzasadnieniem;

Projekiu umowy z Kancelariag Adwokacka Piotr Skobel;

Notatki shuzbowej dotyczacej zaméwienia, ktérego udzielenie wylaczone jest
z obowiazku stosowania ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zaméwienn publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) - zalacznik Nr 3 do uchwatly nr 957/11
Zarzadu Wojewddztwa Zachodniopomorskiego z dnia 21.06.2011 1. w sprawie
wprowadzenia zasad wykonywania ustawy Prawo zaméwieni publicznych w Urzedzie
Marszatkowskim Wojewddztwa Zachodniopomorskiego, z tredci ktorej wynika, iz na
podstawie §2 ust. 2 zalgcznika Nr 2 do uchwaly nr 957/11 dokonano analizy rynku
i podjgto czynnodcl w celu uzyskania ofert cenowych;

Zatacznika Nr 2 do uchwaly nr 957/11 Zarzadu Wojew6dziwa Zachodniopomorskiego
z dnia 21.06.2011 r. w sprawie Zasad realizacji zaméwien wylaczonych z obowigzku
stosowania ustawy Prawo zaméwien publicznych;

Uchwaly Zarzadu Wojewédztwa Zachodniopomorskiego nr 1236/11z dnia 02.08.2011 r.
W sprawie zawarcia umowy na zakup ushugi wsparcia merytorycznego realizacji
projektu  systemowego pn. ,e-Administracia i e-Turystyka w  wojewddztwie
zachodniopomorskim®;

Umowy WSIil/3/2011 zawartej w dniu 03.08.2011 1. (nr dokumentu WSIil-
1.272.1.2011) z Kancelaria Adwokacks Piotr Skobel, ul. Bol, Smialego 47/13, 70-350
Szczecin na prowadzenie obstugi projektu pod nazwg ,Projekt Systemowy
c-administracja oraz e-Turystyka w wojewédztwie zachodniopomorskim.

b} dotyczy umowy nr WSLI/1/2012

Whniosku nr WSIiL133.2011.MS z dnia 29.12.2011 r. na Zarzad Wojewddztwa
Zachodniopomorskiego w sprawie wyrazenia zgody na:
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zawarcie umowy od dnia 02.01.2012 do 30.06.2012 roku z Kancelaria Adwokacka

Piotr Skobel dot. ushigi wsparcia merytorycznego realizacji projektu systemowego pn.

. e-Administracja 1 e-Turystyka w wojewédztwie  zachodniopomorskim™

realizowanego zgodnie z decyzja o dofinansowaniu Projektu nr UDA-RPZP.03.02.00-

32-007/10-00;

- przed finansowanie $rodkami wilasnymi budzetn Wojewbddztwa platnoscei
z budsetu $rodkéw Unil Buropejskiej w kwocie 33210 zt (zmiana sposobu
finansowania wedhig oznaczen w systemie REKORD 4. RS na WD),

Projektu  Uchwaly  Zarzadn  Wojewodztwa Zachodniopomorskiego ~ wraz

z uzasadnieniem;

Projektu umowy z Kancelarig Adwokacka Piotr Skobel;

Umowy WSIil/1/2012 zawartej w dniu 02.01.2012 r. (nr dokumentu WSII-

1.052.1.2012) z Kancelaria Adwokacka Piotr Skobel, ul. Bol. Smialego 47/13, 70-350

Szczecin na prowadzenie obstugi projektu pod nazwa ,Projekt  Systemowy

e-administracja oraz e-Turystyka w wojewédztwie zachodniopomorskim,;

Mail od Pana Michata Siewierskiego — wyjasnienia odno$nie zawarcia kolejnej umowy

z Kancelaria Adwokackg Piotr Skobel (nasz numer UKS3291.W2E. 722.9.13.4.699).

3) Zaméwienie o warto$¢ nie przekraczajacej kwoty 14.000 EURO na zlecenie pracy
w charakterze Czlonka Komisii w_komisji przetargowej w ramach postepowania
o udzielenic zamodwienia publicznego na _Ustugi budowy. wdrozenia i dostosowania
systemdw informatycznych _oraz dostawa infrastrukiury technicznej w ramach projektu
e-Administracia i e-Turystyka w wojewddztwie zachodniopomorskim — podprojekt e-
Administracia” — Andrzej Rozkrut, na podstawie dokumentéw:

Whniosku na Zarzad Wojewddziwa Zachodniopomorskiego z dnia 29.08.2011 r., nr
pisma WSIiI-1.40.2011.MB sporzadzonego przez Pana Michala Siewierskiego;

Notatki shizbowej sporzadzonej przez Pana Michata Siewierskiego w dniv 29.08.2011 1.
dotyczacej zambwienia, ktérego udzielenie wytaczone jest z obowiazku stosowania
ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U.z2010 r. Nr 113, poz.
759 ze zm.)) - zalacznik Nr 3 do uchwaly nr 957/11 Zarzadu Wojewodztwa
Zachodniopomorskiego z dnia 21.062011 1. w sprawie wprowadzenia zasad
wykonywania ustawy Prawo zamowien publicznych w Urzgdzie Marszatkowskim
Wojewddztwa Zachodniopomorskiego;

Umowy zlecenie nt WSIil/6/2011 zawartej w Szczecinie w dniu 06,09.2011 r. z Panem
Andrzejem Rozkrut, zamieszkalym "t dotyczacym
zlecenia pelnienia funkeji Czlonka Komisji w komisji przetargowej w ramach
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na ,Uslugi budowy, wdrozenia
i dostosowania systeméw informatycznych oraz dostawa infrastruktury technicznej
w ramach projektu ,e-Administracia i e-Turystyka ‘w wojewodziwie
zachodniopomorskim — podprojekt e-Administracja”;

Mail z dnia 02.07.2013 r. od Pana Michala Siewierskiego — skany dokumentow
dotyczace umowy (nasz numer UKS.3291 W2E. 722.9.13.6.699);

Mail od Pana Michata Siewierskiego - wyjasnienia z dnia 04.07.2013 r. (nasz numer
UKS.3291.W2E. 722.9.13.7.699). .

4) Zamoéwienic o_warto$¢ nie przekraczajacej kwoty 14.000 EURO na zlecenie pracy
w charakierze . Lidera produktu Portale i systemy informacyjne” w ramach realizacji
umowy numer WSIiI/8/2012 zawartej w dnin 24.02.2012 r. na JUshigi budowy,
wdrozenia i dostosowania systemow informatycznych oraz dostawa _infrastruktury
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Podsumowanie ustaleft dekonanych w projekeie nr RPZP,03.02,00-32-007/10 0 nnzwie ne-Administracia i e-Turystyka w
wojewddztwic zachodniopomorskim” w ramach prowadzonego andytu operacji

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewéddztwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013,

fechnicznej w ramach projektu ,e-Administracia i e-Turystyka w wolewddziwie
zachodniopomorskim — podprojekt e-Administracia” - 111 2012 r. Andrzej Rozkrut, na
podstawie dokumentdw: '

Whiosku na Zarzad Wojewédztwa Zachodniopomorskiego z dnia 29.02.2012 r., nr
pisma WSIil-1.69.2012.MS sporzadzonego przez Pana Michata Siewierskiego;

Notatki stuzbowej sporzadzonej przez Pana Michata Siewierskiego w dnin 29.02.2012r.
dotyczacej zaméwienia, ktérego udzielenie wylaczone jest z obowigzku stosowania
ustawy z dnia 29.01.2004 1. Prawo zaméwies publicznych (Dz U, z 2010 1. Nr 113, poz.
759 ze zm.)) - zalacznik Nr 3 do uchwaly nr 957/11 Zarzadu Wojewddztwa
Zachodniopomorskicgo z dnia 21.06.2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad
wykonywania ustawy Prawo zaméwien publicznych w Urzedzie Marszatkowskim
Wojewédztwa Zachodniopomorskiego;

Mail z dnia 02.07.2013 r. od Pana Michala Siewierskicgo — skany dokumentéw
dotyczace umowy (nasz numer UKS.3291.W2E, 722.9.13.6.699);

Mail od Pana Michata Siewierskiego - wyjasnienia z dnia 04,07.2013 r, (nasz numer
UKS.3291.W2E. 722,9.13.7.699);

Umowy WSIiI/1/2012 zawartej w Szczecinie w dniu 08.03.2012 r. z Panem Andrzejem
Rozkmt, zamieszkatym dotyczacej zlecenia
pelnienia funkeji ,,Lider produktu Portale i systemy informacyjne” w ramach realizacji
umowy numer WSIil/8/2012 zawarte] w dniu 24.02.2012 . na ,Uslugi budowy,
wdrozenia i dostosowania systeméw informatycznych oraz dostawe infrastruktury
technicznej w ramach projektu ,e-Administracia i e-Turystyka w wojewédztwie
zachodniopomorskim — podprojekt e-Administracja” na czas okreslony od 01.03.2012 r.
do 31.03.2012 r,;

Oéwiadczenia Pana Andizeja Rozkrut z dnia 02.08.2012r., o nie roszezeniu zadnych
pretensjii z tytulu opdznienia platnoéci naleznego wynagrodzenia wynikajacego
z rachunku nr 2 z dnia 10.04.2012r. (Umowa zlecenie nr WSII/1/2012 z dnia
08.03.2012r.).

5) Zamdwienie o wartodé nie przekraczajacei kwoty 14.000 BEURO na zlecenie pracy

w_charakterze ,.Lidera produktu Portale i systemy informacyine” w ramach realizacji
umowy numer WSIil/8/2012 zawartej w_dniu 24.02.2012 r. na ,Uslugi budowy,
wdrozenia i dostosowania systeméw informatycznych oraz dostawa infrastruktury
technicznej w_ramach projektu .e-Administracia i e-Turystvka w wojewddztwie
zachodniopomorskim — podprojekt e-Administracia” — IV 2012 r. Andrzej Rozkrut, na

podstawie dokumentow:

Whiosku na Zarzagd Wojew6dztwa Zachodniopomorskiego z dnia 29.03.2012 r., nr
pisma WSIiI.103,2012.MS sporzadzonego przez Pana Michala Siewierskiego;

Notatki stuzbowej sporzadzonej przez Pana Michata Siewierskiego w dniu 28.03.2012r.
dotyczacej zaméwienia, ktbrego udzielenie wylaczone jest z obowigzku stosowania
ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zaméwieti publicznych (Dz. U, z 2010 r. Nr 113, poz.
759 ze zm.) - zalacznik Nr 3 do uchwaly nr 957/11 Zarzadu Wojew6dztwa
Zachodniopomorskiego z dnia 21.06.2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad
wykonywania ustawy Prawo zaméwiefi publicznych w Urzedzie Marszatkowskim
Wojewédztwa Zachodniopomorskiego;

Umowy WSIil/3/2012 zawartej w Szczecinie w dniu 23.04.2012 r. z Panem Andrzejem
Rozkrut, zamieszkalym dotyczacej zlecenia
peinienia funkeji ,,Lider produktu Portale i systemy informacyjne” w ramach realizacji
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Podsumowanie ustaleh dokonanych w projekeie ny RPZP.03.02,00-32-007/10 0 nazwie  e-Administracja i e-Turystyka w

wojewddztwie zachodniepomorskim® w ramach prowadzonego audytn operacji-

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodaiopomorskiego na lata 2007-2013,

umowy numer WSIil/8/2012 zawartej w dniu 24.02.2012 1. na ,Uslugi budowy,
wdrozenia i dostosowania systemow informatycznych oraz dostawg infrastruktury
technicznej w ramach projektu c-Administracja i e-Turystyka w wojewodztwie
zachodniopomorskim — podprojekt e-Administracja” na czas okredlony od 02.04.2012 1.

. do31.0520121.;

Mail z dnia 02.07.2013 r. od Pana Michata Siewierskiego — skany dokumentow
dotyczace umowy (nasz numer UKS.3291,W2E. 722.9.13.6.699);

Mail od Pana Michala Siewierskiego - wyjaénienia z dnia 04.07.2013 r. (nasz numer
UKS.3291.W2E. 722.9.13.7.699).

6) Zaméwicnie o warto§é nie przekraczajace] kwoty 14.000 EURO na zlecenie pracy

w charakterze Przewodniczacego Komisji w_ komisji przetargowej  w ramach
postepowania_o udzielenie yamowienia publicznego na .Ushugi budowy, wdrozenia
i dostosowania_systemOw informatycznych oraz_dostawa infrastruktury_technicznej w
ramach projektu ,.c-Administracia i e-Turystyka w wojewddztwie zachodniopomorskim —
podprojckt e-Administracja” - Tomasz Norek. na podstawie dokumentow:

Whniosku na Zarzad Wojewodziwa Zachodniopomorskiego z dnia 29.08.2011 1., nr
pisma WSIiI-1.40.2011.MB sporzadzonego przez Pana Michata Siewierskiego;
Notatki stuzbowej sporzadzonej przez Pana Michata Siewierskiego w dniu 29.09.2011 r.
dotyczacej zaméwienia, ktorego udzielenie wylaczone jest z obowiaziu stosowania
ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.
759 ze zm.) - zalacznik Nr 3 do uchwaty nr 957/11 Zarzadu Wojewodztwa
Zachodniopomorskiego z dnia 21.062011 1. w sprawie wprowadzenia zasad
wykonywania ustawy Prawo zamowiefi publicznych w Urzedzie Marszatkowskim
Wojewddztwa Zachodniopomorskiego;
Umowy zlecenie nr WSII/5/2011 zawartej w dniu 06.09.2011 r. (or dokumentu WSHI-
1.272.1.2011) z Panem Tomaszem Norek, zamieszkalym R
dotyczacej zlecenia pelnienia funkeji Przewodniczacego Komisp W komusji
przetargowej w ramach postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na ,,Ushugi
budowy, wdrozenia i dostosowania systemow informatycznych oraz dostawa
infrastruktury technicznej w ramach projektu  e-Administracja i e-Turystyka
w wojewddztwie zachodniopomorskim — podprojekt e- Administracji;
Mail 7 dnia 02.07.2013 r. od Pana Michala Siewierskiego — skany dokumentow
dotyczace umowy (nasz numer UKS.3291, W2E. 722.9.13.6.699);
Mail od Pana Michala Siewierskiego - wyja$nienia z dnia 04.07.2013 r. (nasz numer

UKS.3291.W2E. 722.9.13.7.699).

7) Zamoéwienie 0 wartodé nie przekraczajacej kwoty 14.000 EURO na zlecenie pracy

w charakterze ..Lidera produktu Elektroniczny Obieg Dokumentéw” w ramach realizacji
umowy numer WSIiI/8/2012 zawartej w_dnin 24.02.2012 r. na Ushugi budowy,
wdrozenia i dostosowania systemow informatycznych oraz dostawa infrastrulktury
technicznej w ramach proiektu .e-Administracja i e-Turystyka
w wojewddziwie zachodniopomorskim — podprojekt e-Administracja” — Tomasz Norek,
na podstawie dokumentéw:

Whiosku na Zarzad Wojewddztwa Zachodniopomorskiego z dnia 29.02.2012 1., nr
pisma WSTiI-1.69.2012.MS sporzadzonego przez Pana Michata Siewierskiego;

Notatki shuzbowej sporzadzonej przez Pana Michata Siewierskiego w dniu 29.02.2012r.
dotyczacej zamoOwienia, ktdrego udzielenic wylaczone jest z obowiazku stosowania
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Podsumowanie ustales; dokenanyeh w projekeie nr RPZP.03.02.00-32-007/10 o nazwie we-Administracja i e-Torystyka w
wojewddziwic zachodniopomorskim” w ramach prowadzonego audytu operacji i

Regionalnego Programa Operacyjn ego Wojewddztwa Zachoduiopomorskiego na lata 2007-2013.

ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zaméwieii publicznych (Dz. U. 22010 r. Nr 113, poz.,
759 ze zm.) - zalacznik Nr 3 do uchwaly nr 957/11 Zarzadu Wojewddztwa
Zachodniopomorskiego z dnia 21.06.2011 1. w sprawie wprowadzenia zasad
wykonywania ustawy Prawo zaméwich publicznych w Urzedzie Marszalkowskim
Wojewddztwa Zachodniopomorskiego; :

Mail z dnia 02.07.2013 r. od Pana Michala Siewierskiego — skany dokumentow ‘
dotyczace umowy (nasz numer UKS.3201. W2E, 722.9.13.6.699);

Mail od Pana Michata Siewierskicgo - wyjasnienia z dnia 04.07.2013 r. (nasz numer
UKS.3291, W2E. 722.9.13.7.699); .

Umowy zlecenic nr WSIil/2/2012 zawartei w Szczecinie w dniu 08.03.2012 1. z Panem
Tomaszem Norek, 5 . _ dotyczaca zlecenia pelnienia
funkcji ,,Lider produktu Portale systemy informacyjne” w ramach realizacji umowy
numer WSIil/8/2012 zawartej w dniu 24.02.2012 r. na »Ushugi budowy, wdrozenia
i dostosowania systeméw informatycznych oraz dostawe infrastruktury technicznej
W ramach  projektu . ,e-Administracja i e-Turystyka w  wojewbdztwie
zachodniopomorskim — podprojekt e-Administracja”.

Badanie prawidlowosei wyboru przez beneficjenta podmiotéw $wiadezacych ushugi
0 wartosci zaméwienia nieprzekraczajacego 14.000 euro zwerylikowano pod katem
przestrzegania zasad konkurencyjnosci w szezegolnoscei, czy:

zamawiajacy poinformowal ewentualnych wykonaweéw uslugi o zamiarze dokonania
zakupu;

zamawiajacy ustalit kryteria wyborn najkorzystnicjszej oferty;

zamawiajacy zebral oferty od ewentualnych ustugodawcéw w celu ich poréwnania;
zebrane oferty zostaly poddane analizie; '

zamawiajacy wiasciwie udokumentowal proces wyboru oferty;

zostala wybrana oferta najkorzystnicjsza;

umowa zostala podpisana przez zamawisjacego oraz firmg, ktéra przedstawila
najkorzystnicjszq oferte.

3.3 Czy zadeklarowane wydatiki $3 zgodne z zasadami ochrony §rodowiska.

W badanym obszarze czynnosciami audytowymi objeto:

Whiosek o dofinansowanic projektu nr WND-RPZP.03.02.00-32-007/10 w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego na lata
2007-2013 (suma kontrolna: ) zlozony dnia 03.11.2010 r. wraz z korekta oraz
z zalacznikami, w szczegblnosci: formularz w zakresie 008§, zaswiadczenie organu
odpowiedzialnego za monitorowanie obszaréw Natura 2000;

Decyzje o dofinansowaniu projektu »c-Administracja i e-Turystyka w wojewbdztwie
zachodniopomorskim” nr UDA-RPZP.03.02.00-32-007/10 w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 -
z dnia 03.12.2010 1. podjeta uchwala Zarzadu Wojewddztwa Zachodniopomorskiego nr
2175/10 wraz z decyzjami zmieniajacymi.
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Podsumowanie ustalen dokonanyclh w projekeie nr RPZP.03.02.00-32-007/10 0 nazwle ,e-Administracia i e-Turysiyka w
wojewddztwie zachodniopomorskim® w ramach prowadzonego audytu operacji’

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiege na lata 20072013,

W oparciu o zapisy:

Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego Rady (WE) nr 1080/2006 z dnia 5 lipca 2006
roku w sprawic Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylajacego
rozporzadzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. U. UE.L. 2 2006 r. Nr 210, poz. 1 ze zmignami);
Powolanego powyzej rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006
roku; .

Dyrektywy Rady nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwea 1985 roku w sprawie oceny wplywu
wywieranego przez niektére przedsigwzigcia publiczne 1 prywatne na $rodowisko
naturalne (Dz. U, UE.L z 1985 roku Nr 175, poz. 40 ze Zmianami);

Dyrektywy Rady nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U.UE.L z 1992 roku Nr 206, poz. 7 ze

zmianami);
Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony érodowiska (tekst jednolity Dz.U.

72008 roku Nr 25, poz. 150 ze zmianami);

Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie okreslenia
przedsiewzieé mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (Dz. U. z 210 roku
Nr 213, poz. 1397);

Wrytycznych z dnia 5 maja 2009 roku w zakresie postepowania w sprawie oceny
oddzialywania na $rodowisko przedsigwzigé wspotfinansowanych z krajowych lub
regionalnych programéw operacyjnych nr MRR/H/16/3/05/09 opracowanych przez
Ministra Rozwoju Regionalnego 5 maja 2009 roku; -

Przewodnika dla Wnioskodawcéw RPO WZ ,,Ocena oddziatywania na $rodowisko po
15.11.2008 roku”, stanowigcego zafacznik nr 1b dokumentacji dla projektow
indywidualnych dzialanie 3.2 Rozwdj systemow informatycznych i e-ushug;

dokonano sprawdzenia, czy:

przedsiewzigeie jest objete zakresem dyrekiywy 008;

w przypadku przedsigwziecia objetego aneksem I dyrektywy 00S ocena zostala
przeprowadzona;

w przypadku przedsiewzigcia objetego aneksem II
obowigzek przeprowadzenia 008,

Beneficjent zalgezyt decyzje o érodowiskowych uwarunkowaniach wraz ze stanowiskami
wihasciwych organéw wspdldziatajacych;

spetnione zostaly warunki wydania decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach;
spoleczefistwo zostalo poinformowane poprzez ogloszenia publiczne lub w inny
odpowiedni sposéb;

przeprowadzono oceng oddzialywania przedsiewzigeia na wyznaczone lub potencjalne
obszary Natura 2000;

raport o oddzialywaniu przedsigwzigcia na érodowisko albo obszar Natura 2000 byt
przedmiotem konsultacji spofecznych;

ocena oddzialywania przedsigwzigcia na obszary Natura 2000 wykazala wystgpowanie
znaczacego negatywnego oddziatywania na obszary Natura 2000.

dyrektywy 00S beneficjent miat

3.4 Czy zadeklarowane wydatki sa zgodne z zasadami dotyczacymi pomocy publicznej.

W badanym obszarze czynnosciami audytowymi objgto:
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Podsumowanie ustaleh dokonanych w projekeie nr RPZP.03,02,00-32-007/10 0 nazwie we-Administracja i e-Turystyka w
wojewddztwie zachodniopomorskim” w ramach prowadzonego audytu operacji

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewbdztwva Zachodoiopomeorskiego na lata 2007-2013,

Whiosek o dofinansowanic projektu nr WND-RPZP.03.02.00-32-007/10 w ramach
Regionalnego Programu Operacvinego Wojewodztwa Zachodniopomorskiego na lata
2007-2013 (suma kontrolna: ) lozony dnia 03.11.2010 r. wraz z korektg oraz
z zalacznikami;

Decyzj¢ o dofinansowaniu - projektu »e-Administracja i e-Turystyka w wojewédziwie
zachodniopomorskim” nr UDA-RPZP.03.02.00-32-007/10 w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 -
z dnia 03.12.2010 r. podjeta uchwala Zarzadu Wojewodztwa Zachodniopomorskiego nr

2175/10 wraz z decyzjami Zmieniajgcymi,

Wyzej wymieniong dokumentacje¢ sprawdzono w oparciu o zapisy:

Rozporzadzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznajace niektére

- rodzaje pomocy za zgodne ze wspblnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu —

ogblne rozporzadzenie w sprawie wylaczen blokowych (Dz. U. UE.L z 2008 r, Nr 214,
poz. 3);

Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity
Dz. U. 22009 r. Nr 84, poz, 712 ze Zimianami);

Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postegpowaniu w sprawach dotyczacych pomocy
publicznej (tekst jednolity Dz, U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zmianami);

Powolanego powyzej rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego 2 dnia
I1 pazdziemika 2007 r, w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej
w ramach regionalnych programéw operacyjnych;

Rozporzadzenia Rady Ministréw 2z dnia 13 pazdziernika 2006 r. w sprawie ustalenia
mapy pomocy regionalnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 190, poz. 1402);

Wytycznych Komisji Buropejskiej w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007-
2013 (2006/C54/08);

Powolanych  powyzej Wytycznych  dla  Wnioskodawcéw ubiegajacych  sie
o dofinansowanie projektu w ramach dziatania 3.2;

Powolanego  powyzej Regionalnego Programm  Operacyjnego  Wojewddztwa
Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 ;

Powotanego powyzej Uszczegélowienia Regionalnego Programu  Operacyjnego
Wojewddziwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013;

weryfikujac, czy przyznane dofinansowanic jest zgodne z zasadami udzielania pomocy
publiczne;.

3.5 Czy zostaly zachowane obowiazki w zakresie informacji i promocji.
W badanym obszarze czynnoéciami audytowymi objeto: .
— Wniosek o dofinansowanie projektu nr WND-RPZP.03.02.00-32-007/10 w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego na lata
2007-2013 (suma kontrolna; * i zlozony dnia 03.11.2010 r. wraz korekta oraz
zalgcznikami;

Decyzje o dofinansowaniu projektu ,e-Administracja i e-Turystyka w wojewddztwie
zachodniopomorskim” nr UDA-RPZP.03.02.00-32-007/10 w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojew6dziwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 -
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Podsumowanic ustaler dokonanych w projekeie nr RPZP,03.02.00-32-007/10 0 nazwie ,c-Adminisiracja i e-Turystyka w

wojewddztwie zachodniopomorskim® w ramach prowadzonego audyt opevacji

Regionainego Programu Operacyjnego Wojewddzhwa Zachodniopemorskiego na Iata 2007-2013.

7 dnia 03.12,2010 r. podjeta uchwala Zarzadn Wojewodztwa Zachodniopomorskiego nr

2175/10 wraz z decyzjami zmieniajacymi; : ,

— Artykuly informacyjne zamieszczone w Intemecie  dotyczace projektu systemowego
pn. ,e-Administracja i e-Turystyka w wojewddztwie zachodniopomorskim™ na stronie:

- hitp://www.ict-pomorzezachodnie pl/print/883  w dnin  08.02.2012 r. -
Zachodniopomorskie: e-Administracja i e-Turystyka jako projekty systemowe”
Zrédio: Urzad Marszalkowski Wojewddztwa Zachodniopomorskiego;

- http://ww.g324.pl/apps/pbcs.dll/articie?AID:/20120223/SZCZEC w dniu 23.02.2012
r. - ,e-Administracja dla wojewoédziwa. Jutro podpisza umowg” - artykut Marka
Rudnickiego;

- http://www.cyfrowa-polska.pl/achmimstrac] a/iteni/1159-zachodniop vA
25.02.2012 r. - ,Zachodniopomorskie rozpocz¢lo budowe e-administracji” - artykut
Wiestawa Waliszewskiego;

- htip://www.polskaszerokopasmowa.pl/inwestycje/10-min—zl—na-e-us. Z dnia
27.02.2012 r. - ,,10 min zI na c-ushugi w Zachodniopomorskiem” Zrédio; Urzad
Marszatkowski Wojewédztwa Zachodniopomorskiego;

- hitp://www.web.gov.pl/drukuj/0_2421 - O rozwoju e-administracji podezas VI
Zachodniopomorskiego Konwentu Informatykéw i Administracji Samorzadowej;

- http://www.wzp.pl/umwzp/bim‘oinfmmacji/p-r-m—a—l5460/artyku1y z dnia 19.02.2013
r. - ,Unizeto Technologies realizatorem projektu e-Administracja” Zrédto: Urzad
Marszatkowski WojewGdztwa Zachodniopomorskiego Biuro Informacii;

~ Biuletyn Informacyjny nr 4(8)/2012 Regionalnego programu operacyjnego Wojewodztwa
zachodniopomorskiego — Spoleczefistwo informacyjne ,Odlegloéé nie gra roli” — artykut

Doroty Komackiej (strona 14);

oraz w dniu 21.06.2013 1. podczas wizytacji w miejscu realizacji operacji dokonano
weryfikacji oznaczenia projektu, co udokumentowano na zdjeciach stanowiacych zatacznik
do protokolu sporzadzonego na podstawie art. 172 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku
Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 03.07.2012r., poz. 749 ze zm.) w zwiazku
z art. 3a ust. 8 i 9 pkt 2 ustawy z dnia 28 wrzeénia 1991 roku o kontroli skarbowej (Dz. U.
7 2011 roku Nr 41 poz. 214 ze zmianami), dokumentujacego czynnoéci przeprowadzone

u Beneficjenta,

dnia

W oparciu o zapisy:

powolanego powyzej rozporzadzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006

roku;

—  Wytycznych Instytucji Zarzadzajacej RPO WZ na lata 2007-2013 dotyczacych informacji
i promocji projektu realizowanego w ramach RPO WZ opracowanych w sierpniu 2010
roku; :

dokonano sprawdzenia, ¢zy:

— w przypadku wydatkéw zaliczonych do kosziéw kwalifikowalnych a poniesionych na

dzialania informacyjne i promocyjne:
— wydatki te zostaly uwzglednione w umowic o dofinansowanie;
— wydatki te byly integralnie zwigzane z realizacjq projektu;

—  miejsce realizacji projektu zostato wlasciwe oznakowane, to znaczy czy.
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Podsumowanie ustalen dokonanych w projekeie nr RPZP.03.02.00-32-007/10 o nazwie ,e-Administracja i e-Tarystyka w
wojewddziwie zachodniopomerskim” w ramach prowadzonego nudytu operacji :

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédziwa Zachodniopomorskiego na Iata 2007-2013,

— tablice informacyjne zawieraja wymagane informacje i normy graficzne okreslone
W Zalgezniku 1 do rozporzadzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 'z odwolaniem
stownym do UE i EFRR; ‘

— tablice informacyjne zostaly umieszezone w widocznym miejscu i zawieraja wymiary
dostosowane do rodzaju i wartodci projektu oraz wymagane informacje przewidziane
dla programu operacyjnego;

— na wrzadzeniach i maszynach zakupionych w ramach projektu zostala zamieszczona
naklejka informacyjna zawierajaca wymagane informacje i normy graficzne okrelone
w Zalgezniku I do rozporzadzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z odwolaniem stownym
do UE i EFRR;

— wszystkie dokumenty i materialy informacyjno — promocyjne odnoszace sie do
realizowanego projektu zawieraja emblemat Unii Europejskiej spelniajacy normy
graficzne okreslone w Zatgezniku I do rozporzadzenia Komisji (WE) nr 1828/2006
i odniesieniem stownym do EFRR, logo RPO.

3.6 Czy zadeklarowane wydatki sg zgodne z zasadami eliminujacymi nieréwno$é
i promujgcymi réwno$é kobiet i mezezyzn, z zasadami polityki spoleczenstwa
informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.

W badanym obszarze czynnosciami audytowymi objeto:

— Whniosek o dofinansowanie projektu nr WND-RPZP.03.02.00-32-007/10 w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Zachodniopomorskiege na lata
2007-2013 (suma kontrolna; tozony dnia 03.11.2010 . wraz z korektg oraz
z zalgcznikami; -

— Decyzj¢ o dofinansowaniu projektu ,.e-Administracja i e-Turystyka w wojew6dztwie
zachodniopomorskim” nr UDA-RPZP.03.02.00-32-007/10 w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewoédztwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 -
z dnia 03.12.2010 r. podjeta uchwata Zarzadu Wojewodztwa Zachodniopomorskiego nr

2175/10 wraz z decyzjami zmieniajacymi.

W oparciu o zapisy:

—  dyrektywy Rady 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 roku wprowadzajacej w Zycie
zasadg réwnego traktowania oséb bez wzgledu na pochodzenie rasowe lub etniczne
(Dz U. UE. L z 2000 roku Nr 180, poz. 22);

— dyrektywy Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 roku ustanawiajacej ogélne
warunki ramowe réwnego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz.U. UE. L.
z 2000 roku Nr 303, poz. 16);

~  dyrektywy Rady 2004/113/WE z dnia 13 grudnia 2004 roku wprowadzajacej w zycie
zasade réwnego traktowania mezezyzn i kobiet w zakresie dostepu do towar6w 1 ustug
oraz dostarczania towaréw i ushug (Dz. U. UE. L z 2004 roku Nr 373, poz. 37);

— powolanego powyzej rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006
roku; .

dokonano weryfikacji, czy projekt jest zgodny z :

—  zasadami wyeliminowania nierdwnosci i promocji réwnogci kobiet i mezezyzn;
— zasadami spoleczenstwa informacyjnego;
=~ zasadami polityki zatrudnienia.
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4,

Podsumowanie ustalest dokonanych w projekeie nr RPZP.03.02.00-32-007/10 0 nazwie ,,e-Administracja i e-Turystyka w
wojewddztwie zachodniopomorskim” w ramach prowadzonego audytu operacji

Regionatnege Programu Operacyjnego Wojewbdztwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013,

Czy wklad publiczny zostal wyplacony beneficjentowi? (art. 80 rozporzqdzenia Rady
(WE) nr 1083/2006) ' :

W badanym obszarze czynnoéciami audytowymi objeto:

Whniosek beneficjenta o zaliczke nr WNR-RPZP.03.02.00-32-007/10-01 za okres.do
02.04.2012 r. o sumie kontrolnej: wraz z korektg nr WNR-RPZP.03.02.00-

32-007/10-01/K01 o sumie kontrolnej: na wnioskowana kwote w wysokosci
3.353.504,15 2zt wraz z zatacznikami;
Pismo nr WWRPO.V.4331.(3.2.0/2010/007).2012.MH.04  z dnia 06.04.2012 1
informujace, e zostala zatwierdzona kwota do wyplaty w wysokogcei 3.353.504,15 zt;
Wyciag nr 1/2012 7 dnia 17.04.2012 1. potwierdzajacy wplyw na rachunek nr

) _ ktorego posiadaczem jest Urzad Marszatkowski
Wojew6dztwa Zachodniopomorskiego, kwoty w wysokosei 3.353.504,15 2, tytutem:

RPZP.03.02.00-32-007/10-01; _
Whniosek beneficjenta o platnosé podrednia nr WNR-RPZP.03.02.00-32-007/10-02

o sumie kontrolnej: wraz z korekta nr WNR-RPZP.03.02.00-32-007/10-
02/K01 o sumie kontrolnej: na catkowitg kwote wydatkéw w wysokosci
71.540,00 zi, kwote wydatkéw kwalifikowalnych objetych wnioskiem w wysokosci
71.540,00 z1, wnioskowang kwotg w wysokosci 53.655,00 zt wraz z zalgcznikami;
Pismo nr WWRPO.V.4331.(3.2.0/2010/007).2012MH.07 z dnia 06.06.2012 .
informujace, e zostata zatwierdzona kwota do wyplaty w wysokosci 53.655,00 zt;
Wyciag nr 7/2012 z dnia 21.06.2012 r. potwierdzajacy wplyw na rachunek nr

, ktérego posiadaczem jest Urzad Marszatkowski
Wojewédztwa Zachodniopomorskiego, kwoty w wysokosci 53.655,00 zl, tytulem:

RPZP.03.02.00-32-007/10-02;
Whiosek beneficjenta o platno$é posrednig nx WNR-RPZP.03.02.00-32-007/10-03
o sumie kontrolnej: wraz z korekta nr WNR-RPZP.03.02.00-32-007/10-
03/K01 o sumie kontrolnej: na catkowita kwote wydatkow w wysokosci
4.495.098,87 71, kwote wydatkéw kwalifikowalnych objetych wnioskiem w wysokoscei
4.495.098,87z1 zt, wnioskowana kwote w wysokosci 17.820,00 zt wraz z zalacznikami;
Pismo nr WWRPO.V.4331.(3.2.0/2010/007).2012.MH.09 2z dnia 05.09.2012 r.
informujace, ze zostata zatwierdzona kwota do wyplaty w wysokosci 17.820,00 zI;
Wyciag nr 13/2012 z dnia 1R 09.2012 1. potwierdzajacy wplyw na rachunek nr

_ ktérego posiadaczem jest Urzad Marszatkowski
Wojewddztwa Zachodmopomorskiego, kwoty w wysokodei 17.820,00 =i, tytulem:

RPZP.03.02.00-32-007/10-03;

Zestawienie obrotéw i sald ksiag pomocniczych- nr rozrachunku
,Dotacje celowe w ramach programéw finansowych z uuz.atem

érodk6w europejskich oraz $rodkow, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt
5 i 6 ustawy lub platnodei w ramach budzetu srodkéw europejskich. Dotacje
celowe/platnosei na zadania inwestycyjne finansujace wkiad wvnijny — beneficjenci

Zewnetrzii.

W oparciu o zapisy:

Powotanego powyzej rozporzadzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006
roku;
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Podsumowanie ustaled dokonanych w projekeie pr RPZP.03.02,00-32-007/10 o nazwie ne-Administracja f e-Turystyka w
wojewbdziwie zachodniopomorskim® w ramach prowadzonego audytn operacji )

Regionalnego Programn Operacyjnego Wojew6dztwa Zachodniepomorskicgo na fata 2007-2013,

— Powolanego powyzej rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego Rady (WE) nr
1080/2006 z dnia 5 lipca 2006 roku; '

— Decyzji o dofinansowaniu projektu »e-Administracja i e-Turystyka w wojewodztwie
zachodniopomorskim” nr UDA-RPZP.03.02.00-32-007/10 w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013- -
z dnia 03.12.2010 r. wraz z decyzjami zmieniajacymi;

dokonano sprawdzenia, czy wkiad publiczny zostal wyplacony beneficjenfowi,
w szezegllnodcel, czy:

— platnodé jaka zostala wyplacona beneficjentowi jest zgodna z kwotg zatwierdzona do
wyplaty przez Instytucje Zarzadzajaca;

— W przypadku rozbieznodci migdzy kwota $rodkéw zatwierdzonych do wyplaty a kwotg
wnioskowang przez beneficjenta, Instytucja Zarzadzajaca przckazala beneficjentowi
informacje z uzasadnieniem dokonanych korekt;

—  beneficjent otrzymal platnosci terminowo;

~ dokonana dla beneficjenta platmosé nie zostala obciazona oplatami szczegblnymi Iub
innymi oplatami o réwnowaznym skutku;

—  dokonana dla beneficjenta platnosé nie zostata obcigzona potraceniami,

B) USTALENIA

1. W zakresie objetym audytem potwierdzono, Ze operacja wybrana do audytu
spelnia kryteria wyborn w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Waojewodztwa Zachodniopomorskiego, zostala zrealizowana zgoduie z decyzjg
o dofinansowaniu oraz jest zgodna ze wszystkimi warunkami dotyczgcymi jej
przeznaczenia, wykorzystania i zakladanych celéw (art. 16 ust. 2 pkt a
Rozporzadzenia Komisji (WE) nr 1828/2006).

W trakcie audytu ustalono, ze:

~ operacja spelnia kryteria wyboru (ekonomiczno — finansowe dopuszczajace
i punktowane, merytoryczno — techniczne dopuszczajace i punktowane oraz
formalne a takze pozytywnie pizeszla oceng Srodowiskows) dla dziatania 3.2
W  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Wojewddztwa
Zachodniopomorskiego;

~  operacja spelnia kryteria okre$lone w wytycznych dla wnioskodawcéw w ramach
dzialania 3.2, to znaczy spelnia warunki dotyczace wartoci i wysokosei
dofinansowania, podmiotu uprawnionego do ubiegania si¢ o wsparcie, zgodnosci
z Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Zachodniopomorskiego na
lata 2007-2013 oraz obszarem wsparcia, a takze warunki dotyczace celu dziatania
3.2 oraz osiagniecia wskaznikéw;

— operacja w ramach badanych wnioskéw o platnosé zostala wykonana, co
stwierdzono na podstawie weryfikacji  postgpu rzeczowego  inwestycji
przeprowadzonej dnia 21.06.2013 r. w Urzedzie Marszatkowskim Wojewodztwa

Zachodniopomorskiego w Szczecinie;

— wydatki ujete w audytowanych wnioskach o platnosé odnosza sie do faktycznie
zrealizowanych ustug/dostaw, co stwierdzono na podstawie oryginatéw
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Podsnmowanie ustalen dokonanych w projekeie nr RPZP.03.02.00-32-007/10 0 nazwie,

,e-Administracia i e-Turystyka w
waojewddztwie zachodniopemorskim™ w ramach prowadzonego audytu operacji

Regionalnego Programu Operacyjoego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego na lata 20072013,

dokumentéw zalaczonych do przedmiotowych wnioskow 0 platnosé (faktury VAT,

rachunki, protokoly odbioru) i rzeczywistej weryfikacji realizacji projektu - nabyte

urzadzenia oraz licencje zostaly zaliczone do srodkow trwalych; .
wrzadzenia sa zainstalowane i uzytkowane w miejscu realizacji projéktu, co

stwierdzono w trakcie weryfikacji postepu rzeczowego projektu; ’ '

operacja jest w trakcie realizacji, w decyzji nr UDA-RPZP.03.02.00-32-007/10-03

2 dnia 03.07.2012 r. termin zakofczenia rzeczowego wskazano na dzien -

28.09.2013 1.

W zakresie objetym audytem potwierdzono, Ze wydatki zadeklarowane s3 zgodne
z zapisami ksiggowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez
beneficjenta (art. 16 ust, 2 pkt b Rozporzadzenia Komisji (WE) nx 1828/2006).

W trakcie audytu ustalono, ze:

Beneficjent jest w posiadaniu dokumentow wspierajacych audytowane whnioski
o platnoé¢ w postaci: fakiur VAT, rachunkéw, protokolu odbioru, bankowych

potwierdzen zaplaty;
wydatki zadeklarowane w audytowanych wnioskach o platno§é zostaly poniesione

pizez  beneficjenta, faktury  oraz rachunki  dotycza ~ Wojewddztwa
Zachodniopomorskiego, ul. Korsatzy 34, 70-540 Szczecin, NIP 8512871498,

wielkoéé wydatkéw zadeklarowana w audytowanych wnioskach o platnos¢ wraz
7 korekta jest zgodna z zestawieniami wydatkow zalaczonymi do przedmiotowych

wnioskow o platnos¢;

wydatki zadeklarowane w audytowanych wnioskach o platnosé zostaly poniesione
w ujeciu kasowym zgodnie z bankowymi potwierdzeniami zaplaty, Beneficjent
dokonywat platnosei z rachunku nr

wydatki zostaly zaksi¢ggowane w systemie ksiggowym Rekord FK w sposéb
umozliwiajacy ich identyfikacje, co stwierdzono na podstawie obrotow na
poszczegblnych kontach;

wydatki zadeklarowane w audytowanych wnioskach o platno$é odnosily si¢
w caloéei do wspéHinansowanego projektu, co stwierdzono na podstawie analizy
faktur ujetych w zestawieniu wydatkéw;

faktury VAT, rachunki, umowy zawarie 2z ushugodawcami oraz z wykonawca,
protok6t odbioru, dowody zaplaty (wyciggi bankowe) potwierdzajace poniesienie

wydatkéw wskazanych w audytowanych whioskach o platnoéé zostaly opisane
zgodnie z Instrukcja dla Beneficjenta w zakresic wypelniania wniosku o platnosé.

W zakresie objetym audyfem potwierdzono, Ze W badanym projekeie wydatki

zadeklarowane przez beneficjenta s3 zgodne z zasadami

wspélnotowymi

i krajowymi (art. 16 ust. 2 pkt c Rozporzadzenia Komisji (WE) nr 1828/2G06).
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3.1

3.2
1y

Podsumowanie ustaleri dokonanych w profelcie oy RPZP,03.02.00-32-007/10 ¢ nazwie ,e-Administracja i e-Turystyka w
" wojewddztwic zachodniopomersiém® w ramach prowadzonego sudyfu operacji

Regionalnego Programu Operacyjoego Wojewddztva Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013,

Wydatki sy zgodne z zasadami kwalifikowalnogci 6lu'e§1011ymi w przepisach
unijnych i krajowych, ' :

W zakresie objetym audytem potwierdzono zgodnogé wydatkéw z zasadami
kwalifikowalnosci okreslonymi w przepisach unijnych i krajowych, to jest:

— wydatki zostaly poniesione w okresie 25.08.2011 r. — 25.05.2012 r., to jest
w okresie wskazanym w decyzji o dofinansowaniu projektu nr UDA-
RPZP.03.02.00-32-007/10 z dnia 03.12.2010 r. wriaz z dalszymi decyzjami
zmieniajacymi  (rozpoczecie realizacji 21.06.2011 r., =zakoficzenie rzeczowe
28.09.2013 1., zakoficzenie finansowe 31.12.2013 r.);

— wydatki zostaly wykazane przez beneficjenta w audytowanych wnioskach
0 platno$é tylko jeden raz;

— do kosztéw kwalifikowalnych budzetu projektu zaliczano w calosci podatek od
towaréw i uslug VAT (O$wiadczenie beneficjenta, iz nie moze odzyskaé w zaden
sposdb poniesionego kosztu podatku VAT, ktory zostal uznany za wydatek
kwalifikowany w projekeie);

- W zadeklarowanych wydatkach wykazanych w audytowanych wnioskach
o platno$¢:

- nr WNR-RPZP.03.02.00-32-007/10-02 wraz z korekta ujgto wydatki dotyczace
Zadania nr 6 ,,Zarzadzanie projektem (Biuro Projektu): wydatku nr 2 koszty
ustug obeych;

- nr WNR-RPZP.03.02,00-32-007/10-03 wraz z korekta ujeto wydatki dotyczace
Zadamia nr 6 ,,Zarzadzanie projektem (Biuro Projektu): wydatku nr 2 koszty
ustug obeych oraz Zadania nr 1 ,,Podprojekt Portal Regionalny”: wydatku nr 4
»Infrastruktura techniczna (serwery, licencje)” i Zadania nr 2 Podprojekt eUrzad
(Urzad Marszalkowski): wydatku nr 2 »Infrastruktura techniczna (serwery,
licencje)”;

—  badane dokumenty finansowe zostaly opisane w sposéb jednoznacznie wskazujacy

na finansowanie w ramach RPO WZ na lata 2007-2013.

Zgodno$é z zasadami dotyczgeymi zaméwien publicznych,

W_ramach postepowania, do ktérego nie stosowano przepiséw usiawy z dnia 29
stycznia 2004 1. Prawo zaméwiefi publicznych na podstawie art. 4 pkt § w zakvesie
zakupu ushig wsparcia merytoryeznego realizacji _projektu systemowego pn.
«€-Administracia i e-Turystyvka w wojewddztwie zachodniopomorskim”- Kancelaria
Adwokacka Piotr Skobel:

W audytowanych wnioskach o platnoéé beneficient wykazal wydatki poniesione
z tytulu zakupu ustugi prowadzenia obstu gi projektu przez Kancelarie Adwokacka Pana
Piotra Skobel w Iqcznej wysokosci 60.000,00 zt netto (73.800,00 zi brutto),

Y.aczna warto$é poniesionych z tego tytuiu wydatkéw (kwoty netto) w przeliczeniu na

curo to 15,629,07 € (zastosowano kurs 3,839 obowigzujgcy na dzien zawarcia pierwszej

umowy).

Opisane powyzej wydatki poniesione zostaly w zwigzku z zawarciem:

— umowy nr WSIil/3/2011 w dniu 03.08.2011 roku na prowadzenie obshugi projektu
pod nazwa ,Projekt systemowy e-Administracja i e-Turystyka w Wojewddztwie
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Podsumowanie ustalei dokonanyeh w projekeie ny RPZP.03.02,00-32-007/10 o nazwie ,e-Administracja i e-Turystyka w
wojewddztwie zachodniopomorskim” w ramach prowadzonego andytu speracji
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Zachodniopomorskim w okresie od dnia 03.08.2011 roku do 31.12.2011 roku
z Kancelarig Adwokacky Piotr Skobel, wynagrodzenie ryczaltowe netto 6.000 zt
miesigezne, zawarta na czas okrelony od dnia 03.08.2011 r. do 31.12.2011 r.;

—  umowy nr WSIiI/1/2012 w dniu 02.01.2012 roku na prowadzenic obstugi projektu
pod nazwa ,Projekt systemowy e-Administracja i e-Turystyka w Wojewddztwie
Zachodniopomorskim w okresie od dnia 02.01.2012 roku do 30.06.2012 roku
7z Kancelaria Adwokacka Piotr Skobel, wynagrodzenic ryczattowe netto 6.000 zi
miesieczne, zawarta na czas okreslony od dnia 02.01.2012 1, do 30.06.2012 1.

Umowa nr WSHI/3/2011 podpisana zostala z zachowaniom zasady konkurencyjnosci
z pominigciem przepisow ustawy Prawo zaméwieni publicznych na podstawie art. 4 pkt
8 (szacowana warto$é zamoOwienia ponizej 14.000 €). Dokonano rozeznania rynku
w oparciu o obowigzujace Beneficjenta wewnetrzne zasady realizacji zaméwiefi
wylaczonych z obowigzku stosowania ustawy Prawo zaméwien publicznych,
stanowiacych zatacznik nr 2 do uchwaly nr 957/11 Zarzadu Wojewodziwa

Zachodniopomorskiego.

W trakcie trwania opisanej umowy WSIil/3/2011 w dniu 03.08.2011 roku na
prowadzenie obslugi projektu zaistniala konieczno$é przedhuzenia czasu jej trwania, co
zostalo szczegélowo opisane ponizej (wyciag z uzasadnienia do przyjecia uchwaly nr

2193/11 w sprawie nowej umowy).

LW dniu 16.12.2011 roku rozstrzygnieto posigpowanie 0 udzielenie zamédwienia
publicznego prowadzonego w {rybie przetargu nieograniczonego o wartosci powyzej
193.00 euro na ,, Uslugi budowy, wdrozenia i dosfosowania systemow informatycznych
oraz dostawe infrastruktury technicznej w ramach projektu e-Administracja
i e-Turystyka w wojewddztwie zachodniopomorskim: - podprojekt e-Administracja’.
W dniu 16.12.2011 roku do Krajowej Izby Odwolawczej wplynely odwolania od
wykonawcéw dot. przedmiotowego postepowania. Adwokat Piotr Skobel realizuje
W oparciu o zawarfq umowe ur WSIil/3/2011 z dnia 3 sierpnia 2011 r. na obslige w/w
projektu a fakie zgodnie z decyzja Zarzqdu Wojewddztwa Zachodniopomorskiego
W drodze uchwaly nr 2155/11 z dnia 22 grudnia 2011 r. jest jednq
z o0séb wumocowanych do reprezentacji Zamawliajgcego przed Krajowaq Izbq
Odwolawcza, Pierwsze rozpoznanie przed KIO odwolan odbylo si¢ 28 grudnia 2011 r.
Kolejne odbedzie si¢ w dniu 3 stycznia 2011 roku. Umowa z Adwokatem Piotrem
Skoblem dotyczqca prowadzenia obstugi realizowanego przez Wydzial Spoleczeristwa
Informacyjnego i Informatyki projektu systemowego ., e-Administracja i e-Turystyka
w wojewddziwie zachodniopomorskim™ obowiqzuje do dnia 31 grudnia 2011 r. Z uwagi
na konieczno$é kontynuacji prac zwiqzanych m.in. z reprezentaciq Zamawiajgcego
przed Krajowq Izbaq Odwolawczq oraz po uzyskaniu decyzji tego organy, a takie w celu
dalszej realizacji projektu w zakresie etapu 2 4. podprojekt e-Turystyka niezbedne jest
zawarcie kolejnej umowy z Adwokatem Piotrem Skoblem.

W zwiqzku z powyiszym zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamdwienia, dodatkowo
nalezy podiweslié, ze Adwokat Piotr Skobel wspiera merytoryeznie realizacje
przedmiotowego projektu od poczatku jego realizacji, rozwiqzywal pojawiajqce sig
w trakcie pracy problemy merytoryczne, kidre wymagaly wlasciwych rozstrzygnieé
i dotyczyly m.in. prawa teleinformatycznego. Mial istotny wphw na zapewnienie
wlasciwej jakoSci przygotowanej dokumentacji f. opisu przedmiotu zamdwienia,
warunkéw wyboru wykonawcy a takze projekiu umowy. Ponadfo poznat dobrze
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specyfike wszystkich zagadnieti jakie skiadajq sie na zakres pr. zedmzotowy, funkc;onalny
a fakze formalno-proceduralny realizowanego projektu.”

W zwiazku 7 zaistnialg potrzebq zlozony zostal. wniosek nr WSIil.133.2011.MS z dnia
29.12.2011 v. na Zarzad Wojewddztwa Zachodniopomorskiego w sprawie wyrazenia
zgody na zawarcie umowy od dnia 02.01.2012 do 30.06.2012 roku z Kancelarig
Adwokacka Piotr Skobel dot. ushigi wsparcia merytorycznego realizacji projektu
systemowege  pn. »-Administracia 1 e-Turystyka w  wojewddztwie
zachodniopomorskim” realizowanego zgodnie z decyzja o dofinansowanie projektu nr
UDA-RPZP.03.02.00-32-007/10-00.

W dniu  30.122011 1. zostala podj@ta uchwala Zarzadu Wojewddziwa
Zachodniopomomkiego nr 2193/11 w sprawie zawarcia umowy na zakup ushugi
WSpaICIa merytorycznego realizacji projekiu systemowego pn. ,,e-Administracja
i e-Turystyka w wojewbdztwie zachodniopomorskim”, a w dniu 02.01.2012 r. zostala
zawarta umowa WSIil/1/2012 z Kancelaria Adwokacka Piotr Skobel, ul. Bol, Smialego
47/13, 70-350 Szczecin na prowadzenie obshigi projektu pod nazwa ,Projekt
Systemowy c-administracja oraz e-Turystyka w wojewodztwie zachodniopomorskim®.

f.gczna warto$¢ wydatkéw netto poniesionych z tytuhu obshugi projektu (w ramach
umowy nr WSIil/3/2011 oraz nr WSIil/1/2012) w przeliczeniu na euro to 15,629,07 €
(zastosowano kurs 3,839 obowigzujacy na dzien zawarcia pierwszej umowy). Jest to
kwota wyzsza niz kwota zobowiazujaca zamawiajacego do stosowania ustawy Prawo
zaméwied publicznych (14.000,00 - €). Zamawiajacym jest jednostka samorzadu
terytorialnego (Wojewddztwo Zachodniopomorskie).

Beneficjent w trakeie czynnosci audytowych wyjasnil:

W dniv 30122011 roku na  posiedzenic  Zarzqdu  Wojewddztwa
Zachodniopomorskiego Wydzial Spoleczesistwa Informacyjnego i Informatyki (WSIiI)
przediozyt wniosek w sprawie zawarcia umowy z Kancelariq Adwokackq Piotr Skobel
dot. prowadzenia obstugi projektu pn. "Projekt Systemowy e-Administracja
i e-Turysiyka w wojewddztwie zachodniopomorskim” na okres od 2.01.2012 do
30.06.2012 roku z wwagi na pilng potrzebe udzielenia zaméwienia ponizef 14.000 Euro.

Zgodnie z §2 ust. 3 pkt. 3 Zalqcznika nr 2 do Uchwaly Zarzqdu Wojewddztwa
Zachodpiopomorskiego nr 957/11 z dnia 21.06.2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad
wykonywania ustawy Prawo zaméwietr publicznych w Urzedzie Marszatkowskim
Wojewddztwa Zachodniopomorskiego nie dokonano analizy rynku (notatka stuzbowa
w zalgczeniu).

W dniv 15.07.2011 roku Zarzad Wojewddztwa Zachodniopomorskiego prayiql
informacje dotyczacq planu  realizacji projektu  systemowego “e-Administracja
I e-Turystyka w wojewddztwie zachodniopomorskim” w podziale na dwa merytoryczne
etapy w tym: FEtap 1 podprojekt "e-Administracia” oraz Etap 2 podprojekt
"e-Turystyka".

W dniu 3.08.2011 roku zawarta zostala Umowa nr WSIil/3/2011 z Kancelari iq
Adwokackq Piotr Skobel dotyczqea prowadzenia obstugi realizowanego przez Wydzial
Spoleczeristwa Informacyjnego i Informatyki projektu systemowego “e-Administracia
i e-Turystyka w Wojewddztwie Zachodniopomorskim”, kiéra obowiqzywala do dnia
31.12.2011 roku. W ramach jej realizacji Adwokat Piotr Skobel m.in. wspieral
merylovycznie realizacje przedmiotowego projekiu rozwiqzujqc pojawiajgce sie
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w frakcie prac problemy, kidre wymagaly wlasciwych rozstrzygnieé I dotyczyly m.in.
prawa teleinformatycznego. Szezegblowy zakres obowiqzkéw dla Zleceniobiorcy
okresfono w z §1 ust. 2 w/w umowy. Ponadto Adwokat Piotr Skobel uczestniczyl
W procesie przygotowania n.in. dokumentacji do przeprowadzenia wyboru Wykonawcy,
wszystkich — czynnoSciach  do uzyskania  zgody  Zarzqdu Wojewodztwa
Zachodniopomorskiego na zawarcie umowy z Wykonawcq.

Dodatkowo nalezy stwierdzié, ze Zespdl projektowy (WSIil) planowal zrealizowanie
whv procesu w horyzoncie 5 m-cy 1. do kotica 2011 roku. W zwiqzku z powyzszym
przedmiofowa umowa z Kancelariq Adwokackq Piotr Skobel zawarta zostala na fen

okres.

Chronologia zdarzehi jakie mialy wplyw na dalsze podjete decyzje:

1. W dniu 16.12.2011 r. do Krajowej Izby Odwolawczej wplynely odwolania czterech
Wykonawcow. :

2 W dniu 21.12.2011 r. Zarzad WZ udzielil pefnomocnictwa m.in. mecenasowi Piotrowi
Skobel do reprezenfowania Zamawiajqceego przed KIO w zwiqzku 2 wniesionymi
odwolaniami Wykonawcow.

3. Rozprawa przed KIO zostala wyznaczond nd deier 28.12.2011 roku. Na rozpoznanie
merytoryczne sprawy KIO wyznaczylo caly dzieh. W nwiqzku z obszerno$ciq materii
rozprawa nie zakonczyla sig na pierwszym posiedzeniu i zostala odroczona na dzien
3.01.2012 roku {j. kolejnq rozprawe.

4 Umowa nr WSIil/3/2011 zawarta w dniu 3. 08.2011 roku z Kancelarigq Adwokacky
Piotr Skobel koficzyla sie w dniu 31.12. 2011 roku.

W zwiqzku z przesunigciem terminu rozprawy i finalnego zakoniczeniu procesu
wylonienia w procedurze przelargowej Wykonawey (podpisania umowy i rozpoczecia
realizacji merylorycznej podprojektu) Zarzqd Wojewddztwa Zachodniopomorskiego,
w celu nalesytego zabezpieczenia interesow Zamawiajacego (a takie interesy
publicznego), podjql decyzje o zawarciu ROWej umowy, na nowy okres z w/w kancelariq.

Podkreslenia wymaga fakt, ze kolejna umowa zostala zawarta na okres kolejuych 6
miesiecy poniewaz Zespdl projekiowy nie byt w stanie okreslic prawdopodobnego
terminu zakoficzenia postepowania przed KIO. Wzigl réwniez pod uwage mozliwosé
uniewaznienia przez KIO postgpowania  przelargowego. W powyisze] sytuacji
Wojewddztwo Zachodniopomorskie (Zamawiajacy) stangloby przed koniecznosciq
powtdrzenia ponownie catef procedury przetargowej.

Zespol projektowy wraz z Kancelariq Adwokackq Piotr Skobel w trakcie prac
praygotowawezych opracowal  z zachowaniem najwyzszej starannoSci  obszernq
dolumentacje (blisko 300 stron) obejmujacq: opis przedmiotu zamdwienia, warunki
udzialu w postepowaniu, kryteria oceny ofert, projeki umowy. Prakiyczne stworzenie
w/w dokumentacji a tym samym prawidlowego zamdwienia na sprzet oraz systemy IT
nie bylo proste z powodu specyfiki tef dziedziny. Wymagalo obszernej znajomosci
przepiséw  prawnych dotyczqeych zamdwier: publicznych, bardzo specjalistycznej
wiedzy z zakresu informatyki a takse obeznanie z zagadnieniami W ktorych
problematyka prawna lqczy si¢ z kwestiami technologicznymi.

Kancelaria Adwokacka Piotr Skobel biorqc udzial w calym procesie oprécz wlasnego
whkladu merytorycznego (zgodnie z kompetencjami) zdobyla wiedze z innych zagadnien
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" skladajqcych si¢ na caly realizowany proces. .Majgc na wwadze wyinaczony przez
Krajowq Izbe Odwolawezg kolejny termin rozprawy (zaledwie 5 dni) péiniej po
ferminie pierwszef rozprawy, niemozliwe byloby przeprowadzenie procedury udzielenia
zamdwienia ij. dokonanie analizy rynku, wybdr i zawarcie umowy z Wykonaweq dot,
prowadzenia obstugi projektu pn. "Projekt Systemowy e-Administracia i e-Turystyka
W wojewddziwie zachodniopomorskim” oraz wlasciwe w  sensie Jakosciowym
Przygotowanie przez (nowego) Wykonawce do reprezentowania Zamawiafqcego przed
KIO w kolejnej rozprawie.

W zwiqzku z powyiszym zgodnie z §2 ust. | Zatqcznika nr 2 do Uchwaly Zarzadu
Wojewddztwa Zachodniopomorsikiego nr 957/11 z dnia 21.06.2011 r. w sprawie
wprowadzenia zasad wykonywania ustawy Prawo zamdwie publicznych w Urzedzie
Marszatkowskim  Wojewddztwa Zachodniopomorskiego, wudzielajgc  zaméwienia
wyiqczonego z obowiqzku stosowania ustawy prawo zamowien publicznych, kierowano
si¢ zasadq dokonywania wydatkéw w sposéb gospodarny, celowy, oszczedny, rzeielny,
z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efeltéw z danych nakladéw. Kwota
wynagrodzenia dot. nowej umowy stanowila warto$é ponizej progu 14.000 EURO.”

Zgodnie z art. 32 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwies publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr223, poz. 1655 ze zmianami) — zwanej w dalszej czesci Pzp,
podstawa ustalenia wartodei zaméwienia jest catkowite szacunkowe wynagrodzenie
wykonawcy, bez podatku od towaréw i usiug, ustalone pizez zamawiajacego z nalezyta
starannoscig. Jednoczesnie w myél art. 32 ust, 2 ustawy Pzp zamawiajacy nie moze w
celu uniknigeia stosowania przepiséw ustawy dzieli¢ zamoéwienia na czesei lub zanizaé
Jjego wartoéci, Zgodnie z art. 32 ust. 4 ustawy Pzp, w mysl ktérego jezeli zamawiajacy
dopuszcza mozliwoéé skladania ofert czgdciowych albo udziela zaméwienia
w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania, wartodcia
zamowienia jest faczna wartodé poszezegélnych czedei zaméwicnia, W konsekwencii
przy udzielaniu kazdej czedci zaméwienia zamawiajacy bedzie zobowigzany do
stosowania przepiséw ustawy Pzp whasciwych dla lacznej wartodei zaméwienia,

Zgodnie z art. 4 pkt 8 Pzp, przepiséw ustawy nic stosuje si¢ do zamoéwien i konkurséw,
ktérych wartodé nie przekracza wyrazonej w zlotych réwnowartodei 14.000 €. Jednak
w kazdym przypadku, gdy zachodzi okoliczno$é kwalifikowania zaméwienia jako
podlegajacego wylaczenin ze wzgledu na wartosé zamawiajacy winien micé na uwadze
przepisy o ustalaniu wartodci zaméwienia zawarte w ustawie, a w szczegdlnosci
o zakazie dzielenia zaméwienia w celu unikniecia stosowania przepiséw ustawy (art. 32
ust. 2 Pzp).

Co do zasady, nic jest zakazany podzial zaméwienia na czgscl, lecz zakazany jest
podziatl, kiérego skutkiem jest uniknigcie stosowania przez zamawiajacego przepisow
ustawy Pzp wilasciwych dla zamdwienia o okrelonej wartoéci szacunkowej. Przy
udzielenju kazdej z czedei zamdwienia podzielonego na czgéci zamawiajacy bedzie
zobowiazany do stosowania przepiséw Pzp wlasciwych dla lacznej wartoéci
zamdwienia,

Ustalono, iz Wojewddztwo Zachodniopomorskie, jako zamawiajacy, dokonat podziatu
zamOwienia dotyczacego prowadzenia obstugi projektu pod nazwa ,e-Administracja
i e-Turystyka w wojewddziwie zachodniopomorskim” na nastepujace postepowania:

—~  wramach umowy nr WSTil/3/2011 z dnia 03.08.2011 1.;
—  wramach umowy nr WSIil/1/2012 z dnia 02.01.2012 r.;
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yz nie dokonal szacowania wielkosci zamdOwienia
2 zachowaniem nalezytej starannodci (nie przewidzial mozliwosci przediuzenia terminu
realizacji ustugi zwiazanej z obshuga prawna projektu) i wartosé zambéwionej ushugi
(warto$é obu umoéw) przekroczyla 14.000,00 €, w zwiazku z czym Zamawiajacy byt
zobligowany do przeprowadzenia zaméwienia w trybach okreslonych w Pzp.

W zwiazku z powyzszym, w Swictle dokumentu Komisji Europejskieg COCOF
07/0037/03-PL, “stwierdzone naruszenie —skutkuje 25% obnizeniem wydatkow
zadeklarowanych do Komisji Buropejskiej:

warto§¢ wydatlcéw niekwalifikowanych w ramach wnioskéw o platno$é ebjetych
audytem wynosi: 73.800,00 zt x 25% = 18.450,00 zl, w tym:

—  RPZP.03.02.00-32-007/10-02 - 14.760,00 z};
—  RPZP.03.02.00-32-007/10-03 - 3.690,00 z1.

W pozostatym zakresie stwierdzono co ponizej.

W ramach postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego przeprowadzonego
w trybie przetarpu nicograniczonego na Ustugi budowy, wdroZenia i dostosowania
systeméw informatycznych oraz dostawe infrastruktury technicznej w ramach projektu
_e-Administracja i e-Turystyka w wojewddztwie zachodniopomorskim — nodprojekt

e-Administracja” ustalono, iZ:

—  zastosowano tryb udzielenia zamowienia: przetarg nicograniczony (art. 39 Pzp);

—  opszacowano 1 udokumentowano wielkodé zamébwienia (zamawiajacy okreslil
szacunkows warto§é zamdwienia: 10.422.764,23 zt, warto§é zamoOwien
uzupelniajacych w wysokosci do 50% wartosci 10.422.764,23 zl, szacunkowq
wartodé zaméwienia ustalono w dniach 11-30 sierpnia na podstawie analizy rynku
oraz Studinm Wykonalnosci projektu);

~ wartodé zamoéwiecnia zostala ustalona na kwote 15.634.146,34 zl, co stanowi
r6wnowartodé 4.072.452,81 euro, w tym wartos¢ przewidywanych zamOwief
uzupelniajacych zostata ustalona na kwote 5.211.382,11 1z, co stanowi
réwnowarto$é 1.357.484,27 euro;

—  Zamawiajacy umicscil ogloszenie o zambwieniu na tablicy ogloszen Urzedu
Marszatkowskiego Wojewddziwa Zachodniopomorskiego w dniu 13.09.2011 r., na
stronie internetowej Urzedu w daniu 13,09.2011 r. oraz opublikowat ogloszenie
o zamoéwieniu nr 2011/S 178-292495 w Dziennikue Oficjalnych Publikacji
Wspélnot Europejskich w dniu 16.09.2011 1.,

—  wogloszeniu o zaméwieniu zawarto opis warunkéw udzialu w postepowaniu, opis
sposobu dokonywania oceny spelniania tych warunkdéw oraz informacj¢
o odwiadczeniach i dokumentach, jakie maja dostarczyé wykonawcy w celu
potwierdzenia spetnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu;

~  ogloszenie o zamoéwieniu zawiera kryteria ocen i ich znaczenie;

—  Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (dalej STWZ) zostala zamieszczona
na  stronie  intemetowej  Urzedu Marszalkowskiego ~ Wojewoddztwa

Zachodniopomorskiego;
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dokonano modyfikacji. tresci SIWZ poprzez zmiang terminu skfadania ofert: z dnia
06.10.2011 r. do godz. 10:00 na: do dnia 13.10.2011 r. do godz. 10:00;

ogloszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletne] procedurze lub
sprostowanie o zaméwieniu na zadanie pn. ,Ushluigi budowy, wdrozenia
- 1 dostosowania systeméw informatycznych oraz dostawe infrastruktury technicznej
w  ramach projekfu ,e-Administracja i e-Turystyka w  wojewbdztwie
zachodniopomorskim — podprojekt e-Administracja” opublikowane zostalo
w Dzienniku Urzedowym Unii EUI'Ope_]Sk.lG_] w dniu 04.10.2011 1., nr 2011/ S190-
309034 (309034-2011-PL) oraz zamawiajacy umiescit ogloszenie na tablicy
ogtoszen Urzgdu Marszatkowskiego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego w dniu
28.09.2011 r. (dotyczy zmiany terminu sktadania ofert);

okreslono warunki w zakresie udostepnienia i tresci SIWZ w tym zapisy odnoénie
kryteribw oceny ofert, terminéw skiadania ofert, speinienia warunkéw przez
wykonawcow, wykazu o$wiadczen 1 dokumentéw, jakie majg dostarczyé
wykonawcy w celu potwierdzenia, ze oferowane ushigi lub dostawy odpowiadaja
wymaganiom okreslonym przez Zamawiajacego;,

odpowiedZ na zapytania Wykonaweéw odnoénic wyjasnienia tredei SIWZ oraz
odpowiedZ na dodatkowe pytanie - wyjasnienia tresci STWZ zostala przekazana za
podrednictwem poczty elekironicznej do uczestnikéw przetargy (mail z dnia
05.10.2011 r.) oraz umieszczona na stronie internetowe;;

uchwalg Nr 1405/11 Zarzadu Wojew6dztwa Zachodniopomorskiego z dnia 6
wrzesnia 2011r. powotano Komisje Przetargowa;

kierownik i czionkowie komisji przetargowej ztozyli oswiadczenia o bezstronnosm;
data wplywu ofert byla zgodna z terminem okreslonym w ogloszeniu i SIWZ:
termin skiadania ofert dnia 13.10.2011 1. do godz. 10:00;

w zatacznikach do ofert odnotowano ztozenie przez oferentéw o§wiadezenia o nie
podleganiu wykluezeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo
zaméwienl publicznych (Zataeznik nr 3- Wzér odwiadezenia o braku podstaw do
wykluczenia);

w postgpowaniu ziozono 5 ofert (LTC Sp. z o.0,, Unizeto Technologies S.A.,
WASKO S.A. Konsorcjum: Rodan Systems S A. 1 Wrytwérnia Paplerow
Wartosciowych S.A. oraz Konsorcjum: Sprint S.A. i Madkom S.A.), ktére
wplynely w wymaganym terminie, tj. do dnia 13.10,2011 1. do godz. 10;00 oraz 1
oferta ztozona przez firme¢ ASSECO POLAND S.A. z Rzeszowa, ktéra wplynela po
wyznaczonym terminie;

przy wyborze ofert =zastosowano kryterium wyboru ofert wymienione
w.ponizszej tabeli, kryteria te zostaly wymienione w SIWZ:

Kryteria : Waga

1. Cena . _ 36
2. Wymagania niekrytyczne spelnione na dzier skladania oferty . ) 30
3. Cena - koszt roboczogodziny (w ramach Uslug Rozwojn Systeméw, zasilenia

Tresciami cyfrowymi (dla systeméw wdrozonych w ramach Zadai I1-VI Zambwienia) 10
oraz Integracji Systenmt EOD z obecnymi systemami Urzedu Marszalkowskiego)

4. Cena - Koszt licencji zewngtrznej (w ramach: Platformy ESP, Platformy BIP, 4
Platformy EOD)

—  wykluczono na podstawie art. 24 ust 2 pkt 4 ustawy Prawo zamowien pubhcznych

- oferte nr 3 zlozong przez KONSORCIUM: Sprint 8.A., i Madkom S.A.;
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- oferte nr 5 zlozony przez KONSORCJUM: Rodan System S.A. i Wytwornig

Papieréw Wartodciowych S.A.;

odrzucono oferty wykonawcow:
oferte nr 3 zlozong przez KONSORCIUM: Sprint S.A., i Madkom S.A. na

podstawie art, 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien

publicznych; ~

oferte nr 5 zlozong przez KONSORCIJUM: Rodan System S.A, i Wytwérnia

Papieréw Warto$ciowych S.A. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. Prawo zam6wien publicznych;

- oferte nr 4 ziozong przez. WASKO S.A, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 216
ustawy Prawo zaméwien publicznych;

wszyscy wykonawey zostali poinformowani o wynikach ~ postgpowania

przetargowego, w tym m.in. o przyczynach wykluczenia — mail z dnia

06.12.2011 1;

protokét z postepowania o udzielenie zamoéwicnia dokumentuje oceng 1 wybor

ofert;

kryteria i zasady oceny ofert zawarte w SIWZ nie ulegly zmianie w toku

postepowania;

informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczono na stronie

internetowej zamawiajacego www.wzp.pl., w Biuletynie Informacji Publicznej

Urzedu Marszatkowskiego -Wojewédztwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy

ogloszen od dnia 06.12.2011 1. do 16.12.2011 1

zamawiajacy przekazal informacje o udzieleniu zaméwienia Urzedowi Oficjalnych

Publikacji Wspélnot Europejskich;

w ramach przedmiotowego postepowania do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej

odwotlania w dniu 16.12.2011 roku ztozyli:

- LTC Spétkazo.0.;

- Unizeto Technologies S.A.;

- konsorcjum Sprint S.A., Madkom S.A.;

- konsorcjum Rodan Systems S.A., Polska Wytwornia Papieréw Wattodciowych
S.AL

Krajowa Izba Odwolawcza w dniu 09.01.2012 roku wydata wyrok w sprawic nr

KIO 2690/11, 2692/11, 2693/11, 2696/11);

umowa nie zostala zawarta przed ostatecznym rozstrzygnigeiem protestu;

zamawiajacy zawarl w dniu 24.02.2012 r. vmowg nr WSIi1/8/2012 z firma Unizeto

Technologies S.A. z siedziba w Szczecinie;

umowa nr WSIil/8/2012 zostala zawarta z wykonawca, ktérego oferta zostala

oceniona jako najkorzystniejsza; '

postanowienia umowy nr WSIil/8/2012 sg toZsame z przedmiotem zaméwicnia

opisanym w SIWZ a zakres $wiadczenia wykonawey wynikajacy z umowy jest

tozsamy z jego zobowigzaniem zawartym w ofercie;

w toku przeprowadzonego postgpowania zachowano zasady uczciwej konkurencji

i réwnego traktowania wykonawcow a takze zasady bezstronnosci, obiektywizmu,

jawnosel i pisemnoécei.

W ramach zaméwicnia o wartoéé nie przekraczajacej kwoty 14.000 € na zlecenie pracy

w charakterze Czionka Komisii w komisji przetarpowej w_ramach postepowania

o udzielenie zaméwienia publicznego na ,.Ushugi budowy, wdrozenia i dostosowania

systeméw informatycznych oraz dostawa infrastrukiury techniczne] w ramach projektu
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e-Administracia i e-Turystyka w wojewddztwie zachodniopomorskim — podprojekt

e-Administracja” — Andrzej Rozkrut oraz:

w ramach zamoéwienia o wartogé nie przekraczaiacej kwoty 14.000 € na zlecenie pracy
w_charakterze Przewodniczaceso Komisii w komisii przetargowej w__ramach
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na ,,Uslugi budowy, wdrozenia
i _dostosowania systeméw informatycznych oraz dostawa infrastroktury technicznej

w__ramach projektu  .e-Administracia i _e-Turystyka w  wojewbdztwic

zachodniopomorskim — podprojekt e-Administracja” Tomasz Norek ustalono, iz:

Wybory wykonawcy dokonano w oparciu o obowiazujace Beneficjenta wewngtrzne
zasady realizacii zaméwienn wylgczonych z obowigzku stosowania ustawy Prawo
zamoéwieft publicznych, stanowigcych zatgeznik nr 2 do uchwaly nr 957/11 Zarzadu
Wojewddztwa Zachodniopomorskiego. Dokonano rozeznania rynku poprzez analize
zblizonych ofert, dokonuwjac takze przegladu kadry naukowo-dydaktycznej
szezecifiskich uczelni wyzszych oraz przegladu branzowych stron internetowych.
Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty majac na wzgledzie budzet projektu a takze
wymogi dotyczace przygotowania merytorycznego, dodwiadczenia zawodowego oraz
kryterium pelnej dyspozycyjnosei. Na zdefiniowane przez zamawiajgcego warunki
wspblpracy zainteresowanie wyrazili jedynic Pan Tomasz Notrek ora Pan Andrzej
Rozkrut.

W ramach zamdwienia o warto$é nie przekraczaiacej kwoty 14.000 € na zlecenie pracy
w_charakierze , Lidera produkiu Portale i systemy informacyine” w ramach realizacji
umowy numer WSIil/8/2012 zawartej w_dniu 24.02.2012 r. na ,Ushigi budowy,
wdrozenia i dostosowania systemdw informatycznych oraz dostawa infrastruktury

technicznej w_ramach projektu .e-Administracia i e-Turystyka w_wojewddztwie

zachodniopomorskim — podprojekt e-Administracia” — Andrzei Rozkrut 111 2012 r. oraz;

w ramach zamowienia o wartoéé nie przekraczajacej kwoty 14.000 € na zlecenie pracy
w_charakterze ,Lidera produktu Portale i systemy informacyjne” w ramach realizacii
umowy numer WSIiI/8/2012 zawartej w _dniu 24.02,2012 1. na ,.Ushigi budowy,
wdrozenia i dostosowania systeméw informatycznych oraz dostawa infrastruktury
technicznej w_ramach projektu ,e-Administracia i e-Turystyka w_wojewddztwie
zachodniopomorskim — podproiekt e-Adminisiracia” — Andrzej Rozkrut IV 2012 r.
oraz;

w ramach zaméwienia o warto$é nie przekraczajacej kwoty 14.000 € na zlecenie pracy
w_ charakterze ,Lidera produkiu Elektroniczny Obieg Dokumentéw” w_ ramach
realizacji umowy numer WSIi¥/8/2012 zawarte] w_dniu 24.02.2012 r. na_,Ustugi
budowy, wdroZenia i dostosowania systemdow _informatycznych oraz dostawa
infrastruktury technicznej w ramach projektu .e-Administracja i e-Turystyka
w_wojewddztwie zachodhiopomorskim — podprojekt e-Administracja”~ Tomasz Norek
ustalono, iz

Ustalono, iz wyboru wykonawcy dokonano w oparciu o obowigzujace Beneficjenta
wewnglrzne zasady realizacji zaméwienr wylaczonych z obowigzku stosowania ustawy
Prawo zamowien publicznych, stanowiacych zalacznik nr 2 do uchwaly nr 957/11
Zarzadu Wojewddztwa Zachodniopomorskiego, korzystajac z wylaczenia w ramach
pilnej potrzeby. W zwigzku z ,pilna potrzeba” nie dokonano rozeznania rynku.
Beneficjent wyjasnit co ponize].
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3.4

Podsamowauie ustalei dokomanych w projekeie ar RPZP.03.02.00-32-007/1¢ o nazwie ,,e-Administracja i e-Turystyka w
‘wojewddztwic zachodniopomorskim® w ramach prowadzonego audytu operacji

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédzéwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

~Nalezy podkresli¢, ze osoby zatrudnione w charakterze Przewodniczqcego oraz
Czlonek Komisji  Przetargowej sprawdzily sie majgc “swéj istotny udzial
W przeprowadzeniv ze skutkiem pozytywnym procedury przetargowej oraz jako
reprezentanci Zamawiajqcego (Wojewddztwo Zachodniopomorskie) w postepowaniu
odwolawczym przed Krajowq Izbg Odwolawczq w Warszawie. Z uwagi na istoine -
znaczenie  projektu  systemowego  (beneficient  Samorzqd — Wojewddztwa
Zachodniopomorskiego) napiety harmonogram wykonania zadav wynikajqcych z juz
zawartef umowy (kiref realny czas realizacji skrdcit si¢ o okolo 3 miesiqce z powodu
procedowania przed Krajowq Izbgq Odwolawczq) zachodzita pilna  potrzeba
uzupeinienia zespolu odpowiedzialnego za realizacie w/w przedsiewziecia. Na
podstawie § 2 ust. 3 pkt. 5 Zalgcznika nr 2 do Uchwaly Zarzqdu Wojewddztwa
Zachodniopomorskiego nr 957/11 z dnia 21 czerwea 2011 r. w sprawie wprowadzenia
zasad wykonywania ustawy Prawo zaméwiern publicznych w Urzedzie Marszatkowskim
Wojewddztwa Zachodniopomorskiego nie dokonano analizy rynku. Dodatkowo majac
na wzgledzie zapisy § 2 ust. 1 Zalqcznika nr 2 do w/w uchwaly udzielajqc zaméwienia
wylqezonego z obowigzku stosowania ustawy prawo zaméwier publicznych, kierowano
si¢ zasadq dokonywania wydatkéw w sposdéb gospodarny, celowy, oszczedny, rzetelny,
z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efekicw z danych nakladow. W zwigzku
z powyiszym zawarfe zostaly umowy zlecenia z Panem Tomaszem Norkiem oraz

Andrzejem Rozkrutem”.

Zgodnosé z zasadami ochrony $rodowiska,

W zakresie objetym audytem potwierdzono zgodnos¢ projektu z wymogami

dotyczacymi ochrony $rodowiska.

Projekt polegal na rozwoju ustug informatycznych. Ustalono, iz

—  projekt nie nalezy do pizedsigwzigé podlegajacych pizepisom art. 4 ust. 1 i 2
powotlanej powyzej dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 roku,

—  przedsigwzigcie zlokalizowane jest poza obszarami objetymi programem Natura
2000 i nie bedzie znaczaco oddzialywaé na siedliska przyrodnicze oraz gatunki
roflin i zwierzqt, dla ktérych ochrony wyznaczono obszary Natura 2000,
Przedsigwzigeie ze wzgledu na swoj zakres, nie bedzie negatywnie wpltywaé na
$rodowisko naturalne przyleglego terenu.

Zgodno$é z zasadami dotyczacymi pomocy publicznej.
W zakresie objetym audytem potwierdzono przestrzeganie zasad dotyczqcych pomocy
publiczne;j.

Przyznane dofinansowanie nie jest pomoca publiczng, Transfer zasob6w publicznych
nie skutkuje przysporzeniem (korzyscia ekonomiczng) na rzecz okredlonego podmiotu,
na warunkach korzystniejszych niz rynkowe. Ponadto w wyniku transferu nie zostanie
zakt6cona konkurencija.

We wniosku o dofinansowanie wskazano, iz infrastruktura informatyczna nie bedzie
wykorzystywana w warunkach konkmencp to znaczy za pomocy tej mﬁastruktuly nie
bedzie prowadzona zadna dziatalnoéé gospodarcza.
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3.5 Wywigzywanie sig z obowigzkéw w zakresie informacji i promocji.

3.6

‘"W zakresie objetym audytem potwicrdzono prawidlowosé wywiazywania. si¢
7 obowigzkéw w zakresie informacji i promociji, to jest: '

-~ w ramach audytowanych wnioskéw o platnosé nie wystapity wydatki dotyczace
promocji (wydatki te zostaly uwzglednione w budzecie projektu);

—  miejsce realizacji projektu zostalo wiasciwie oznakowane, to znaczy umieszczono
tablice informacyjna w widocznym miejseu (w siedzibie Zamawiajacego —
ul. Wyszynskiego 30, Szczecin) zawicrajacg wymagane elementy w postaci: logo
RPO W7, Narodowej Strategii Spojnosci, logo UE spelniajace normy graficzne
okredlone w zalaczniku I do Rozporzadzenia Komisji 1828/2006 z odwotaniem
stownym do UE i EFRR, herb wojewddziwa zachodniopomorskiego i nazwe
projektu oraz nazwe Beneficjenta;

—  uizadzenia  zakupione w ramach badanego wniosku o platno$¢ nr WND-
RPZP.03.02.00-32-007/10-03 wraz z korekta zostaly oznakowane poprzez
umieszezenie naklejki informacyjnej zawierajacej logo RPOWZ, Narodowej
Strategii Spéjnosci, logo UE spelniajace normy graficzne okreslone w zalgezniku 1
do Rozporzadzenia Komisji 1828/2006, herb wojewédztwa zachodniopomorskiego
i informacje o wspolfinansowaniu projektu z EFRR;

—  umieszezono informacje o udziale Unii Europejskiej oraz EFRR  we
wsp6lfinansowaniu  projektu na dokumentach finansowych (zalgczniki do
audytowanych wnioskéw o platno$é) odnoszacych si¢ do realizowanego projektu
(emblemat Unii Europejskiej spehiajacy normy graficzne okreslone w Zatagczniku I
do rozporzadzenia Komisji (WE) nr 1828/2006i odniesieniem stownym do EFRRK,
logo RPO WZ, Narodowej Straiegii Spdjnodci i herb wojewodztwa
zachodniopomorskiego).

Wydatki sa zgodne z zasadami eliminujacymi nieréwnosé i promujaeymi réwnosé
kobiet i mezezyzn, z zasadami polityki spoleczenstwa informacyjnego oraz polityki
zatrudnienia.

W zakresie objetym audytem potwierdzono, ze wydatki sg zgodne z zasadami
eliminujacymi nieréwnoéé i promujacymi réwnosé kobiet 1 mezezyzn, Z zasadami
polityki spoleczefistwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.

We whiosku o dofinansowanie wskazano, iz realizacja projektu spowoduje rozwéj
infrastruktury jako podstawowego narzedzia transmisji informacji, jak réwniez 10zwoj
wiedzy i umiejetnodci pozwalajacych na korzystanie z informacji, ich tworzenie
i udostepnianic. W wyniku realizacji projektu zostang spelnione podstawowe
warunkami, aby spoleczefistwo mozna bylo uznaé za informacyjne, tj. zostanie
rozbudowana nowoczesna sieé telekomunikacyjna, ktéra swoim zasiggiem obejmuje
mieszkaficéw wojewddziwa zachodniopomorskiego oraz rozbudowane, dostgpne dla
wszystkich zasoby informacyjne.

W zakresie objetym audytem potwierdzono, Ze beneficjent otrzymal wklad
publiczny zgodnie z art. 80 rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006:

Beneficient, w wyniku rozliczenia audytowanych wnioskéw o platnos¢ posrednia
otrzymat kwoty w wysokosci 3.353.504,15 z1, 53.655,00 7t oraz 17.820,00 zi. Kwoty te
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zgodne 7z kwotami zatwierdzonymi do wyplaty przez Instytucje Zarzadzajaca i nie
zostaly obciazone zadnyii potraceniami lub oplatami. Beneficjent otrzymal platnosé
zgodnie z terminami okreslonymi w § 51 § 6 decyzji o dofinansowaniu,

Skiad zespolu audytowego:

Alicja Rozwadowska-Knas

Mariola Kondratiuk

Kamila Bry$

Ofrzymuja;
1. Instytucja audytowana {egz. nr 1),
2. Ala(egz.mr2),

Podpis:

Inspektor Kdnyoli Skarbowej

mg i haigla Rondrarink

Starszy Komisarz

SI&%W v
ngr Karkile Brvs,

Data;
08.97, 812,
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