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Dotyczy: interpelacji z dnia 27 lipca 2017 r. ztozonej w__kancelarii_ Sejmiku Wojewddztwa
Zachodniopomorskiego

W odpowiedzi na pytanie nr 1 zawarte w interpelacji z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie stanu
zaawansowania prac zwigzanych z budowg nowych filii Wojewddzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Szczecinie, uprzejmie informuje co nastepuje:

Na mocy porozumienia zawartego pomiedzy Wojewédztwem Zachodniopomorskim oraz Gmina Miasto
Szczecin z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie prowadzenia dziatari zmierzajqcych do zawarcia wzajemnych uméw
sprzedazy praw do gruntéw Wojewédztwo nabyto w dniu 4 listopada 2016 r., za cene obnizong do 1 z,
nieruchomos$¢ stanowiacg dziatke nr 5/3 o pow. 1,7335 ha oraz dziatke nr 4/1 o pow. 0,0032 ha przy
ul. Twardowskiego 18, z przeznaczeniem na wybudowanie nowej siedziby Wojewd6dzkiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego w Szczecinie. Nieruchomos$¢ nabyto obcigzong trzema umowami dzierzawy, z ktérych jedna
zawarta jest ze Spotka Cywilng Szczecifskie Centrum Nieruchomosci R. Brodka, D. Juszczynski z siedziba
w Szczecinie, a dwie pozostate z ,BISSMYK Krawczyniski i Spotka” Sp. j. z siedzibg w Szczecinie. Przedmiotowe
umowy zostaty w lutym 2017 r. wypowiedziane przez Wojewddztwo Zachodniopomorskie ze skutkiem na
koniec listopada 2017 r. Bezposrednio po zakonczeniu obowigzywania w/w uméw nieruchomo$é ma zostaé
przekazana WSPR.

W zamian za nieruchomo$¢ potozong przy ul. Twardowskiego 18 Wojewddztwo zbyto na rzecz Gminy
nieruchomos¢ potozong w Szczecinie w rejonie ulic Teofila Starzyriskiego i Zygmunta Starego, stanowiaca
dziatke nr3/7, o pow. 0,8284 ha.

Druga z planowanych do nabycia przez Wojewdédztwo, z przeznaczeniem na filie siedziby Wojewédzkiej
Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, niezabudowana nieruchomos¢ potozona w Szczecinie przy
ul. Dunskiej- Krasinskiego, oznaczona w ewidencji gruntéw jako dziatka nr 35/9 z obrebu 3082, o powierzchni
0,4856 ha, z uwagi na wystepujace na niej historyczne zanieczyszczenie wymaga zgodnie z decyzj
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska z dnia 15 maja 2017 r, wykonania ziemnych prac
remediacyjnych, ktérych koszt szacowany jest na co najmniej ok. 610.000 — 735.000 zt netto. Z uwagi na
powyzsze kwestia zasadnosci nabycia w/w nieruchomosci jest obecnie przedmiotem analizy Zarzadu
Wojewddztwa Zachodniopomorskiego.

Ze sprawg planowanego nabycia od Gminy Miasto Szczecin drugiej nieruchomosci na potrzeby WSPR
(w poéinocnych rejonach Szczecina) powiagzane sg plany Wojewddztwa dotyczace zbycia na rzecz Gminy
dziatki nr 3/50 o pow. 0,6567 ha, potozonej w rejonie ul. Arkonskiej, z przeznaczeniem na powiekszenie Parku
Chopina. Jednak do czasu rozstrzygniecia sprawy zamiennej nieruchomosci od Gminy (w szczegélnosci
dziatki przy ul. Dunskiej- Krasinskiego) nie nalezy oczekiwac finalizowania przez Wojewédztwo sprzedazy tej
nieruchomosci na rzecz Gminy Miasto Szczecin,
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Wojewddztwa Zachodniopomorskiego

W odpowiedzi na Interpelacje Radnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego Nr 171 z dnia
27 lipca 2017 r. dotyczacg stanu zaawansowania prac zwigzanych z budowa nowych siedzib
Wojewddzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, prosze przyjaé nastepujace wyjasnienia na ponizsze

pytania:

Ad 2. Czy sa warunki zabudowy dla planowanych inwestycji zwigzanych z budowg nowej siedziby

i stacji WSPR?

W zwigzku z trwajacymi pracami projektowymi budowy Wojewddzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
oraz koniecznoscig uzyskania decyzji lokalizacji dotyczacej skomunikowania terenu przysztej siedziby
WSPR z siecig drég publicznych, WSPR wystapita z wnioskiem o wszczecie procedury celem uzyskania
decyzji lokalizacji zjazdéw. Ponadto skierowano pismo do Urzedu Miasta Szczecin celem uzyskania
zgody na dysponowanie nieruchomoscia na cele budowlane dla dziatek 5/1 i 6/1 dla budowy zjazdéw
i budowy przylaczy niezbednych do wykonania inwestycji. Niezbednym jest dokonanie stuzebnosci
gruntowej przechodu i przejazdu na nieruchomosciach stanowigcych wiasnosé Urzedu Miasta. Wobec

czego, trwajg niezbedne czynnosci zmierzajace do uzyskania warunkéw zabudowy.

Ad 3. Jaki jest harmonogram realizacji inwestycji i kiedy jest planowane jej zakoiczenie?

W wyniku przeprowadzonych postepowan przetargowych w dniu 21 kwietnia 2017 r. podpisano
umowe z Inzynierem Kontraktu - Firma ,Eko Inwest”, natomiast w dniu 25 kwietnia 2017 r. podpisano
umowe z biurem projektéw - Firma ,ch2 Architekci”. Zakoriczenie realizacji inwestycji planowane jest

na | kwartat 2019 .



Ad 4. Jaki jest planowany catkowity koszt realizacji inwestycji i czy s zabezpieczone $rodki na jej

realizacje w budzecie WSPR lub z innych Zrédet?

Catkowity koszt realizacji inwestycji przy ul. Twardowskiego w Szczecinie planowany jest na kwote
41.410.825 zt brutto zgodnie z wyceng wskaznikowg Il kw. 2017r. wykonang przez firme
.ch2 Architekci”. Planowane Zrédfa finansowania to: pozyskanie 50% wartosci inwestycji z rezerwy
celowej budzetu paristwa (trwajg procedury zwigzane ze ztozeniem wniosku do MRIF) a to z kolei
bedzie warunkowaé roztozenie pozostatych 50% naktadéw na Zrédfa inne niz budzet panstwa

(np. budzet wojewddztwa, budzet jednostki, budzet UE i pozaunijny lub podobne).




