



**WOJEWODA  
ZACHODNIOPOMORSKI**

94946

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
KANCELARIA OGÓLNA

WPLYNĘŁO

07-07-2010  
10086 / 2 / 10

Ilość zał. .... L.dj. ....  
podpis .....

J

CFE.II.PN-7012/KW/64-15/08/10

Szczecin, dnia 07 lipca 2010 r.

**Pan**  
**Władysław Husejko**  
**Marszałek Województwa**  
**Zachodniopomorskiego**

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ROZWOJU  
ZASOBÓW LUDZKICH

WPLYNĘŁO

12 LIP. 2010

Ilość załączników .....

podpis .....

**Wystąpienie pokontrolne**

SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA  
DYREKTOR GENERALNY SZEDU  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO

WPLYNĘŁO

12-07-2010

Ilość zał. ....  
podpis .....

299/10

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206), § 8 ust. 1 Umowy o dofinansowanie nr 64/KW/08 z dnia 18 grudnia 2008 r., w dniach 13-15 kwietnia br., pracownicy Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, przeprowadzili w Województwie Zachodniopomorskim, kontrolę problemową, w zakresie prawidłowości realizacji projektu dofinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2008, w roku 2008, nr 64/KW/08, pod nazwą: „Przebudowa przejścia przez m. Polanów - droga nr 205, 206”.

Ustalenia kontroli zawarto w protokole, którego jeden egzemplarz przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej. Protokół został podpisany przez kierownika jednostki bez zastrzeżeń.

W zakresie dotyczącym rozliczenia inwestycji, na wniosek zespołu kontrolującego, zostało sporządzone i dnia 1 czerwca br. dostarczone do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie rozliczenie inwestycji, wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. Nr 120, poz. 831). Ponieważ dofinansowanie dotyczyło inwestycji realizowanej w 2008 r., naruszony został przepis określony w § 16 ust. 1 ww. rozporządzenia, zgodnie z którym rozliczenie powinno zostać sporządzone przez Inwestora, po zakończeniu i przekazaniu do użytku inwestycji budowlanej, w terminie 60 dni od dnia, w którym był dokonany odbiór końcowy inwestycji.

W związku z powyższym, stwierdzonym w toku czynności kontrolnych uchybieniem,

**zalecam:**

terminowe rozliczanie inwestycji finansowanych z budżetu państwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

O wykonaniu powyższego zalecenia, bądź o podjętych działaniach na rzecz jego realizacji lub nie podjęciu takich działań, proszę powiadomić mnie w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

wz. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO

  
Andrzej Grudziński  
WICEWÓJEWODA

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wydział Nadzoru i Kontroli ZUW - w miejscu