



ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Szczecinie
WPLYNEŁO
Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich

2011 -07- 18

Nr

Ilość załączników podpis



Informacja pokontrolna nr 9/2011
z wizyty monitorującej potwierdzającej trwałość projektu
nr INT/MV-BB-PL/B/068/05

Numer wizyty	9/2011
Data wizyty	30 maja 2011 r.
Skład Zespołu Kontrolującego	Agnieszka Jakubowska – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich, <i>kierownik Zespołu Kontrolującego</i> , Aneta Chowańska – inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich, <i>członek Zespołu Kontrolującego</i> ,
Nazwa projektu	<i>„Studium rozwoju sieci portów i przystani jachtowych w Województwie Zachodniopomorskim jako element współpracy transgranicznej w Euroregionie Pomerania”</i>
Numer Projektu	INT/MV-BB-PL/B/068/05
Nazwa beneficjenta	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

1. Badanie trwałości projektu

Pytanie	Tak/Nie	Uwagi
Czy w projekcie nie nastąpiły znaczące modyfikacje w rozumieniu art. 30 rozporządzenia rady 1260/1999?	Nie	-
Czy projekt został zrealizowany	Tak	Zostały osiągnięte wszystkie wskaźniki

zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową?		wymienione we wniosku o dofinansowanie projektu (<i>załącznik nr 2</i>).
Czy status prawny beneficjenta nie zmienił się w kontekście odzyskiwania kwoty podatku VAT, w stosunku do informacji zawartej w Oświadczeniu o kwalifikowalności VAT?	Nie	Status prawny beneficjenta nie uległ zmianie. Beneficjent złożył oświadczenie o kwalifikowalności VAT (<i>załącznik nr 3</i>).
Czy cel projektu został zachowany?	Tak	Cel projektu został zachowany. Obecnie trwają prace związane z realizacją kolejnych etapów. Ponadto projekt w okresie trwałości nie generował przychodów (<i>załącznik nr 4</i>).
Czy beneficjent wypełnił obowiązki wynikające z umowy dotyczące informacji i promocji?	Tak	Beneficjent dopełnił obowiązek w zakresie informowania społeczeństwa o dofinansowaniu projektu przez Unię Europejską.
Czy beneficjent prawidłowo wywiązuje się z obowiązku archiwizacji dokumentacji?	Tak	Beneficjent prawidłowo wywiązuje się z obowiązku archiwizacji dokumentów (<i>załącznik nr 5</i>).

Informacja o stwierdzonych uchybieniach / nieprawidłowościach /jeśli dotyczy/

W toku kontroli nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

2. Komentarz: brak

3. Na podstawie dokumentacji związanej z realizacją projektu oraz oględzin na miejscu, niżej podpisany Zespół Monitorujący potwierdza, iż


W Urzędzie Marszałkowskim ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin.

- została zachowana trwałość projektu

- nie została zachowana trwałość projektu

DYREKTOR

Wydziału Turystyki,
Gospodarki i Promocji

 Damian Grześ

4. Jednocześnie, niżej podpisany, beneficjent zobowiązuje się do informowania Instytucji Pośredniczącej o wszystkich przypadkach wystąpienia modyfikacji w projekcie oraz o braku zachowania celów projektu, wskaźników produktu i rezultatu w okresie 5 lat od daty zawarcia umowy o dofinansowanie projektu.

Data i podpisy kontrolującego zespołu Monitorującego:

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Certyfikacji i Funduszy
Europejskich

1. mgr inż. Agnieszka Jakubowska

1.07.2011.

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Certyfikacji i Funduszy
Europejskich

2. mgr Aneta Chowańska

01.07.2011.

Data i podpis beneficjenta.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

..... Olgierd Gęblewicz
13 VII 2011.