



WICEMARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 8 listopada 2019 r.

**Pan
Zygmunt Dziewguć
Wiceprzewodniczący Sejmiku
Województwa Zachodniopomorskiego**

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 4 listopada 2019 r., dotyczącą przekazania informacji w zakresie realizacji projektu pn. „Budowa obejścia Gryfic – połączenie dróg wojewódzkich nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) informuję, że aktualnie trwa postępowanie prowadzone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w Szczecinie w sprawie wydania decyzji ZRID. Przewidywany termin wydania ww. decyzji planowany jest do końca tego roku.

Jednocześnie Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie prowadzi postępowanie przetargowe na wyłonienie uczestników procesu realizacji przedmiotowego zadania. W postępowaniu na roboty budowlane, w dniu 23 października 2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Dokumentacja przetargowa z przeprowadzonego postępowania na roboty budowlane, po upływie terminu do wniesienia odwołania tj. 5 listopada 2019 r. została przesłana do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, w celu przeprowadzenia kontroli uprzedniej. Po zakończeniu kontroli możliwe będzie zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Ponadto trwa postępowanie na usługę zarządzania projektem oraz na usługę sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją projektu.

WICEMARSZAŁEK

Tomasz Sobieraj

**Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Infrastruktury i Transportu**

Adres siedziby:
70-550 Szczecin, pl. Hołdu Pruskiego 8,
tel.: (+48 91) 44 19 190, fax: (+48 91) 42 39 915

Adres korespondencyjny:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
www.wzp.pl