
TABELA 2. WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO1

K M O K M O O K M O K M O

1 2 12 3 4 5 8 11

01a
RPZP.01.00.0

0
P.01

Liczba jednostek naukowych 

ponoszących nakłady 

inwestycyjne na działalność 

B+R

szt.
słabiej 

rozwinięty
0 0 3 0,0% 0,0%

B - Pomimo zerowej kontraktacji wskaźnika aktualnie 

nie identyfikuje się zagrożeń niezrealizowania 

założonej wartości przedmiotowego wskaźnika  

(w trakcie przygotowywania są umowy o 

dofinansowanie 4 projektów w ramach działania 1.3 - 

w wyniku ich realizacji wartość wskaźnika zostanie 

osiągnięta na poziomie 4 szt.). IZ gotowa była 

podpisać umowy z wnioskodawcami jesienią 2017 

jednak niegotowe było rozporządzenie MNiSW w 

sprawie przyznania budżetu państwa do części 

projektów.

01a
RPZP.01.00.0

0
CO.25

Liczba naukowców 

pracujących w ulepszonych 

obiektach infrastruktury 

badawczej

EPC
słabiej 

rozwinięty
0 0 41 0,0% 0,0%

B - Aktualnie nie identyfikuje się zagrożeń 

niezrealizowania założonej wartości przedmiotowego 

wskaźnika, ponieważ w planowanych do zawarcia 

umowach o dofinansowanie wartość 

przedmiotowego wskaźnika wynosi ponad 18, 

ponadto planowane jest ogłoszenie kolejnego 

konkursu.  IZ gotowa była podpisać umowy z 

wnioskodawcami jesienia2017 jednak niegotowe było 

rozporządzenie MNiSW w sprawie przyznania 

budżetu państwa do części projektów.

01a
RPZP.01.00.0

0
CO.27

Inwestycje prywatne 

uzupełniające wsparcie 

publiczne w projekty w 

zakresie innowacji lub badań 

i rozwoju

EUR
słabiej 

rozwinięty
0 0 2 044 620 0,0% 0,0%

A - W opinii IZ występuje zagrożenie nieosiągnięcia 

wartości docelowej, także z powodów proceduralno-

interpretacyjnych. 

W trakcie podpisywania są 4 umowy o 

dofinansowanie projektów w ramach działania 1.3 - 

deklarowana w ramach tych projektów wartość 

wskaźnika wynosi 0 zł. Istnieją przy tym poważne 

wątpliwości co do sposobu naliczania tego wskaźnika 

w części dotyczącej udziału jednostek naukowych. 

Obecnie trwają w tej sprawie wyjaśnienia z MR, w 

wyniku których może się okazać, że  konieczne będzie 

aneksowanie już zawartych umów skutkujące 

wpisaniem niezerowych wartości wskaźnika. 

Obecnie trwa procedura identyfikacji kolejnych 

projektów do Kontraktu Terytorialnego.  - na chwilę 

obecną przewidywany jest udział przedsiębiorstw 

(których wkład bez wątpliwości wlicza się do 

wskaźnika) jednak w skali niższej od planowanej.

01b
RPZP.01.00.0

0
CO.01

Liczba przedsiębiorstw 

otrzymujących wsparcie (CI)
szt.

słabiej 

rozwinięty
40 10 33 121,2% 30,3% -

01b
RPZP.01.00.0

0
CO.02

Liczba przedsiębiorstw 

otrzymujących dotacje (CI)
szt.

słabiej 

rozwinięty
40 10 33 121,2% 30,3% -

01b
RPZP.01.00.0

0
CO.06

Inwestycje prywatne 

uzupełniające wsparcie 

publiczne dla przedsiębiorstw 

(dotacje) (CI)

EUR
słabiej 

rozwinięty
########## 164 099,82 38 350 000 13,2% 0,4% -

01b
RPZP.01.00.0

0
CO.26

Liczba przedsiębiorstw 

współpracujących 

z ośrodkami badawczymi (CI)

szt.
słabiej 

rozwinięty
5 0 20 25,0% 0,0%

B - Realizacja wskaźnika na poziomie wartości 

planowanej na rok 2023 będzie uzależniona od 

wyniku rozstrzygnięcia konkursu dla działania 1.1 i 

1.2 realizowanego w 2018 r. oraz planowanych do 

ogłoszenia konkursów w kolejnych latach. 

02c
RPZP.09.00.0

0
P.65

Liczba instytucji publicznych, 

które usprawniły 

funkcjonowanie dzięki 

awansowi cyfrowemu

szt.
słabiej 

rozwinięty
0 0 79 0,0% 0,0%

B -Wskaźnik powinien zostać osiągnięty w wyniku 

realizacji 2 projektów pozakonkursowych - Jeden z 

projektów został złożony, jest na etapie oceny 

formalnej - Wnioskodawca wykazuje wartość 

wskaźnika na poziomie 20 szt. Złożenie drugiego z 

projektów planowane jest w II kwartale 2018. 

02c
RPZP.09.00.0

0
P.66

Liczba udostępnionych on-

line usług na poziomie 3 – 

dwustronna interakcja

szt.
słabiej 

rozwinięty
0 0 29 0,0% 0,0%

B - Z zaplanowanych do zawarcia oraz zawartych 

umów wynika, że do końca 2023 roku osiągnięta 

zostanie wartość na poziomie 18.

02c
RPZP.09.00.0

0
P.67

Liczba udostępnionych on-

line usług na poziomie 4 – 

transakcja 

szt.
słabiej 

rozwinięty
0 0 18 0,0% 0,0%

B - Z zaplanowanych do zawarcia umów oraz 

zawartych umów wynika, że do końca 2023 roku 

wskaźnik zostanie osiągnięty na poziomie 11.

Kategoria 

regionu

(słabiej 

rozwinięty, 

lepiej 

rozwinięty)

Prioryt

et 

inwesty-

cyjny

np. 

01a, 

07c

Oś 

priorytetowa
2

symbol

w RPO
Nazwa wskaźnika

Jednostka 

miary

6 7 9 =6/8*100% 10=7/8*100%

Komentarz do wartości wskaźnika 6
Szacowana4 Aktualna5 według wartości szacowanej według wartości aktualnej

Realizacja wskaźnika3 Wartość 

docelowa dla 

2023 r.

% realizacji wartości docelowej dla 2023 r.



03a
RPZP.01.00.0

0
P.02

Powierzchnia 

przygotowanych terenów 

inwestycyjnych

ha
słabiej 

rozwinięty
119,47 0 495 24,1% 0,0%

A - W opinii IZ występuje zagrożenie nieosiągnięcia 

wartości docelowej.

Z zawartych umów o dofinansowanie wynika, że do 

końca 2021 wskaźnik zostanie osiągnięty na poziomie 

119 ha, w tym: Działania 1.10, 1.13 - 100,45 ha, 

Działania 1.11, 1.12 - 18,39 ha. Biorąc pod uwagę 

wartość wskaźnika zaplanowaną do osiągnięcia w 

podpisanych umowach, projektach znajdujących się 

na etapie oceny oraz w zidentyfikowanych projektach 

pozakonkursowych, wartość docelowa dla 2023 r. nie 

jest możliwa do osiągnięcia. W związku z powyższym 

IZ w trakcie renegocjacji zdecydowała o zmniejszeniu 

alokacji i wskaźnika.

03a
RPZP.01.00.0

0
CO.01

Liczba przedsiębiorstw 

otrzymujących wsparcie (CI)
szt.

słabiej 

rozwinięty
417 2 611 68,2% 0,3%

B - Pomimo niskiej kontraktacji wskaźnika, aktualnie 

nie identyfikuje się zagrożeń niezrealizowania 

założonej wartości przedmiotowego wskaźnika. Z 

zawartych oraz planowanych do zawarcia umów o 

dofinansowanie wynika, że wartość wskaźnika do 

roku 2023 zostanie zrealizowana na poziomie 506 szt. 

(83% realizacji celu końcowego), w tym 480 szt. dla 

dotacji oraz 26 szt. dla Instrumentów Finansowych. 

Podana w kol.7 wartość osiągnięta wskaźnika nie 

uwzględnia instrumentów finansowych z uwagi na 

brak danych  dotyczących ostatecznych odbiorców w 

systemie SL.

03a
RPZP.01.00.0

0
CO.02

Liczba przedsiębiorstw 

otrzymujących dotacje (CI)
szt.

słabiej 

rozwinięty
314 2 150 209,3% 1,3% -

03a
RPZP.01.00.0

0
CO.03

Liczba przedsiębiorstw 

otrzymujących wsparcie 

finansowe inne niż dotacje

szt.
słabiej 

rozwinięty
26 0 26 100,0% 0,0% -

03a
RPZP.01.00.0

0
CO.04

Liczba przedsiębiorstw 

otrzymujących wsparcie 

niefinansowe

szt.
słabiej 

rozwinięty
328 70 435 75,4% 16,1% -

03a
RPZP.01.00.0

0
CO.05

Liczba nowych wspieranych 

przedsiębiorstw
szt.

słabiej 

rozwinięty
26 0 261 10,0% 0,0%

B - Pomimo niskiej kontraktacji wskaźnika, aktualnie 

nie identyfikuje się zagrożeń niezrealizowania 

założonej wartości przedmiotowego wskaźnika.  Ze 

specyfiki działania 1.17, które w całości realizuje 

przedmiotowy wskaźnik wynika, że wsparcie 

adresowane jest do przedsiębiorstw nowych. Znajdzie 

to odzwierciedlenie w sposobie rekrutacji 

uczestników wsparcia, które obecnie jest dopiero w 

początkowej fazie. 

03a
RPZP.01.00.0

0
CO.06

Inwestycje prywatne 

uzupełniające wsparcie 

publiczne dla przedsiębiorstw 

(dotacje) (CI)

EUR
słabiej 

rozwinięty
902 785,85 130 001,28 787 301 114,7% 16,5% -

03a
RPZP.01.00.0

0
CO.07

Inwestycje prywatne 

uzupełniające wsparcie 

publiczne dla przedsiębiorstw 

(inne niż dotacje)

EUR
słabiej 

rozwinięty
########## 0 1 454 018 84,3% 0,0% -

03a
RPZP.01.00.0

0
P.03

Liczba zaawansowanych 

usług (nowych lub 

ulepszonych) świadczonych 

przez IOB

szt.
słabiej 

rozwinięty
0 0 40 0,0% 0,0% -

03c
RPZP.01.00.0

0
CO.01

Liczba przedsiębiorstw 

otrzymujących wsparcie (CI)
szt.

słabiej 

rozwinięty
99 4 1 555 6,4% 0,3%

B - Pomimo niskiej kontraktacji wskaźnika, aktualnie 

nie identyfikuje się zagrożeń niezrealizowania 

założonej wartości przedmiotowego wskaźnika. Z 

zawartych oraz przygotowanych do zawarcia umów o 

dofinansowanie wynika, że wartość wskaźnika do 

roku 2023 zostanie zrealizowana na poziomie 1262 

szt. (81% realizacji celu końcowego), w tym 99 szt. dla 

dotacji oraz 1163 szt. dla Instrumentów Finansowych. 

Podana w kol.7 wartość osiągnięta wskaźnika nie 

uwzględnia instrumentów finansowych z uwagi na 

brak danych  dotyczących ostatecznych odbiorców w 

systemie SL2014.

03c
RPZP.01.00.0

0
CO.02

Liczba przedsiębiorstw 

otrzymujących dotacje (CI)
szt.

słabiej 

rozwinięty
100 4 392 25,5% 1,0%

B - Pomimo niskiej kontraktacji wskaźnika, aktualnie 

nie identyfikuje się zagrożeń niezrealizowania 

założonej wartości przedmiotowego wskaźnika, 

biorąc pod uwagę alokację zaplanowaną  w 

przyszłych naborach.

03c
RPZP.01.00.0

0
CO.03

Liczba przedsiębiorstw 

otrzymujących wsparcie 

finansowe inne niż dotacje

szt.
słabiej 

rozwinięty
1 163 0 1 163 100,0% 0,0% -

03c
RPZP.01.00.0

0
CO.06

Inwestycje prywatne 

uzupełniające wsparcie 

publiczne dla przedsiębiorstw 

(dotacje) (CI)

EUR
słabiej 

rozwinięty
########## ########### 107 100 000 69,6% 11,0%

B - aktualnie nie identyfikuje się zagrożeń 

niezrealizowania założonej wartości przedmiotowego 

wskaźnika.  Z zaplanowanych do zawarcia oraz 

zawartych umów wynika, że do końca 2023 roku 

wskaźnik zostanie osiągnięty na poziomie około 500 

mln zł, zatem zostanie zrealizowana założona wartość 

docelowa przedmiotowego wskaźnika dla roku 2023.



03c
RPZP.01.00.0

0
CO.07

Inwestycje prywatne 

uzupełniające wsparcie 

publiczne dla przedsiębiorstw 

(inne niż dotacje)

EUR
słabiej 

rozwinięty
########## 0 12 728 475 92,0% 0,0% -

03c
RPZP.01.00.0

0
CO.08

Wzrost zatrudnienia we 

wspieranych 

przedsiębiorstwach

EPC
słabiej 

rozwinięty
626,5 103 255 245,7% 40,4%

I - nadkontraktacja wskaźnika wynika z decyzji IZ RPO 

WZ o zwiększeniu intensywności wsparcia 

skutkującego wzrostem zatrudnienia, szczególnie na 

obszarze Specjalnej Strefy Włączenia.

03c
RPZP.01.00.0

0
CO.28

Liczba przedsiębiorstw 

objętych wsparciem w celu 

wprowadzenia produktów 

nowych dla rynku

szt.
słabiej 

rozwinięty
146 3 124 117,7% 2,4% -

04a
RPZP.02.00.0

0
P.09

Liczba jednostek wytwarzania 

energii elektrycznej z OZE
szt.

słabiej 

rozwinięty
88 8 20 440,0% 40,0%

A, G - Zmiana wartości wskaźników ram wykonania 

dla priorytetu inwestycyjnego 4a będzie przedmiotem 

renegocjacji Programu. Obecny trend technologiczny 

w tym obszarze wskazuje na dynamiczny rozwój oraz 

zapotrzebowanie na jednostki wytwarzania energii 

elektrycznej, a nie cieplnej z OZE. Przedmiotowa 

zmiana wynika z aktualnego zainteresowania 

działaniem 2.10, które dotyczy "budowy, rozbudowy, 

modernizacji jednostek wytwarzających energię 

elektryczną i/lub cieplną z odnawialnych źródeł 

energii, wykorzystujących przede wszystkim biomasę, 

biogaz i energię słoneczną, w tym z niezbędną 

infrastrukturą przyłączeniową do sieci 

dystrybucyjnych". Złożone w dwóch dotychczasowych 

konkursach wnioski o dofinansowanie wskazują duże 

prawdopodobieństwo nieosiągnięcia obecnego 

wskaźnika ram wykonania dla priorytetu 

inwestycyjnego 4a zwłaszcza w pozycji wartość 

docelowa w 2023 roku. W związku z powyższym 

zaproponowano w renegocjacje zmianę wartości 

wskazanych wskaźników. Komisja wyraziła wstępna 

zgodę na tę zmianę.

04a
RPZP.02.00.0

0
P.10

Liczba jednostek wytwarzania 

energii cieplnej z OZE
szt.

słabiej 

rozwinięty
12 1 67 17,9% 1,5%

A, G - Zmiana wartości wskaźników ram wykonania 

dla priorytetu inwestycyjnego 4a będzie przedmiotem 

renegocjacji Programu. Obecny trend technologiczny 

w tym obszarze wskazuje na dynamiczny rozwój oraz 

zapotrzebowanie na jednostki wytwarzania energii 

elektrycznej, a nie cieplnej z OZE. Przedmiotowa 

zmiana wynika z aktualnego zainteresowania 

działaniem 2.10, które dotyczy "budowy, rozbudowy, 

modernizacji jednostek wytwarzających energię 

elektryczną i/lub cieplną z odnawialnych źródeł 

energii, wykorzystujących przede wszystkim biomasę, 

biogaz i energię słoneczną, w tym z niezbędną 

infrastrukturą przyłączeniową do sieci 

dystrybucyjnych". Złożone w dwóch dotychczasowych 

konkursach wnioski o dofinansowanie wskazują duże 

prawdopodobieństwo nieosiągnięcia obecnego 

wskaźnika ram wykonania dla priorytetu 

inwestycyjnego 4a zwłaszcza w pozycji wartość 

docelowa w 2023 roku.  W związku z powyższym 

zaproponowano w renegocjacje zmianę wartości 

wskazanych wskaźników. Komisja wyraziła wstępna 

zgodę na tę zmianę.

04a
RPZP.02.00.0

0
CO.34

Szacowany roczny spadek 

emisji gazów cieplarnianych

tony 

równoważ

nika CO2

słabiej 

rozwinięty
17 386,86 0 8909,3 195,2% 0,0%

G-Istnieje obawa, że wskaźnik jest błędnie 

interpretowany  oraz wyliczony przez beneficjentów.

04a
RPZP.02.00.0

0
CO.30

Dodatkowa zdolność 

wytwarzania energii ze źródeł 

odnawialnych

MW
słabiej 

rozwinięty
15,94 1,34 54,78 29,1% 2,4%

B - Projekty są w trakcie realizacji, dlatego wartość 

aktualna jest poniżej wartości docelowej. Jednak nie 

są rozstrzygnięte wszystkie konkursy, dlatego wartość 

wskaźnika ulegnie zwiększeniu.

04c
RPZP.02.00.0

0
P.08

Liczba zmodernizowanych 

energetycznie budynków
szt.

słabiej 

rozwinięty
97 0 95 102,1% 0,0% -

04c
RPZP.02.00.0

0
CO.34

Szacowany roczny spadek 

emisji gazów cieplarnianych

tony 

równoważ

nika CO2

słabiej 

rozwinięty
12 590,41 0 23 615 53,3% 0,0%

B - Projekty są w trakcie realizacji, dlatego wartość 

aktualna jest poniżej wartości docelowej. Należy 

zauważyć, że nie są rozstrzygnięte wszystkie konkursy 

i podpisane umowy o dofinansowanie, dlatego 

wartość wskaźnika ulegnie zwiększeniu.

04c
RPZP.02.00.0

0
CO.31

Liczba gospodarstw 

domowych z ulepszoną klasą 

energetyczną

gospodars

twa 

domowe

słabiej 

rozwinięty
332 0 568 58,5% 0,0%

B - Projekty są w trakcie realizacji, dlatego wartość 

aktualna jest poniżej wartości docelowej. Należy 

zauważyć, że nie są rozstrzygnięte wszystkie konkursy 

i podpisane umowy o dofinansowanie, dlatego 

wartość wskaźnika ulegnie zwiększeniu.



04c
RPZP.02.00.0

0
CO.32

Zmniejszenie rocznego 

zużycia energii pierwotnej 

w budynkach publicznych

MWh/rok
słabiej 

rozwinięty
33 871,00 0 40382,23 83,9% 0,0% -

04e
RPZP.02.00.0

0
P.04 Długość ścieżek rowerowych km

słabiej 

rozwinięty
110,38 2,91 75,8 145,6% 3,8% -

04e
RPZP.02.00.0

0
P.05

Liczba zakupionych lub 

zmodernizowanych jednostek 

taboru pasażerskiego 

w publicznym transporcie 

zbiorowym komunikacji 

miejskiej

szt.
słabiej 

rozwinięty
105 13 52 201,9% 25,0%

I - Niedoszacowana wartość docelowa. W ramach 

renegocjacji wartość wskaźnika będzie zwiększona 

wraz z alokacją.

04e
RPZP.02.00.0

0
P.06

Liczba wybudowanych 

zintegrowanych węzłów 

przesiadkowych

szt.
słabiej 

rozwinięty
9 0 5 180,0% 0,0%

I - Przekontraktowanie wynika z błędnej interpretacji 

przez beneficjentów "węzła przesiadkowego". Błąd 

zostanie skorygowany.

04e
RPZP.02.00.0

0
P.07

Liczba zainstalowanych 

inteligentnych systemów 

transportowych

szt.
słabiej 

rozwinięty
0 0 3 0,0% 0,0%

A - w opinii IZ występuje zagrożenie nieosiągnięcia 

wartości docelowej. Przedmiotowy wskaźnik nie 

opisuje produktów żadnego z dofinansowanych 

projektów, jak również zidentyfikowanych projektów 

pozakonkursowych.

04g
RPZP.02.00.0

0
P.11

Liczba jednostek wytwarzania 

energii elektrycznej i cieplnej 

w ramach kogeneracji

szt.
słabiej 

rozwinięty
0 0 13 0,0% 0,0%

A - W opinii IZ występuje zagrożenie nieosiągnięcia 

wartości docelowej. W ramach ogłoszonego 

konkursu, który miał być jedynym w ramach RPO WZ, 

wpłynęło jedynie 5 wniosków o dofinansowanie, w 

tym tylko 2 spełniły kryteria wyboru i będą 

dofinansowane. Jako środek zaradczy planuje się 

ogłosić kolejny konkurs.

04g
RPZP.02.00.0

0
CO.34

Szacowany roczny spadek 

emisji gazów cieplarnianych

tony 

równoważ

nika CO2

słabiej 

rozwinięty
0 0 5 820 0,0% 0,0%

B - Pomimo zerowej kontraktacji wskaźnika, aktualnie 

nie identyfikuje się zagrożeń niezrealizowania 

założonej wartości przedmiotowego wskaźnika. W 

ramach ogłoszonego konkursu, który miał być 

jedynym w ramach RPO WZ, wpłynęło jedynie 5 

wniosków o dofinansowanie, w tym tylko 2 spełniły 

kryteria wyboru i będą dofinansowane. Wartość 

wskaźnika w tych dwóch projektach wynosi 5322,01. 

Złożone wnioski gwarantują osiągnięcie wskaźnika w 

91,44%. Dodatkowo planowany jest kolejny konkurs.

04g
RPZP.02.00.0

0
CO.01

Liczba przedsiębiorstw 

otrzymujących wsparcie (CI)
szt.

słabiej 

rozwinięty
0 0 13 0,0% 0,0%

A - w opinii IZ występuje zagrożenie nieosiągnięcia 

wartości docelowej. W ramach ogłoszonego 

konkursu, który miał być jedynym w ramach RPO WZ, 

wpłynęło jedynie 5 wniosków o dofinansowanie, w 

tym tylko 2 spełniły kryteria wyboru i będą 

dofinansowane. Wartość wskaźnika w tych dwóch 

projektach wynosi 2. Jako środek zaradczy planuje się 

ogłosić kolejny konkurs, ale nie gwarantuje to 

osiągnięcia tego wskaźnika - występuje zagrożenie 

nieosiągnięcia wartości docelowej.

04g
RPZP.02.00.0

0
P.12

Dodatkowa zdolność 

wytwarzania energii cieplnej i 

elektrycznej w warunkach 

kogeneracji

MW
słabiej 

rozwinięty
0 0 12,52 0,0% 0,0%

A - W opinii IZ występuje zagrożenie nieosiągnięcia 

wartości docelowej. W ramach ogłoszonego 

konkursu, który miał być jedynym w ramach RPO WZ, 

wpłynęło jedynie 5 wniosków o dofinansowanie, w 

tym tylko 2 spełniły kryteria wyboru i będą 

dofinansowane. Wartość wskaźnika w tych dwóch 

projektach wynosi 2,52. Jako środek zaradczy planuje 

się ogłosić kolejny konkurs ale dalej nie gwarantuje to 

jego osiągnięcia.

05b
RPZP.03.00.0

0
P.13

Liczba zakupionych wozów 

pożarniczych wyposażonych 

w sprzęt do prowadzenia 

akcji ratowniczych i usuwania 

skutków katastrof

szt.
słabiej 

rozwinięty
24 12 14 171,4% 85,7%

G - Wartości zaprogramowane wymagają urealnienia 

w stosunku stanu faktycznego. Wartość wskaźnika 

szacowana do osiągnięcia na podstawie podpisanych 

umów znacznie przewyższa wartość docelową.

05b
RPZP.03.00.0

0
P.14

Liczba urządzeń dla celów 

ochrony przeciwpowodziowej
szt.

słabiej 

rozwinięty
0 0 7 0,0% 0,0%

B - Realizacja wskaźników uzależniona od przejęcia 

przez nowo powstały podmiot Państwowe 

Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”, który wchodzi 

w obowiązki (zgodnie ze zmianą Ustawy Prawo 

Wodne) Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i 

Urządzeń Wodnych zadań związanych z aplikowaniem 

o dofinansowanie inwestycji w ramach działania 3.1 

oraz 3.2. Nabory są w trakcie oceny, dlatego wartości 

są poniżej wartości docelowej.

05b
RPZP.03.00.0

0
P.15

Pojemność obiektów małej 

retencji
m3

słabiej 

rozwinięty
0 0 6 769 269 0,0% 0,0%

B - Realizacja wskaźników uzależniona od przejęcia 

przez nowo powstały podmiot Państwowe 

Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”, który wchodzi 

w obowiązki (zgodnie ze zmianą Ustawy Prawo 

Wodne) Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i 

Urządzeń Wodnych zadań związanych z aplikowaniem 

o dofinansowanie inwestycji w ramach działania 3.1 

oraz 3.2. Nabory są w trakcie oceny, dlatego wartości 

są poniżej wartości docelowej.



06a
RPZP.03.00.0

0
P.19

Liczba wspartych zakładów 

zagospodarowania odpadów
szt.

słabiej 

rozwinięty
0 0 2 0,0% 0,0%

A - W opinii IZ występuje zagrożenie nieosiągnięcia 

wartości docelowej. Pierwsze konkursy zostały 

ogłoszone dopiero w 2018 r., dlatego wartość 

szacowana i aktualna jest poniżej wartości docelowej. 

Konkursy zostały opóźnione ze względu na 

przedłużający się proces akceptacji warunkowości 

wstępnej (warunek 6.2 - zatwierdzenie WPGO przez 

Komisji Europejskiej). Warunki zawarte w piśmie 

Komisji Europejskiej z 2 sierpnia 2017 r. 

potwierdzającym spełnienie przez Województwo 

Zachodniopomorskie warunkowości w tym obszarze, 

m.in. zakaz zwiększania mocy przerobowych instalacji 

do mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

odpadów, może doprowadzić do nie osiągnięcia 

zaplanowanych w programie wskaźników. W ramach 

renegocjacji zmniejszana jest alokacja i wskaźnik.

06a
RPZP.03.00.0

0
CO.17

Dodatkowa zdolność 

przerobowa zakładów 

recyklingu

t/rok
słabiej 

rozwinięty
0 0 30 321 0,0% 0,0%

A - W opinii IZ występuje zagrożenie nieosiągnięcia 

wartości docelowej. Pierwsze konkursy zostały 

ogłoszone dopiero w 2018 r., dlatego wartość 

szacowana i aktualna jest poniżej wartości docelowej. 

Konkursy zostały opóźnione ze względu na 

przedłużający się proces akceptacji warunkowości 

wstępnej (warunek 6.2 - zatwierdzenie WPGO przez 

Komisji Europejskiej). Warunki zawarte w piśmie 

Komisji Europejskiej z 2 sierpnia 2017 r. 

potwierdzającym spełnienie przez Województwo 

Zachodniopomorskie warunkowości w tym obszarze, 

m.in. zakaz zwiększania mocy przerobowych instalacji 

do mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

odpadów, może doprowadzić do nie osiągnięcia 

zaplanowanych w programie wskaźników. W ramach 

renegocjacji zmniejszana jest alokacja i wskaźnik.

06b
RPZP.03.00.0

0
P.16

Liczba wspartych oczyszczalni 

ścieków komunalnych
szt.

słabiej 

rozwinięty
1 0 2 50,0% 0,0%

B - Projekty są w trakcie realizacji, dlatego wartość 

aktualna jest poniżej wartości docelowej. Należy 

zauważyć, że nie są rozstrzygnięte wszystkie 

konkursy.

06b
RPZP.03.00.0

0
P.17

Długość sieci kanalizacji 

sanitarnej
km

słabiej 

rozwinięty
15,88 1,55 82,9 19,2% 1,9%

B - Projekty są w trakcie realizacji, dlatego wartość 

aktualna jest poniżej wartości docelowej. Należy 

zauważyć, że nie są rozstrzygnięte wszystkie 

konkursy, dlatego wartość wskaźnika ulegnie 

zwiększeniu.

06b
RPZP.03.00.0

0
CO.19

Liczba dodatkowych osób 

korzystających z ulepszonego 

oczyszczania ścieków

RLM
słabiej 

rozwinięty
4 264 0 5 623 75,8% 0,0% -

06b
RPZP.03.00.0

0
P.18 Długość sieci wodociągowej km

słabiej 

rozwinięty
16,34 0 30 54,5% 0,0%

B - Projekty są w trakcie realizacji, dlatego wartość 

aktualna jest poniżej wartości docelowej. Należy 

zauważyć, że nie są rozstrzygnięte wszystkie 

konkursy.

06b
RPZP.03.00.0

0
CO.18

Liczba dodatkowych osób 

korzystających z ulepszonego 

zaopatrzenia w wodę

osoby
słabiej 

rozwinięty
6 145 0 755 813,9% 0,0%

G - Wartości docelowe wskaźnika wymagają 

urealnienia w stosunku stanu faktycznego, tym 

bardziej, że wartość wskaźnika ulegnie dalszemu 

zwiększeniu. 

06c
RPZP.04.00.0

0
P.20

Liczba zabytków 

nieruchomych objętych 

wsparciem

szt.
słabiej 

rozwinięty
19 0 13 146,2% 0,0%

I - nadkontraktacja wskaźnika wynika z ograniczenia 

maksymalnej dotacji z 4 mln zł do 3 mln zł.

06c
RPZP.04.00.0

0
P.21

Liczba instytucji kultury 

objętych wsparciem
szt.

słabiej 

rozwinięty
0 0 1 0,0% 0,0%

B - Pomimo zerowej kontraktacji wskaźnika, aktualnie 

nie identyfikuje się zagrożeń niezrealizowania 

założonej wartości przedmiotowego wskaźnika. 

Nabór pozakonkursowy planowany na 2018 r. 

06c
RPZP.04.00.0

0
CO.09

Wzrost oczekiwanej liczby 

odwiedzin w objętych 

wsparciem miejscach 

należących do dziedzictwa 

kulturalnego i naturalnego 

oraz stanowiących atrakcje 

turystyczne

osoba
słabiej 

rozwinięty
412 389 0 53 000 778,1% 0,0% -

06d
RPZP.04.00.0

0
P.22

Długość szlaków 

turystycznych
km

słabiej 

rozwinięty
105,91 0 38,66 274,0% 0,0% -

06d
RPZP.04.00.0

0
CO.23

Powierzchnia siedlisk 

wspartych w zakresie 

uzyskania lepszego statusu 

ochrony

ha
słabiej 

rozwinięty
175,71 0 91,29 192,5% 0,0%

I - Znaczna nadkontraktacja wskaźnika wynika z 

rozbieżności definicyjnych. Stosowana ostatecznie 

definicja wskaźnika to: status ochrony rozumiany jako 

wzmocnienie mechanizmów ochrony, a nie - jak 

zakładano przy szacowaniu wskaźnika - tylko jako 

formalny status ochrony. 

Ponadto wskaźnik został wybrany do realizacji także 

przy interwencji, w której jego wybór miał charakter 

fakultatywny.

Kolejną przyczyną jest zmiana sposobu realizacji 

interwencji, polegająca na realizacji większych niż 

zakładano, kompleksowych projektów, w wyniku 

czego wzrosła efektywność kosztowa interwencji.



06d
RPZP.04.00.0

0
P.23

Liczba wspartych instytucji 

paramuzealnych
szt.

słabiej 

rozwinięty
0 0 1 0,0% 0,0%

A - W opinii IZ występuje zagrożenie nieosiągnięcia 

wartości docelowej.

Przedmiotowy wskaźnik nie opisuje produktów 

żadnego z dofinansowanych projektów, jak również 

zidentyfikowanych projektów pozakonkursowych. W 

dużej mierze wynika to z tego, że w aktualnej WLWK 

wskażnik przypisano tylko do 6c.

07b
RPZP.05.00.0

0
CO.13

Całkowita długość nowych 

dróg (CI)
km

słabiej 

rozwinięty
55,26 5,83 5 1105,2% 116,6%

D - Wartość wskaźnika jest na wysokim poziomie 

jedynie z przyczyn formalnych, tj. z uwagi na opisaną 

w piśmie do MR sygn. WZS-I.4334.26.2.2017.JB z 9 

listopada 2017 r. niespójność pomiędzy jego definicją 

a podanymi w katalogu definicji WLWK definicjami 

wskaźników składowych, dotyczących dróg 

wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych.  W 

wyniku otrzymanego od MR stanowiska w tej sprawie 

(DSR-VIII.7630.5.2017.KW z 4 grudnia 2017 r.) IZ RPO 

WZ wprowadzi zmiany w definicjach wskaźników 

składowych używanych w regulaminach konkursów. 

Konieczne będzie także aneksowanie już zawartych 

umów o dofinansowanie w tym zakresie. 

Po wprowadzeniu w/w zmian nie wystąpi zjawisko 

nadkontraktacji wskaźnika.

07b
RPZP.05.00.0

0
CO.14

Całkowita długość 

przebudowanych lub 

zmodernizowanych dróg (CI)

km
słabiej 

rozwinięty
267,01 1,95 190 140,5% 1,0%

D - Wartość wskaźnika jest na niskim poziomie 

jedynie z przyczyn formalnych, tj. z uwagi na opisaną 

w piśmie do MR sygn. WZS-I.4334.26.2.2017.JB z 9 

listopada 2017 r. niespójność pomiędzy jego definicją 

a podanymi w katalogu definicji WLWK definicjami 

wskaźników składowych, dotyczących dróg 

wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych.  W 

wyniku otrzymanego od MR stanowiska w tej sprawie 

(DSR-VIII.7630.5.2017.KW z 4 grudnia 2017 r.) IZ RPO 

WZ wprowadzi zmiany w definicjach wskaźników 

składowych używanych w regulaminach konkursów. 

Konieczne będzie także aneksowanie już zawartych 

umów o dofinansowanie w tym zakresie. 

Po wprowadzeniu w/w zmian nie będzie zagrożeń 

niezrealizowania celu pośredniego dla 

przedmiotowego wskaźnika.

07c
RPZP.05.00.0

0
CO.16

Całkowita długość 

ulepszonych lub utworzonych 

śródlądowych dróg wodnych 

(CI)

km
słabiej 

rozwinięty
0 0 10 0,0% 0,0%

B - Pomimo zerowej kontraktacji wskaźnika, aktualnie 

nie identyfikuje się zagrożeń niezrealizowania 

założonej wartości przedmiotowego wskaźnika. Ze 

złożonych wniosków o dofinansowanie wynika, że do 

końca 2018 r. wskaźnik zostanie osiągnięty na 

poziomie 155,3.

07d
RPZP.05.00.0

0
CO.12

Całkowita długość 

przebudowanych lub 

zmodernizowanych linii 

kolejowych (CI)

km
słabiej 

rozwinięty
51,41 0 100 51,4% 0,0%

A - W opinii IZ występuje zagrożenie nieosiągnięcia 

wartości docelowej

Założona wartość docelowa wynikała z planów 

inwestycyjnych PKP PLK, które zostały ograniczone. W 

ramach działania 5.5, które jako jedyne realizuje ten 

wskaźnik zrealizowany zostanie tylko jeden projekt. Z 

osiagnietych oszczędnosci przetargowych beneficjent 

planuje zrealizowanie dodatkowych ok. 36 km linii. W 

ramach renegocjacji zaproponowano zmniejszenie 

wartosci wskaźnika do poziomu 88km.

07d
RPZP.05.00.0

0
P.26

Liczba zakupionych lub 

zmodernizowanych jednostek 

taboru kolejowego

szt.
słabiej 

rozwinięty
105 54 25 420,0% 216,0%

I, H - Wartości wskaźnika są wykazywane zgodnie z 

definicją wskaźnika sprzed aktualizacji jego nazwy w 

WLWK - w przypadku wieloczłonowych elektrycznych 

zespołów trakcyjnych lub składów zespolonych, 

poszczególne człony liczone są jako pojedyncze sztuki 

taboru.

08i
RPZP.06.00.0

0
CO.01

Liczba osób bezrobotnych 

(łącznie z długotrwale 

bezrobotnymi) objętych 

wsparciem w programie (C)

osoby
słabiej 

rozwinięty
4 426 3 876 10 587 5 470 4 653 10 123 19 727 22,4% 19,6% 53,7% 27,7% 23,6% 51,3% -

08i
RPZP.06.00.0

0
CO.02

Liczba osób długotrwale 

bezrobotnych objętych 

wsparciem w programie (C)

osoby
słabiej 

rozwinięty
539 497 2 892 2 240 1 884 4 124 10 850 5,0% 4,6% 26,7% 20,6% 17,4% 38,0% -

08i
RPZP.06.00.0

0
CO.03

Liczba osób biernych 

zawodowo objętych 

wsparciem w programie (C)

osoby
słabiej 

rozwinięty
1503 1244 2 747 507 249 756 8 395 17,9% 14,8% 32,7% 6,0% 3,0% 9,0% -

08i
RPZP.06.00.0

0
CO.16

Liczba osób 

z niepełnosprawnościami 

objętych wsparciem 

w programie (C)

osoby
słabiej 

rozwinięty
492 334 982 398 265 663 1 406 35,0% 23,8% 69,8% 28,3% 18,8% 47,2% -

08i
RPZP.06.00.0

0
P.33

Liczba osób w wieku 50 lat i 

więcej objętych wsparciem w 

programie 

osoby
słabiej 

rozwinięty
684 582 2 432 1 385 1 679 3 064 7 874 8,7% 7,4% 30,9% 17,6% 21,3% 38,9% -

08i
RPZP.06.00.0

0
P.34

Liczba osób o niskich 

kwalifikacjach objętych 

wsparciem w programie

osoby
słabiej 

rozwinięty
1 796 1 773 6 659 4 301 4 622 8 923 12 373 14,5% 14,3% 53,8% 34,8% 37,4% 72,1% -



08i
RPZP.06.00.0

0
P.35

Liczba osób, które otrzymały 

bezzwrotne środki na 

podjęcie działalności 

gospodarczej w programie

osoby
słabiej 

rozwinięty
224 233 1 755 779 970 1 749 2 938 7,6% 7,9% 59,7% 26,5% 33,0% 59,5% -

08i
RPZP.06.00.0

0
CR.04

Liczba osób pracujących, 

łącznie z prowadzącymi 

działalność na własny 

rachunek, po opuszczeniu 

programu - bezrobotni

%
słabiej 

rozwinięty
0% 0% 0% 80,2% 73,0% 76,9% 45 0,0% 0,0% 0,0% 178,2% 162,2% 170,9%

H - Na obecnym etapie wdrażania programu, większa 

liczba osób pracuje po opuszczeniu programu, niż 

pierwotnie zakładano.

08i
RPZP.06.00.0

0
CR.04

Liczba osób pracujących, 

łącznie z prowadzącymi 

działalność na własny 

rachunek, po opuszczeniu 

programu - długotrwale 

bezrobotni

%
słabiej 

rozwinięty
0% 0% 0% 77,8% 72,6% 75,4% 40 0,0% 0,0% 0,0% 194,4% 181,5% 188,5%

H - Na obecnym etapie wdrażania programu, większa 

liczba osób pracuje po opuszczeniu programu, niż 

pierwotnie zakładano.

08i
RPZP.06.00.0

0
CR.04

Liczba osób pracujących, 

łącznie z prowadzącymi 

działalność na własny 

rachunek, po opuszczeniu 

programu - bierni zawodowo

%
słabiej 

rozwinięty
0% 0% 0% 15,2% 18,9% 16,4% 15 0,0% 0,0% 0,0% 101,2% 125,8% 109,3%

H - Na obecnym etapie wdrażania programu, większa 

liczba osób pracuje po opuszczeniu programu, niż 

pierwotnie zakładano.

08i
RPZP.06.00.0

0
CR.04

Liczba osób pracujących, 

łącznie z prowadzącymi 

działalność na własny 

rachunek, po opuszczeniu 

programu - osoby z 

niepełnosprawnościami

%
słabiej 

rozwinięty
0% 0% 0% 60,3% 60,4% 60,3% 20 0,0% 0,0% 0,0% 301,5% 301,9% 301,7%

H - Na obecnym etapie wdrażania programu, większa 

liczba osób pracuje po opuszczeniu programu, niż 

pierwotnie zakładano.

08i
RPZP.06.00.0

0
CR.03

Liczba osób, które uzyskały 

kwalifikacje po opuszczeniu 

programu - bezrobotni

%
słabiej 

rozwinięty
0% 0% 0% 2,0% 14,2% 7,6% 31 0,0% 0,0% 0,0% 6,6% 45,8% 24,6% -

08i
RPZP.06.00.0

0
CR.03

Liczba osób, które uzyskały 

kwalifikacje po opuszczeniu 

programu - długotrwale 

bezrobotni

%
słabiej 

rozwinięty
0% 0% 0% 2,3% 11,9% 6,7% 31 0,0% 0,0% 0,0% 7,3% 38,4% 21,5% -

08i
RPZP.06.00.0

0
CR.03

Liczba osób, które uzyskały 

kwalifikacje po opuszczeniu 

programu - bierni zawodowo

%
słabiej 

rozwinięty
0% 0% 0% 17,4% 20,1% 18,3% 31 0,0% 0,0% 0,0% 56,0% 64,8% 58,9% -

08i
RPZP.06.00.0

0
CR.03

Liczba osób, które uzyskały 

kwalifikacje po opuszczeniu 

programu - osoby z 

niepełnosprawnościami

%
słabiej 

rozwinięty
0% 0% 0% 6,3% 12,5% 8,7% 31 0,0% 0,0% 0,0% 20,3% 40,2% 28,2% -

08i
RPZP.06.00.0

0
R.26

Liczba utworzonych miejsc 

pracy w ramach udzielonych 

z EFS środków na podjęcie 

działalności gospodarczej

szt.
słabiej 

rozwinięty
0 0 1 757 0 0 1 526 3 261 0,0% 0,0% 53,9% 0,0% 0,0% 46,8% -

08iii
RPZP.06.00.0

0
P.31

Liczba osób pozostających 

bez pracy, które otrzymały 

bezzwrotne środki na 

podjęcie działalności 

gospodarczej w programie

osoby
słabiej 

rozwinięty
0 0 0 0 0 0 198 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -

08iii
RPZP.06.00.0

0
P.32

Liczba osób pozostających 

bez pracy, które skorzystały 

z instrumentów zwrotnych na 

podjęcie działalności 

gospodarczej w programie

osoby
słabiej 

rozwinięty
565 409 974 0 0 0 974 58,0% 42,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% -

08iii
RPZP.06.00.0

0
R.26

Liczba utworzonych miejsc 

pracy w ramach udzielonych 

z EFS środków na podjęcie 

działalności gospodarczej

szt.
słabiej 

rozwinięty
644 466 1 110 0 0 0 1 336 48,2% 34,9% 83,1% 0,0% 0,0% 0,0% -

08iv
RPZP.06.00.0

0
P.36

Liczba osób opiekujących się 

dziećmi w wieku do 3 lat 

objętych wsparciem 

w programie

osoby
słabiej 

rozwinięty
959 36 1 003 179 5 192 4 383 21,9% 0,8% 22,9% 4,1% 0,1% 4,4% -

08iv
RPZP.06.00.0

0
P.37

Liczba utworzonych miejsc 

opieki nad dziećmi w wieku 

do 3 lat

szt.
słabiej 

rozwinięty
698 174 4 383 15,9% 4,0% -

08iv
RPZP.06.00.0

0
R.28

Liczba osób, które powróciły 

na rynek pracy po przerwie 

związanej z urodzeniem/ 

wychowaniem dziecka, po 

opuszczeniu programu

%
słabiej 

rozwinięty
0% 0% 0% 21,4% 0% 21,4% 80 0% 0% 0% 26,8% 0,0% 26,8% -

08iv
RPZP.06.00.0

0
R.29

Liczba osób pozostających 

bez pracy, które znalazły 

pracę lub poszukują pracy po 

opuszczeniu programu

%
słabiej 

rozwinięty
0% 0% 0% 0,57 1,25 0,6 20 0% 0% 0% 284,9% 625,0% 300,0%

H - Na obecnym etapie wdrażania programu, większa 

liczba osób pracuje po opuszczeniu programu, niż 

pierwotnie zakładano.



08v
RPZP.06.00.0

0
CO.05

Liczba osób pracujących 

objętych wsparciem 

w programie (łącznie z 

pracującymi na własny 

rachunek) (C)

osoby
słabiej 

rozwinięty
7133 8677 15 810 280 227 507 17 061 41,8% 50,9% 92,7% 1,6% 1,3% 3,0% -

08v
RPZP.06.00.0

0
P.27

Liczba osób pracujących 

(łącznie z pracującymi na 

własny rachunek) w wieku 50 

lat i więcej objętych 

wsparciem w programie

osoby
słabiej 

rozwinięty
381 523 1 818 32 20 52 4 265 8,9% 12,3% 42,6% 0,8% 0,5% 1,2% -

08v
RPZP.06.00.0

0
P.28

Liczba osób pracujących o 

niskich kwalifikacjach 

objętych wsparciem w 

programie

osoby
słabiej 

rozwinięty
152 226 1 001 48 73 121 5 118 3,0% 4,4% 19,6% 0,9% 1,4% 2,4% -

08v
RPZP.06.00.0

0
P.29

Liczba mikroprzedsiębiorstw 

oraz małych i średnich 

przedsiębiorstw objętych 

usługami rozwojowymi 

w programie

szt.
słabiej 

rozwinięty
2 679 183 5 687 47,1% 3,2% -

08v
RPZP.06.00.0

0
P.30

Liczba pracowników 

zagrożonych zwolnieniem z 

pracy oraz osób zwolnionych 

z przyczyn dotyczących 

zakładu pracy objętych 

wsparciem w programie

osoby
słabiej 

rozwinięty
0 0 0 0 0 0 1 146 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -

08v
RPZP.06.00.0

0
R.23

Liczba mikroprzedsiębiorstw 

oraz małych i średnich 

przedsiębiorstw, które 

zrealizowały swój cel 

rozwojowy dzięki udziałowi 

w programie

%
słabiej 

rozwinięty
0% 31,7% 60 0,0% 52,8% -

08v
RPZP.06.00.0

0
R.24

Liczba osób, które po 

opuszczeniu programu 

podjęły pracę lub 

kontynuowały zatrudnienie

%
słabiej 

rozwinięty
0% 0% 0% 0% 0% 0% 71 0% 0% 0% 0% 0% 0% -

08v
RPZP.06.00.0

0
R.25

Liczba osób, które uzyskały 

kwalifikacje lub nabyły 

kompetencje po opuszczeniu 

programu

%
słabiej 

rozwinięty
0% 0% 0% 18,9% 19,4% 19,1% 80 0% 0% 0% 23,7% 24,2% 23,9%

F - Spadek realizacji wartości wskaźnika w bieżącym 

okresie sprawozdawczym wiąże się z większym 

wzrostem liczby osób objętych wsparciem w 

programie - mianownik wskaźnika, niż liczby osób, 

które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po 

opuszczeniu programu (licznik wskaźnika).

08vi
RPZP.06.00.0

0
P.38

Liczba osób objętych 

programem zdrowotnym 

dzięki EFS

osoby
słabiej 

rozwinięty
0 0 0 0 0 0 30 000 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -

08vi
RPZP.06.00.0

0
R.24

Liczba osób, które po 

opuszczeniu programu 

podjęły pracę lub 

kontynuowały zatrudnienie

%
słabiej 

rozwinięty
0% 0% 0% 0% 0% 0% 60 0% 0% 0% 0,0% 0,0% 0,0% -

08vi
RPZP.06.00.0

0
R.31

Liczba osób, które dzięki 

interwencji EFS zgłosiły się na 

badanie profilaktyczne

%
słabiej 

rozwinięty
0% 0% 0% 0% 0% 0% 60 0% 0% 0% 0,0% 0,0% 0,0% -

08b
RPZP.04.00.0

0
P.24

Liczba wspartych obiektów 

turystycznych i rekreacyjnych
szt.

słabiej 

rozwinięty
46 0 17 270,6% 0,0%

I - nadkontraktacja wskaźnika wynika ze zmniejszenia 

maksymalnego poziomu dofinansowania.

08b
RPZP.04.00.0

0
P.22

Długość szlaków 

turystycznych
km

słabiej 

rozwinięty
277,15 5,03 276 100,4% 1,8% -

09i
RPZP.07.00.0

0
P.39

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych 

wsparciem w programie

osoby
słabiej 

rozwinięty
3 392 2 361 5 818 1 336 807 2 190 25 678 13,2% 9,2% 22,7% 5,2% 3,1% 8,5% -

09i
RPZP.07.00.0

0
CO.16

Liczba osób 

z niepełnosprawnościami 

objętych wsparciem 

w programie (C)

osoby
słabiej 

rozwinięty
1062 774 1 941 436 323 759 3 504 30,3% 22,1% 55,4% 12,4% 9,2% 21,7% -

09i
RPZP.07.00.0

0
R.32

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, które uzyskały 

kwalifikacje po opuszczeniu 

programu

%
słabiej 

rozwinięty
0% 0% 0% 3,6% 6,1% 4,4% 31 0% 0% 0% 11,6% 19,6% 14,1% -

09i
RPZP.07.00.0

0
R.33

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym poszukujących 

pracy po opuszczeniu 

programu

%
słabiej 

rozwinięty
0% 0% 0% 4,7% 7,1% 5,6% 25 0% 0% 0% 18,9% 28,3% 22,5% -

09i
RPZP.07.00.0

0
R.34

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym pracujących po 

opuszczeniu programu 

(łącznie z pracującymi na 

własny rachunek)

%
słabiej 

rozwinięty
0% 0% 0% 4,6% 4,1% 4,3% 15 0% 0% 0% 30,4% 27,3% 28,6% -



09iv
RPZP.07.00.0

0
P.41

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych 

usługami społecznymi 

świadczonymi w interesie 

ogólnym w programie

osoby
słabiej 

rozwinięty
3 044 1 813 4 994 937 503 1 482 3 940 77,3% 46,0% 126,8% 23,8% 12,8% 37,6% -

09iv
RPZP.07.00.0

0
P.42

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych 

usługami zdrowotnymi 

w programie

osoby
słabiej 

rozwinięty
0% 0% 0% 0% 0% 0% 2 627 0% 0% 0% 0% 0% 0% -

09iv
RPZP.07.00.0

0
R.38

Liczba wspartych 

w programie miejsc 

świadczenia usług 

społecznych istniejących po 

zakończeniu projektu

szt.
słabiej 

rozwinięty
5 907 62 70 8438,6% 88,6%

D - aktualna wartość wskaźnika została błędnie 

wykazana. W związku z tym, iż żaden projekt w 

ramach Działania 7.6 jeszcze się nie zakończył 

wartość ta na koniec I kwartału 2018 r. powinna 

wynosić 0. Wniosek o płatność, w którym błąd został 

popełniony zostanie skorygowany w bieżącym okresie 

sprawozdawczym.  

09iv
RPZP.07.00.0

0
R.39

Liczba wspartych 

w programie miejsc 

świadczenia usług 

zdrowotnych istniejących po 

zakończeniu projektu

szt.
słabiej 

rozwinięty
0 0 30 0,0% 0,0% -

09iv
RPZP.07.00.0

0
R.65

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym poszukujących 

pracy, uczestniczących 

w kształceniu lub szkoleniu, 

zdobywających kwalifikacje, 

pracujących (łącznie z 

prowadzącymi działalność na 

własny rachunek) po 

opuszczeniu programu

%
słabiej 

rozwinięty
0% 0% 0% 0% 0% 0% 30 0% 0% 0% 0,0% 0,0% 0,0% -

09v
RPZP.07.00.0

0
P.39

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych 

wsparciem w programie

osoby
słabiej 

rozwinięty
1 005 438 1 443 885 663 1 548 4 289 23,4% 10,2% 33,6% 20,6% 15,5% 36,1% -

09v
RPZP.07.00.0

0
P.40

Liczba podmiotów ekonomii 

społecznej objętych 

wsparciem

szt.
słabiej 

rozwinięty
613 423 215 285,1% 196,7%

H - Wartość docelowa wskaźnika została 

niedoszacowana. 

09v
RPZP.07.00.0

0
R.34

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym pracujących po 

opuszczeniu programu 

(łącznie z pracującymi na 

własny rachunek)

%
słabiej 

rozwinięty
0% 0% 0% 6,9% 6,3% 6,7% 18 0% 0% 0% 38,3% 35,2% 37,0% -

09v
RPZP.07.00.0

0
R.36

Liczba miejsc pracy 

utworzonych 

w przedsiębiorstwach 

społecznych

szt.
słabiej 

rozwinięty
154 126 160 96,3% 78,8% -

09a
RPZP.09.00.0

0
P.57

Liczba wspartych podmiotów 

leczniczych
szt.

słabiej 

rozwinięty
11 1 6 183,3% 16,7%

I - Szacowana wartość realizacji wskaźnika 

przekroczyła wartość docelową z uwagi na duże 

zainteresowanie wnioskodawców tym typem 

interwencji i ogłoszeniem dodatkowego konkursu na 

wsparcie hospicjów.

09a
RPZP.09.00.0

0
CO.36

Ludność objęta ulepszonymi 

usługami zdrowotnymi
osoby

słabiej 

rozwinięty
1 141 947 0 74 450 1533,8% 0,0%

I -Szacowana wartość realizacji przekroczyła wartość 

docelową o 25%. W opinii IZ RPO WZ znaczne 

przekroczenie wartości wskaźnika wynika z  

niewłaściwej interpretacji definicji wskaźnika przez 

wnioskodawców  w pierwszym konkursie w ramach 

działania 9.1 -opieka paliatywna i hospicyjna. W toku 

realizacji i rozliczania projektu niezbędna będzie 

weryfikacja i aktualizacja wartości przedmiotowego 

wskaźnika.

09a
RPZP.09.00.0

0
P.58

Liczba wybudowanych/ 

przebudowanych obiektów, 

w których realizowane są 

usługi aktywizacji społeczno-

zawodowej

szt.
słabiej 

rozwinięty
10 0 10 100,0% 0,0% -

09b
RPZP.09.00.0

0
P.59

Powierzchnia obszarów 

objętych rewitalizacją
ha

słabiej 

rozwinięty
0 0 14,54 0,0% 0,0%

A - Aktualnie identyfikuje się ryzyko niezrealizowania 

założonej wartości wskaźnika. Ze względu na fakt, iż 

dotychczas do czasu zakończenia naboru 09.03.00-

IZ.00-32-001/17 nie zostały przygotowane i 

zaakceptowane programy rewitalizacji, co skutkowało 

niezłożeniem wniosków o dofinansowanie w ramach 

konkursu, a rozstrzygnięcie kolejnego konkursu w 

ramach działania 9.3 planowane jest w I połowie 

2018 r. IZ w trakcie renegocjacji wnioskuje do KE o 

zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika.



09b
RPZP.09.00.0

0
P.60

Liczba obiektów 

infrastruktury 

zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach

szt.
słabiej 

rozwinięty
0 0 160 0,0% 0,0%

A - aktualnie identyfikuje się ryzyko niezrealizowania 

założonej wartości wskaźnika. Ze względu na fakt, iż 

dotychczas do czasu zakończenia naboru 09.03.00-

IZ.00-32-001/17 nie zostały przygotowane i 

zaakceptowane lokalne plany rewitalizacji, co 

skutkowało niezłożeniem wniosków o dofinansowanie 

w ramach konkursu, a rozstrzygnięcie kolejnego 

konkursu w ramach działania 9.3 planowane jest w 

II/III kw 2018 r. Ponadto w III kw. 2018 r. planowany 

jest kolejny nabór.

10i
RPZP.08.00.0

0
P.43

Liczba dzieci objętych 

w ramach programu 

dodatkowymi zajęciami 

zwiększającymi ich szanse 

edukacyjne w edukacji 

przedszkolnej

osoby
słabiej 

rozwinięty
1 641 1 700 3 441 1 119 1 143 2 262 7 100 23,1% 23,9% 48,5% 15,8% 16,1% 31,9% -

10i
RPZP.08.00.0

0
P.44

Liczba miejsc wychowania 

przedszkolnego 

dofinansowanych 

w programie

szt.
słabiej 

rozwinięty
2 326 1 061 7 100 32,8% 14,9% -

10i
RPZP.08.00.0

0
P.46

Liczba uczniów objętych 

wsparciem w zakresie 

rozwijania kompetencji 

kluczowych w programie

osoby
słabiej 

rozwinięty
14 408 14 642 29 730 5 289 5 318 10 607 6 427 224,2% 227,8% 462,6% 82,3% 82,7% 165,0% -

10i
RPZP.08.00.0

0
P.47

Liczba nauczycieli objętych 

wsparciem z zakresu TIK 

w programie

osoby
słabiej 

rozwinięty
1013 217 1 393 60 18 90 1 698 59,7% 12,8% 82,0% 3,5% 1,1% 5,3% -

10i
RPZP.08.00.0

0
P.48

Liczba szkół i placówek 

systemu oświaty 

wyposażonych w ramach 

programu w sprzęt TIK do 

prowadzenia zajęć 

edukacyjnych

szt.
słabiej 

rozwinięty
168 28 80 210,0% 35,0% -

10i
RPZP.08.00.0

0
P.49

Liczba szkół, których 

pracownie przedmiotowe 

zostały doposażone 

w programie

szt.
słabiej 

rozwinięty
182 33 124 146,8% 26,6% -

10i
RPZP.08.00.0

0
R.42

Liczba uczniów, którzy nabyli 

kompetencje kluczowe po 

opuszczeniu programu

%
słabiej 

rozwinięty
0% 0% 0% 0,8% 0,3% 0,6% 85 0% 0% 0% 1,0% 0,4% 0,7%

F - Spadek realizacji wartości wskaźnika w bieżącym 

okresie sprawozdawczym wiąże się z większym 

wzrostem liczby uczniów objętych wsparciem w 

programie - mianownik wskaźnika, niż liczby uczniów, 

którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu 

programu (licznik wskaźnika).

10i
RPZP.08.00.0

0
R.44

Liczba szkół i placówek 

systemu oświaty 

wykorzystujących sprzęt TIK 

do prowadzenia zajęć 

edukacyjnych

%
słabiej 

rozwinięty
0% 0% 97 0,0% 0,0% -

10i
RPZP.08.00.0

0
R.45

Liczba szkół, w których 

pracownie przedmiotowe 

wykorzystują doposażenie do 

prowadzenia zajęć 

edukacyjnych

%
słabiej 

rozwinięty
0% 0% 97 0,0% 0,0% -

10i
RPZP.08.00.0

0
R.40+43

Liczba nauczycieli, którzy 

uzyskali kwalifikacje lub 

nabyli kompetencje po 

opuszczeniu programu

%
słabiej 

rozwinięty
0% 0% 0% 44,9% 29,5% 43,4% 92 0,0% 0,0% 0,0% 48,9% 32,1% 47,2%

F - Spadek realizacji wartości wskaźnika w bieżącym 

okresie sprawozdawczym wiąże się z większym 

wzrostem liczby nauczycieli objętych wsparciem w 

programie - mianownik wskaźnika, niż liczby 

nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli 

kompetencje po opuszczeniu programu (licznik 

wskaźnika).

10i
RPZP.08.00.0

0

P.45+45

a

Liczba nauczycieli objętych 

wsparciem w programie
osoby

słabiej 

rozwinięty
2086 337 2 516 396 44 440 4 468 46,7% 7,5% 56,3% 8,9% 1,0% 9,8% -

10iii
RPZP.08.00.0

0
P.55

Liczba osób o niskich 

kwalifikacjach, objętych 

wsparciem w programie

osoby
słabiej 

rozwinięty
4 321 3 126 7 447 2 806 1 071 3 877 14 690 29,4% 21,3% 50,7% 19,1% 7,3% 26,4% -

10iii
RPZP.08.00.0

0
P.33

Liczba osób w wieku 50 lat 

i więcej objętych wsparciem 

w programie

osoby
słabiej 

rozwinięty
2 804 2 001 4 805 1 584 544 2 128 4 197 66,8% 47,7% 114,5% 37,7% 13,0% 50,7% -

10iii
RPZP.08.00.0

0
P.56

Liczba osób w wieku 25 lat 

i więcej objętych wsparciem 

w programie

osoby
słabiej 

rozwinięty
5 585 3 958 9 543 2 985 1 101 4 086 20 986 26,6% 18,9% 45,5% 14,2% 5,2% 19,5% -

10iii
RPZP.08.00.0

0
R.51

Liczba osób o niskich 

kwalifikacjach, które uzyskały 

kwalifikacje lub nabyły 

kompetencje po opuszczeniu 

programu

%
słabiej 

rozwinięty
0% 0% 0% 60,7% 60,7% 60,7% 61 0% 0% 0% 99,6% 99,5% 99,5% -

10iii
RPZP.08.00.0

0
R.52

Liczba osób w wieku 50 lat i 

więcej, które uzyskały 

kwalifikacje lub nabyły 

kompetencje po opuszczeniu 

programu

%
słabiej 

rozwinięty
0% 0% 0% 59,9% 60,8% 60,2% 61 0% 0% 0% 98,2% 99,7% 98,6% -

10iii
RPZP.08.00.0

0
R.53

Liczba osób w wieku 25 lat i 

więcej, które uzyskały 

kwalifikacje lub nabyły 

kompetencje po opuszczeniu 

programu

%
słabiej 

rozwinięty
0% 0% 0% 61,1% 61,8% 61,3% 61 0% 0% 0% 100,2% 101,2% 100,5% -



10iv
RPZP.08.00.0

0
P.50

Liczba osób uczestniczących 

w pozaszkolnych formach 

kształcenia w programie

osoby
słabiej 

rozwinięty
5 915 8 556 14 917 1 215 1 330 2 545 11 752 50,3% 72,8% 126,9% 10,3% 11,3% 21,7% -

10iv
RPZP.08.00.0

0
P.51

Liczba nauczycieli kształcenia 

zawodowego oraz 

instruktorów praktycznej 

nauki zawodu objętych 

wsparciem w programie

osoby
słabiej 

rozwinięty
194 195 420 51 18 69 1 175 16,5% 16,6% 35,7% 4,3% 1,5% 5,9% -

10iv
RPZP.08.00.0

0
P.52

Liczba uczniów szkół i 

placówek kształcenia 

zawodowego uczestniczących 

w stażach i praktykach 

u pracodawcy

osoby
słabiej 

rozwinięty
3555 5042 8 957 401 499 900 12 943 27,5% 39,0% 69,2% 3,1% 3,9% 7,0% -

10iv
RPZP.08.00.0

0
P.53

Liczba szkół i placówek 

kształcenia zawodowego 

doposażonych w programie 

w sprzęt i materiały 

dydaktyczne niezbędne do 

realizacji kształcenia 

zawodowego

szt.
słabiej 

rozwinięty
102 42 82 124,4% 51,2% -

10iv
RPZP.08.00.0

0
P.54

Liczba podmiotów 

realizujących zadania 

centrum kształcenia 

zawodowego i ustawicznego 

objętych wsparciem 

w programie

szt.
słabiej 

rozwinięty
24 5 11 218,2% 0,0% -

10iv
RPZP.08.00.0

0
R.47

Liczba osób, które uzyskały 

kwalifikacje w ramach 

pozaszkolnych form 

kształcenia

%
słabiej 

rozwinięty
0% 0% 0% 12,3% 26,5% 19,7% 31 0% 0% 0% 39,6% 85,6% 63,6% -

10iv
RPZP.08.00.0

0
R.48

Liczba nauczycieli kształcenia 

zawodowego oraz 

instruktorów praktycznej 

nauki zawodu, którzy uzyskali 

kwalifikacje lub nabyli 

kompetencje po opuszczeniu 

programu

%
słabiej 

rozwinięty
0% 0% 0% 37,3% 38,9% 37,7% 92 0% 0% 0% 40,5% 42,3% 41,0% -

10iv
RPZP.08.00.0

0
R.49

Liczba szkół i placówek 

kształcenia zawodowego 

wykorzystujących 

doposażenie zakupione dzięki 

EFS

%
słabiej 

rozwinięty
0% 0% 97 0,0% 0,0% -

10a
RPZP.09.00.0

0
P.61

Liczba wspartych obiektów 

infrastruktury edukacji 

ogólnej

szt.
słabiej 

rozwinięty
7 0 6 116,7% 0,0% -

10a
RPZP.09.00.0

0
P.62

Liczba wspartych obiektów 

infrastruktury kształcenia 

zawodowego

szt.
słabiej 

rozwinięty
19 0,5 18 105,6% 2,8% -

10a
RPZP.09.00.0

0
P.63

Liczba wspartych instytucji 

popularyzujących naukę i 

innowacje

szt.
słabiej 

rozwinięty
3 0 7 42,9% 0,0%

A - Aktualnie identyfikuje się zagrożenia 

niezrealizowania założonej wartości wskaźnika. W 

ramach działania 9.7 Kontraktów Samorządowych 

dofinansowanie przyznane zostało 3 projektom dot. 

instytucji popularyzującym naukę i innowacje, 

natomiast w ramach projektów pozakonkursowych 

działania 9.6 planowana jest realizacja 1 inwestycji.

10a
RPZP.09.00.0

0
P.64

Liczba odwiedzających 

instytucje popularyzujące 

naukę i innowacje 

w zorganizowanych grupach 

szkolnych

osoby
słabiej 

rozwinięty
15 400 0 49 200 31,3% 0,0%

B - Pomimo niskiej kontraktacji wskaźnika aktualnie 

nie identyfikuje się ryzyka nie osiągnięcia założonej 

wartości przedmiotowego wskaźnika. 

Oprócz podpisanych umów, zgodnie z którymi 

wskaźnik na poziomie 15 400 os. zostanie osiągnięty 

w roku 2021 planowane jest złożenie w II kw. 2018 r. 

projektu pozakonkursowego.

10a
RPZP.09.00.0

0
CO.35

Liczba miejsc w objętej 

wsparciem infrastrukturze 

w zakresie opieki nad dziećmi 

lub infrastrukturze 

edukacyjnej

osoby
słabiej 

rozwinięty
7 586 0 5 822 130,3% 0,0%

I - nadkontraktacja wskaźnika wynika ze zmniejszenia 

maksymalnego poziomu dofinansowania.

1/ Wskaźniki z poziomu priorytetów inwestycyjnych, działań i poddziałań (wartości wskaźników z działań i poddziałań zagregowane na poziomie PI)

2/ Należy podać kod zgodny z SL2014

3/ Podział na kobiety, mężczyzn i wartość ogółem stosowana zgodnie z ogólnymi zasadami dla wskaźników dot. interwencji z EFSI (jeżeli dotyczy)

4/ Na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie/wydanych decyzji. Wartości szacowane nie dotyczą wskaźników realizowanych w ramach EFS

5/ Na podstawie ostatniego wniosku o płatność lub formularzy dotyczących uczestników projektów (w odniesieniu do wskaźników wspólnych EFS)

6/ W przypadku wystąpienia wymienionych poniżej przyczyn należy podać odpowiadającą literę (A-I) oraz zamieścić  komentarz odnoszący się do zaistniałej sytuacji problemowej we wdrażaniu (w przypadku A-E) lub do występowania ewentualnych błednych danych w SL2014 (w przypadku F-I). Jeżeli zaistniała więcej niż jedna przyczyna w odniesieniu do danego wskaźnika, należy podać wszystkie adekwatne oznaczenia literowe i odnieść się w komentarzu do wszystkich przyczyn:

    A. w opinii IZ występuje zagrożenie nieosiągnięcia wartości docelowej

    B. wartość szacowana jest równa wartości bazowej (od informacji za I kw. 2018)  lub wartość szacowaną/osiągniętą cechuje stagnacja (odniesienie do wartości szacowanej nie dotyczy EFS)

    C. pojawiły się problemy z monitorowaniem

    D. wartości wskaźnika w opinii IZ wymagają dodatkowych wyjaśnień

    E. wartość docelowa została zmieniona

    F. zanotowano spadek wartości kumulatywnej w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego



    G. wartości zagregowane na poziomie programu wymagają urealnienia w stosunku stanu faktycznego

    H. wartość osiągnięta przekroczyła wartość docelową o 25%

    I. wartość osiągnięta przekroczyła wartość szacowaną o 25% (nie dotyczy EFS)


